



DODATEK č. 2

(dále jen „**Dodatek**“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 174 / LAOL / 2021 (označení Zhotovitele)

číslo Dodatku Objednatele:

číslo Dodatku Zhotovitele:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Cyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí

se sídlem: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

zastoupený: RNDr. Filipem Chvátalem, Ph.D., předsedou svazku

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Lukáš Martinát, e-mail: martinat@lmprojekty.cz, mob.: +420 724 021 031

za zúčastněnou obec Rebešovice oprávněn jednat:

Stanislav Němec, starosta obce, e-mail: obec@obecrebesovice.cz, mob.: +420 724 186 547

IČO: 75045974

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2552521399/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zastoupený: Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH a Ing. Václavem Opiolem, vedoucím OTÚ JIH

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Dušan Petrla, e-mail: dusan.petrla@strabag.com, mob.: +420 602 548 407

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 5061885001/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Dodatek je uzavírán mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě Smlouvy, která byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném



znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) s názvem „**Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na území ČR, úsek SO 01**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P21V00000001** / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2021-017888**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

2. Předmětem Dodatku je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran souvisejících s realizací Veřejné zakázky jakožto díla ve smyslu zúžení díla o provedení méněprací, tedy neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou nezbytné k dokončení díla, jež předpokládala projektová dokumentace zpracovaná Ing. Adolfem Jebavým, s místem podnikání Gorkého 59/9, 602 00 Brno – Veverří, IČO: 64313743.
3. Z hlediska podrobné projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, není zapotřebí vyhotovit realizační dokumentaci díla.
4. Na základě dohody Smluvních stran není nutné vyrobit velkoplošný reklamní panel k dotačnímu titulu.
5. Kotvení parkovacího sloupku proběhne napřímo do asfaltové vrstvy, proto nebude nutné montážní patky.
6. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy), Dodatku č. 1 a Dodatku a činí:

cena bez DPH celkem: **6.430.937,04 Kč**

DPH celkem (21 %): 1.350.496,77 Kč

cena včetně DPH celkem: **7.781.433,81 Kč**

(cena bez DPH celkem slovy: šestmilionůčtyřistatřicettisícdevěttřicetsedm korun českých a čtyři haléře).

Článek III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Dodatek, jakož i práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.



5. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

6. Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:

- a) Příloha č. 1: Změnový list č. 2,
- b) Příloha č. 2: Dílčí soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Dodatek obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Dodatku.

Smlouvu prověřil:

V Židlochovicích dne: 20. 5. 2022

V Brně dne: 20. 05. 2022



za Objednatele
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
předseda svazku

Cyklistická stezka
Brno - Vídeň DSO
Masarykova 100
667 01 Židlochovice
IČ: 75045974, DIČ: CZ75045974

za Zhotovitele
Ing. Ondřej Chrát
ředitel oblasti JIH

za Zhotovitele
Ing. Václav Opiol
vedoucí OTÚ JIH

STRABAG

STRABAG a.s.
odštepny závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(7)

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Stavba: Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno – Vídeň na území ČR, úsek SO 01 Rebešovice

Číslo změny: 2

Datum: 28.4.2022

Předkládaný návrh úpravy:

Změna ceny díla



Změna dokončení stavby



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

1. ZBV č. 2 (rozdílový soupis prací)

Počet listů příloh: 18

Navrhovaná změna ceny díla:

-18.040,97 Kč (bez DPH)

Vícepráce

0 Kč (bez DPH)

Méněpráce

-18.040,97 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o


0 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

Ing. David Tejkal



Projekt: 841-LAOL - Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na území ČR, úsek SO 01

Zhotovitel: STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Adresa: Tovární 3
62000 Brno

Pěněžný ústav:

Číslo účtu:

Aktuální fakturační období: 6. V. 2022				Celkem k fakturaci		Zbývá k fakturaci	
Všechna fakturační období: 1. XI. 2021 - 6. V. 2022				dle SoD			
Číslo	Popis	MJ	JC	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1.2.01	Náklady na zajištění realizační dokumentace stavby	ks	5 839,00	1,000	5 839,00	1,000	5 839,00
1.2.09	Náklady na výrobu velkoplošného reklamního panelu 5 x 4 m (v případě požadavku dotač. titulu)	ks	11 677,00	1,000	11 677,00	1,000	11 677,00
1.	SO 000 - Ostatní a vedlej...						17 516,00
3.6.	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
3.6.03	patka montážní k parkovacímu sloupku	kus	525,00	1,000	525,00	1,000	524,97
3.	SO 01-102 - Místní komunik...						524,97
Celkem bez DPH (CZK)							18 040,97
Celkem 21,00% DPH (CZK)							3 788,60
Celkem s DPH (CZK)							21 829,57