

Smluvní strany :

Objednatel :

Město Jistebnice

se sídlem Náměstí čp. 1, 391 33 Jistebnice
IČ: 00252425 DIČ: CZ00252425
Bankovní spojení: 212783393/0300
zastoupený : starostou Ing. Jiřím Popelkou

a

Zhotovitel:

PL BEKO s.r.o.

se sídlem Olší 20, 391 61 Opařany
IČ: 28076826 DIČ: CZ28076826
zastoupený Luděk Kočí – jednatelem společnosti

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

Dodatek č. 2

k Smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018 na stavbu Úpravy komunikačního profilu a zlepšení bezpečnosti chodců, Město Jistebnice – ISPROFOND 5317510058

Smluvní strany se dohodly :

1. na úpravě čl. IV. Předmět smlouvy takto :

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle příloženého Změnového listu č. 2 a Soupisu méněprací.

2. na úpravě čl. VI. Cena za dílo takto :

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených výkazů výměr soupisu skutečně provedených prací stanovena na základě Změnového listu č. 2 cena Dodatku č. 2 takto :

Změnový list č. 2	Méněpráce (bez DPH)	Méněpráce vč. DPH
Celkem DODATEK č. 2	- 13.610,45 Kč	- 16.468,64 Kč

pak celková cena díla činí

	Cena :
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 (bez DPH)	5,610.871,74 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 (bez DPH)	-13.610,45 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 a č.2 (bez DPH)	5,597.261,29 Kč
DPH (21%)	1,175.424,87 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 a č.2 (včetně DPH)	6,772.686,16 Kč

Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Tento Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Rady Města Jistebnice č. ze dne 08.11.2018..

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek si zástupci smluvních stran přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha : Změnový list č. 2 a Oceněný Soupis méněprací

V Jistebnici dne 09.11.2018

za objednatele:


Ing. Jiří Popelka - starosta



V Táboře 07.11.2018

za zhotovitele:

Luděk Kočí – jednatel



ZMĚNOVÝ LIST č. 2		Datum : 06.11.2018
Objednatel:	Město Jistebnice (IČ: 00252425) se sídlem Náměstí čp. 1, 391 33 Jistebnice	
Zhotovitel:	PL BEKO s.r.o. (IČ: 28076826) se sídlem Olší 20, 391 61 Opařany	
Název akce:	Úpravy komunikačního profilu a zlepšení bezpečnosti chodců, Město Jistebnice – ISPROFOND 5317510058	

1. Předmět změny:	Ochranné zábradlí
Popis a zdůvodnění: - s ohledem na již provedené stavební úpravy (zasypání vjezdu) není nutné osazovat ochranné zábradlí u domu čp. 157 Příloha : Soupis méněprací	

Celkem cena víceprací - Změnový list č. 2	+ 0,00 Kč
Celkem cena méněprací - Změnový list č. 2	-13.610,45 Kč
Celkem cena - Změnový list č. 2	-13.610,45 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis a razítko objednatele:	Podpis a razítko zhotovitele:	Podpis a razítko AD:	Podpis a razítko TDI :
 Ing. Jiří Popelka starosta	PL BEKO s.r.o. Olší 20, 391 61 Opařany IČ: 28076826 • DIČ: CZ28076826 Provoz.: Chýnovská 2293, 390 02 Tábor Tel.: 381 214 528, 702 028 050 E-mail: Milan.Gabrela@plbecko.cz Milan Gabrela stavbyvedoucí	 Dolní 2188, 390 02 Tábor tel.: 381 489 111 IČO: 26 03 40 51 Ing. Jaromír Polej autorský dozor	ARIKA Tábor s.r.o. Palackého 351, 390 01 Tábor IČ: 04570441 DIČ: CZ04570441 Ing. Pavel Strnad technický dozor

Soupis méněprací

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Změnový list č.2 - UZNATELNÉ NÁKLADY - MÉNĚPRÁCE
R:	0012	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem méněpráce
Osazení ochranného zábradlí u domu čp. 157 - nerealizováno						-13 610,45
1	767221120	Montáž zábradlí rampy z trubek, do zdiva, do 25 kg	m	-3,30000	245,00	-808,50
2	553 00100	Zábradlí rampy z ocel.profilů vč.nátěru	kg	-49,50000	255,00	-12 622,50
3	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-100,25400	1,79	-179,45
Celkem bez DPH						-13 610,45
DPH (21%)						-2 858,20
Celkem vč. DOP						-16 468,65

V Jistebnici 6.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele

Za AD:

Za TDI :



P. BUKO s.r.o.
 O. z. s. s. r. o. Jistebnice
 IČ: 289 037 001 DIČ: CZ289037001
 Provoz. Jistebnice 2285, 390 02 Tábor
 Tel.: 386 211 336, 386 271 175
 E-mail: yosarsky@pbuko.cz

TARIKA Tábor s.r.o.
 Palackého 351, 390 01 Tábor
 IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441