

DODATEK Č. 2 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: S17-018-0011

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Jistebnice**
- nový vodní zdroj pro Hůrku u Jistebnice

Místo plnění díla: *Katastrální území Makov u Jistebnice, okr. Tábor, JČ kraj.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Jistebnice

Náměstí 1, 391 33 Jistebnice

zastoupený: Mgr. Vladimír Mašek, starosta

IČ: 00252425

DIČ: CZ00252425

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 701497339/0800

1.2 Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – DAICH - Hůrka

Branišovská 1713/35, 370 05 České Budějovice

Správce společnosti: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivanem Ingeduldem, na základě plné moci

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 994404 – 0147137001 / 0800

Registrace: C 8032 Krajský soud České Budějovice

Druhý společník: **DAICH spol. s r.o.**

zastoupený: Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti

IČ: 424 07 559

DIČ: CZ42407559



1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 3. 1. článku 3. Doba plnění se z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro technologii výstavby mění následujícím způsobem:

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Dokončení stavebních prací	08. 09. 2017
Předání a převzetí díla	15. 09. 2017
Počátek běhu záruční lhůty	15. 09. 2017

3.2. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ DODATKU Č.2

1. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Jistebnici, dne 27.7.2017

Za objednatele:

Mgr. Vladimír Mašek
starosta města Jistebnice



V Českých Budějovicích, dne 12.07.2017

Za zhotovitele:



SWIETELSKY [®]
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599

Ing. Ivan Ingeduld
zmocněnec
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Josef Kubík
jednatel společnosti
DAICH spol. s r.o.

V. Z. TOMÁŠ WILK
JEDNATEL

DAICH spol. s r.o.
Želozná 386, 390 02 Tábor
tel.: 384 262 403
fax: 384 276 109
IČ: 242 01 999 DIČ: CZ242 01 999