

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 25.5.2020

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění  
„REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY č.p. 534 v k.ú. Koryčany“

### SMLUVNÍ STRANY

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Koryčany</b>          |
| Sídlo:             | Náměstí 401, 768 05 Koryčany   |
| IČ:                | 00287334                       |
| DIČ:               | CZ00287334                     |
| Zastoupený:        | ing. Hana Jamborová, starostka |
| Tel.:              | +420 573 500 999               |
| Email:             | mesto@korycany.cz              |

dále jen objednatel na straně jedné dále jen objednatel na straně jedné

a

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>           | <b>STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.</b>           |
| Sídlo:                       | Otakarova 108, 68601 Uherské Hradiště                  |
| Zápis v obchodním rejstříku: | vedeného Krajským soudem v .Brně, oddíl C, vložka 5658 |
| IČ:                          | 46346171                                               |
| DIČ:                         | CZ46346171                                             |
| Bankovní spojení:            | Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště          |
| Číslo účtu:                  | 27-6685240257/0100                                     |
| Jednatel:                    | Dušan Šeda, jednatel                                   |
| Ve věcech technických:       | ing. Jan Všečka, tel.: 777 718 304                     |

dále jen zhotovitel, na straně druhé

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6.4.2021 na akci:

„REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY č.p. 534 v k.ú. Koryčany“

(dále jen „dílo“).

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 2 je upřesnění rozsahu prováděných prací zjištěný při realizaci díla. Dochází tak ke změně předmětu plnění dle článku I – PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY a změně ceny díla uvedené v článku III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

### I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Předmětem plnění dle Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je provedení prací nad rámec původního rozsahu a odpočet prací, které nebude třeba provádět. Důvodem těchto změn je upřesnění rozsah prováděných prací zjištěný při realizaci díla a podrobně specifikovaný ve Změnovém listu č. 2 včetně položkového rozpočtu více a méně prací.

### III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Na základě smlouvy o dílo se upravuje odst. III.1 – Cena za zhotovení díla dle tohoto Dodatku č. 2 je stanovena dohodou smluvních stran takto:

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>        | <b>443.594,00,- Kč</b> |
| <b>Cena díla dle Dodatku č. 2 - DPH 21%</b>      | <b>93.155,00,- Kč</b>  |
| <b>Cena díla dle Dodatku č. 2 vč. DPH CELKEM</b> | <b>536.749,00,- Kč</b> |

Celková konečná cena za dílo včetně Dodatku č. 2 činí:

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Cena díla dle Smlouvy bez DPH</b>                       | <b>6.959.240,07,- Kč</b> |
| <b>Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 bez DPH</b>        | <b>7.402.834,07,- Kč</b> |
| <b>Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 - DPH 21%</b>      | <b>1.554.595,15,- Kč</b> |
| <b>Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 vč. DPH CELKEM</b> | <b>8.957.429,22,- Kč</b> |

### VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
- Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu více a méně prací.
- Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích o splnění podmínek pro uzavření smlouvy**  
Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2020 schválila Rada města Koryčany na svém 77. zasedání dne 26. 4. 2021, usnesením č. 11.

V Koryčanech dne 26. 4. 2021

Za objednatele:

Ing. Hana Jamborová  
starosta



Za zhotovitele:

**STAMOS**  
Uherské Hradiště, spol. s r.o.  
Otakarova 108  
688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
Dušan Šeda  
jedenatel  
IČ: 46346171, DIČ: CZ46346171

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2

|               |                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Předmět díla: | REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY č.p. 534 v k.ú. Koryčany            |
| Objekt:       | SO 01 Budova                                                                    |
| Objednatel:   | Město Koryčany, náměstí 401, 768 05 Koryčany                                    |
| Zhotovitel:   | STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., Otakarova 1018, 686 001 Uherské Hradiště |
| TDI:          | Ing. Petr Laštovička                                                            |
| Projektant:   | Ing. Miloslav Čech                                                              |

### Popis změny:

Rozpočet víceprací vyplývá ze skutečně provedených prací, které bylo nutno realizovat, a nebyly započteny ve smluvním rozpočtu. V rozpočtu méně prací je zahrnuta změna dispozice 1NP na požadavek investora, za účelem zlepšení funkčnosti objektu a dále taky změnu provedení interiérových dveří. Také byla provedena změna maleb barevných za bílou. Změnový rozpočet dále řeší doplnění kabelového vedení pro slaboproud jenž bude nachystáno na pozdější napojení. Dále bylo nutno provést pochozí lávku, výlez na půdu a výlez na střechu z důvodu revizí komínu a oprav střechy. Rozpočet vyčísluje i větší výměru krytiny a k tomu související komponenty jako jsou klempířské prvky atd. Dále byla změněna soklová část u souseda zleva na marmolit z důvodu ostřihu z provozu. Součástí rozpočtu jsou i náklady na dopravu a ukládku stavebního materiálu. Rozpočet vyčísluje i podchycení stávajícího stropu a posílení stávajícího stropu novými nosnými prvky, jelikož po odkrytí stávajících nosných prvků bylo zjištěno, že jsou pro další využití nevyhovující. Dále bylo zjištěno, že je potřeba docenit zábradlí na vnitřním schodišti, jež nebylo součástí agregované položky, a madla na venkovním schodišti. Dalším bodem změnového listu je docenění čistících zón v před síních. Projekt také řeší změnu technologie hydroizolace, kde bylo navrženo podřezání zdiva a dle konzultace s odbornou firmou byla navržena injektáž. Mimo jiné bylo provedeno zateplení nového zdiva, jenž bylo provedeno místo zbouraného nevyhovujícího zdiva viz. ZL 1.

| Údaje o změně | Změnu vyvolal:                       |                                                   | Zhotovitel |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
|               | Jedná se o změnu:                    | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla |            |
|               |                                      | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla       |            |
|               |                                      | nepředvídané práce                                | x          |
|               | Způsob projekčního řešení změny jiné | zápis do SD, deníku změn                          | x          |
|               |                                      | dodatek k PD                                      | x          |
|               |                                      | dokumentace skut. Provedení                       | x          |
|               |                                      | jiné                                              |            |

| Údaje o ceně díla: | Ocenění změny předložil:       |                | Zhotovitel      |
|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
|                    | Náklady na změnu bez DPH       |                | 443 594,00 Kč   |
|                    | Výše DPH                       | sazba: 21,00 % | 93 155,00 Kč    |
|                    | Náklady na změnu vč. DPH       |                | 536 749,00 Kč   |
|                    | Původní cena díla bez DPH      |                | 6 959 240,07 Kč |
|                    | Nová celková cena díla bez DPH |                | 7 402 834,07 Kč |
|                    | Nová celková cena díla vč. DPH |                | 8 957 429,22 Kč |

| Termíny: | Termíny realizace změny:             | Od podpisu ZL do 30.4.2021              |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|          | Vliv změny na termín dokončení díla: | Navržen termín dokončení díla 30.4.2021 |

| Odsouhlasení změny: | Změnu odsouhlasil: | datum                | podpis |
|---------------------|--------------------|----------------------|--------|
|                     | Zhotovitel         | Ing. Jan Větečka     |        |
|                     | TDI:               | Ing. Petr Laštovička |        |
|                     | Projektant:        | Ing. Miloslav Čech   |        |
|                     | Objednatel:        |                      |        |

| Přílohy: | Přílohy:                  |
|----------|---------------------------|
|          | Položkový rozpočet stavby |

**MĚSTO KORYČANY**  
Náměstí 401, 768 05 Koryčany  
IČ 00267334, DIČ CZ00267334



## Soupis prací za provedené práce

Datum:

Stavba : 2019/008Z2

Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534

Objednatel : Město Koryčany  
Náměstí 401  
76805 Koryčany

IČO : 00287334  
DIČ : CZ00287334

Zhotovitel : STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.  
Otkarova 108  
68601 Uh.Hradiště

IČO : 46346171  
DIČ : CZ46346171

Za zhotovitele :

**STAMOS**  
Uherské Hradiště, spol.s r.o.  
Otkarova 108  
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
IČ: 46346171, DIČ: CZ46346171

Za objednatele :

TDI - *[Signature]*  
*[Signature]*

|                              |  | Rozpočtové náklady |                |
|------------------------------|--|--------------------|----------------|
| Základ pro DPH               |  | 15 %               |                |
| DPH                          |  | 15 %               |                |
| Základ pro DPH               |  | 21 %               |                |
| DPH                          |  | 21 %               |                |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |  |                    | <b>536 749</b> |

**MĚSTO KORYČANY**  
Náměstí 401, 768 05 Koryčany  
IČ 00287334, DIČ CZ00287334  
-1- 443 594,00  
93 155,00

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem    | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem    | %            |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| SO 01 Budova                               | 536 749        | 0                  | 443 594            | 93 155        | 100,0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    | <b>536 749</b> | <b>0</b>           | <b>443 594</b>     | <b>93 155</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu           | Číslo a název rozpočtu                           | Cena celkem    | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem    | %            |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| SO 01                   | 01 MNP vnitřní dveře                             | -23 202        | 0                  | -19 175            | -4 027        | -4,3         |
| SO 01                   | 02 Změny dispozice 1,NP                          | -15 931        | 0                  | -13 166            | -2 765        | -3,0         |
| SO 01                   | 03 MNP separační folie skladba S9                | -4 862         | 0                  | -4 018             | -844          | -0,9         |
| SO 01                   | 04 MNP sleva na malby                            | -3 640         | 0                  | -3 008             | -632          | -0,7         |
| SO 01                   | 05 VCP Elektro                                   | 15 751         | 0                  | 13 017             | 2 734         | 2,9          |
| SO 01                   | 06 Lávka a výlez na střechu                      | 16 365         | 0                  | 13 525             | 2 840         | 3,0          |
| SO 01                   | 07 VCP dlažba schodiště                          | 20 058         | 0                  | 16 577             | 3 481         | 3,7          |
| SO 01                   | 08 VCP PERGOLA                                   | 21 077         | 0                  | 17 419             | 3 658         | 3,9          |
| SO 01                   | 09 VCP střecha VĚTŠÍ VÝMĚRA                      | 21 444         | 0                  | 17 722             | 3 722         | 4,0          |
| SO 01                   | 10 Zatep.fasády KZS marmolit                     | 22 478         | 0                  | 18 577             | 3 901         | 4,2          |
| SO 01                   | 11 Zdivo nad otvorem                             | 23 944         | 0                  | 19 789             | 4 156         | 4,5          |
| SO 01                   | 12 VCP Čistící zóny                              | 24 728         | 0                  | 20 437             | 4 292         | 4,6          |
| SO 01                   | 13 VCP výlez na půdu se schůdky                  | 28 168         | 0                  | 23 279             | 4 889         | 5,2          |
| SO 01                   | 14 VCP hrubé zapravení drážek po instalcích      | 29 922         | 0                  | 24 729             | 5 193         | 5,6          |
| SO 01                   | 15 VCP KLEMPÍŘSKÉ KCE A ZMĚNA KRYTINY            | 30 543         | 0                  | 25 242             | 5 301         | 5,7          |
| SO 01                   | 16 Zesílení stropu                               | 76 615         | 0                  | 63 318             | 13 297        | 14,3         |
| SO 01                   | 17 VCP zámečnick zábradlí a madla pro schodiště  | 44 859         | 0                  | 37 074             | 7 786         | 8,4          |
| SO 01                   | 18 Zatep.fasády KZS nového zdiva (za staticky ne | 46 644         | 0                  | 38 549             | 8 095         | 8,7          |
| SO 01                   | 19 VCP podřezání zdiva                           | 75 544         | 0                  | 62 433             | 13 111        | 14,1         |
| SO 01                   | 20 VCP ZTI+ ÚT                                   | 86 243         | 0                  | 71 275             | 14 968        | 16,1         |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                                  | <b>536 749</b> | <b>0</b>           | <b>443 594</b>     | <b>93 155</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních dílů

| Číslo a název dílu                      | %            | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž       | HZS      |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|
| 27 Základy                              | 14,6         | 64 640         | 0              | 0        | 0            | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce         | 5,6          | 24 625         | 0              | 0        | 0            | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                  | 0,7          | 3 087          | 0              | 0        | 0            | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní               | 6,1          | 26 892         | 0              | 0        | 0            | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                | 12,9         | 57 050         | 0              | 0        | 0            | 0        |
| 64 Výplně otvorů                        | -8,4         | -37 474        | 0              | 0        | 0            | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                  | -0,5         | 0              | -2 207         | 0        | 0            | 0        |
| 713 Izolace tepelné                     | -0,9         | 0              | -4 018         | 0        | 0            | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace                  | 2,7          | 0              | 11 955         | 0        | 0            | 0        |
| 722 Vnitřní vodovod                     | 0,8          | 0              | 3 478          | 0        | 0            | 0        |
| 725 Zařizovací předměty                 | 1,8          | 0              | 7 799          | 0        | 0            | 0        |
| 733 Rozvod potrubí                      | 7,1          | 0              | 31 542         | 0        | 0            | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské                 | 13,9         | 0              | 61 765         | 0        | 0            | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské               | 4,0          | 0              | 17 555         | 0        | 0            | 0        |
| 765 Krytiny tvrdé                       | 4,9          | 0              | 21 882         | 0        | 0            | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské               | 8,2          | 0              | 36 296         | 0        | 0            | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické               | 8,4          | 0              | 37 074         | 0        | 0            | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady         | 3,3          | 0              | 14 566         | 0        | 0            | 0        |
| 776 Podlahy povlakové                   | 5,1          | 0              | 22 448         | 0        | 0            | 0        |
| 783 Nátěry                              | 1,4          | 0              | 6 376          | 0        | 0            | 0        |
| 784 Malby                               | -0,6         | 0              | -2 745         | 0        | 0            | 0        |
| 8 Trubní vedení                         | 3,3          | 14 500         | 0              | 0        | 0            | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy             | 1,5          | 6 501          | 0              | 0        | 0            | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                   | 3,1          | 13 923         | 0              | 0        | 0            | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot              | 0,6          | 2 599          | 0              | 0        | 0            | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot     | 0,3          | 0              | 0              | 0        | 1 483        | 0        |
| M24 Montáže vzduchotechnických zařízení | 0,5          | 0              | 0              | 0        | 2 000        | 0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                 | <b>100,0</b> | <b>176 343</b> | <b>263 767</b> | <b>0</b> | <b>3 483</b> | <b>0</b> |

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu | Cena celkem |
|--------------------------|-------------|
| Celkem za stavbu         | 0           |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                  |                   |                 |   |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 01                                               | MNP vnitřní dveře | JKSO            |   |
| Objekt               |                                                  |                   | SKP             |   |
| SO 01                | Budova                                           |                   | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                                  |                   | Počet jednotek  | 0 |
| 2019/008Z2           | Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 |                   | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                  |                   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                  |                   |                 |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                                   |                   |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.              |                   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                  |                   | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |         |                           | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------|---------------------------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | -19 175 |                           |                            | 0 |
| Z PSV celkem                | 0       |                           |                            | 0 |
| R M práce celkem            | 0       |                           |                            | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0       |                           |                            | 0 |
| ZRN celkem                  | -19 175 |                           |                            | 0 |
|                             |         |                           |                            | 0 |
| HZS                         | 0       |                           |                            | 0 |
| ZRN+HZS                     | -19 175 | Ostatní náklady neuvedené |                            | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | -19 175 | Ostatní náklady celkem    |                            | 0 |

| Vypřacoval                   |  | Za zhotovitele        | Za objednatele    |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno :Filip Štefaník | Jméno :           |
| Datum :                      |  | Datum :               | Datum :           |
| Podpis :                     |  | Podpis:               | Podpis:           |
| Základ pro DPH               |  | 21,0%                 | -19 175 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0%                 | -4 027 Kč         |
| Základ pro DPH               |  | 0,0%                  | 0 Kč              |
| DPH                          |  | 0,0%                  | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                       | <b>-23 202 Kč</b> |

Poznámka : změna druhu interiérových dveří z polodrážkových na obyčejné, doplnění madel,  
a změna zámků na dveřích od WC.

|          |                                                         |                   |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. | Rozpočet : 01     |
| Objekt : | SO 01 Budova                                            | MNP vnitřní dveře |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 64 Výplně otvorů     | -19 175        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>-19 175</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                   |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy | Rozpočet: 01      |
| Objekt : | SO 01 Budova                                       | MNP vnitřní dveře |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                         | MJ  | množství       | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 64</b> |                  | <b>Výplně otvorů</b>                                  |     |                |           |                   |
| 1              | 642940066        | Sleva za provedení vnitřních dveří polodrážkové<br>-1 | kpl | -1,00<br>-1,00 | 22 475,00 | -22 475,00        |
| 2              | 642940070        | Dodávka a montáž nerez invalidní madlo pozice B18,    | ks  | 1,00           | 2 220,00  | 2 220,00          |
| 3              | 642940071        | Příplatek za zámek WC pozice B19                      | ks  | 2,00           | 216,00    | 432,00            |
| 4              | 642940072        | Příplatek za širší obložku pozice B20,B21             | sb  | 1,00           | 648,00    | 648,00            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>64 Výplně otvorů</b>                               |     |                |           | <b>-19 175,00</b> |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                  |                      |                 |   |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 02                                               | Změny dispozice 1,NP | JKSO            |   |
| Objekt               |                                                  |                      | SKP             |   |
| SO 01                | Budova                                           |                      | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                                  |                      | Počet jednotek  | 0 |
| 2019/008Z2           | Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 |                      | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                  |                      | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                  |                      |                 |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                                   |                      |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.              |                      | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                  |                      | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                        | Ostatní rozpočtové náklady |                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
|                              | HSV celkem          | -13 429                |                            | 0                 |
| Z                            | PSV celkem          | 263                    |                            | 0                 |
| R                            | M práce celkem      | 0                      |                            | 0                 |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                      |                            | 0                 |
|                              | ZRN celkem          | -13 166                |                            | 0                 |
|                              |                     |                        |                            | 0                 |
|                              | HZS                 | 0                      |                            | 0                 |
|                              | ZRN+HZS             | -13 166                | Ostatní náklady neuvedené  | 0                 |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | -13 166                | Ostatní náklady celkem     | 0                 |
| Vypracoval                   |                     | Za zhotovitele         |                            | Za objednatele    |
| Jméno :                      |                     | Jméno : Filip Štefaník |                            | Jméno :           |
| Datum :                      |                     | Datum :                |                            | Datum :           |
| Podpis :                     |                     | Podpis:                |                            | Podpis:           |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0%                  | -13 166 Kč                 |                   |
| DPH                          |                     | 21,0%                  | -2 765 Kč                  |                   |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0%                   | 0 Kč                       |                   |
| DPH                          |                     | 0,0%                   | 0 Kč                       |                   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                        |                            | <b>-15 931 Kč</b> |

Poznámka :

- Doplnění příčky v 1NP v místnosti č.1.03 - položka 342247532R00
- Zrušení dveří B14 v místnosti č.1.03 v 1NP - položka 642940016RVP

|          |                                                         |                      |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. | Rozpočet : 02        |
| Objekt : | SO 01 Budova                                            | Změny dispozice 1,NP |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV            | PSV        | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|----------------|------------|----------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 1 865          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 61 Upravy povrchů vnitřní       | 2 907          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 64 Výplně otvorů                | -18 299        | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot      | 98             | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 784 Malby                       | 0              | 263        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>-13 429</b> | <b>263</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                      |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy | Rozpočet: 02         |
| Objekt : | SO 01 Budova                                       | Změny dispozice 1,NP |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                         |     |          |           |                   |
| 1               | 317167122R00     | Překlad keramobet. plochý 11,5/7,1/125 cm                    | kus | 1,00     | 362,00    | 362,00            |
|                 |                  | 1                                                            |     | 1,00     |           |                   |
| 2               | 342247532R00     | Příčky z cihel keram.tvárnic broušených, lepidlo, 1,355*2,95 | m2  | 2,20     | 450,00    | 988,79            |
|                 |                  | -0,9*2                                                       |     | 4,00     |           |                   |
|                 |                  |                                                              |     | -1,80    |           |                   |
| 3               | 973031812R00     | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm                 | m   | 5,90     | 87,10     | 513,89            |
|                 |                  | 2*2,95                                                       |     | 5,90     |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                       |     |          |           | <b>1 864,68</b>   |
| <b>Díl: 61</b>  |                  | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                |     |          |           |                   |
| 4               | 612474611R00     | Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně           | m2  | 5,47     | 531,00    | 2 907,01          |
|                 |                  | 2,1973*2                                                     |     | 4,39     |           |                   |
|                 |                  | (1,4+2*2)*0,2                                                |     | 1,08     |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>                             |     |          |           | <b>2 907,01</b>   |
| <b>Díl: 64</b>  |                  | <b>Výplně otvorů</b>                                         |     |          |           |                   |
| 5               | 642940016RVP     | B14 - DM Dveře dvoukř. 140/197, posuvné                      | kus | -1,00    | 30 115,00 | -30 115,00        |
|                 |                  | -1                                                           |     | -1,00    |           |                   |
| 6               | 642940016RVP     | B20 - DM Dveře jednokř. 90/197, obložk. zárubeň              | kus | 1,00     | 11 816,00 | 11 816,00         |
|                 |                  | 1                                                            |     | 1,00     |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>64 Výplně otvorů</b>                                      |     |          |           | <b>-18 299,00</b> |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                               |     |          |           |                   |
| 7               | 999281108R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                | t   | 0,39     | 250,00    | 98,07             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                            |     |          |           | <b>98,07</b>      |
| <b>Díl: 784</b> |                  | <b>Malby</b>                                                 |     |          |           |                   |
| 8               | 784450077RA0     | Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x              | m2  | 5,47     | 48,00     | 262,78            |
|                 |                  | 5,4746                                                       |     | 5,47     |           |                   |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                             |     |          |           | <b>262,78</b>     |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                  |                                |                 |   |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 03                                               | MNP separační folie skladba S9 | JKSO            |   |
| Objekt               |                                                  |                                | SKP             |   |
| SO 01                | Budova                                           |                                | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                                  |                                | Počet jednotek  | 0 |
| 2019/008Z2           | Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 |                                | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                  |                                | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                  |                                |                 |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                                   |                                |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.              |                                | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                  |                                | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------------------|--------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem          | 0      |                            | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | -4 018 |                            | 0 |
| R                           | M práce celkem      | 0      |                            | 0 |
| N                           | M dodávky celkem    | 0      |                            | 0 |
|                             | ZRN celkem          | -4 018 |                            | 0 |
|                             |                     |        |                            | 0 |
|                             | HZS                 | 0      |                            | 0 |
|                             | ZRN+HZS             | -4 018 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | -4 018 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele         | Za objednatele   |
|------------------------------|--|------------------------|------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno : Filip Štefaník | Jméno :          |
| Datum :                      |  | Datum :                | Datum :          |
| Podpis :                     |  | Podpis:                | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |  | 21,0 %                 | -4 018 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0 %                 | -844 Kč          |
| Základ pro DPH               |  | 0,0 %                  | 0 Kč             |
| DPH                          |  | 0,0 %                  | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                        | <b>-4 862 Kč</b> |

Poznámka :

- Vypuštění separační folie na půdě ( viz projektová dokumentace skladba S9)

Položka 713191100RT9

|          |                                                         |                                |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. | Rozpočet : 03                  |
| Objekt : | SO 01 Budova                                            | MNP separační folie skladba S9 |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 713 Izolace tepelné  | 0        | -4 018        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>0</b> | <b>-4 018</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                           |                                |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | <b>2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy</b> | Rozpočet: 03                   |
| Objekt : | <b>SO 01 Budova</b>                                       | MNP separační folie skladba S9 |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>713</b>       | <b>Izolace tepelné</b>                           |    |          |           |                  |
| 1           | 713191100RT9     | Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie | m2 | -98,00   | 41,00     | -4 018,00        |
|             |                  | 98,00 Skladba S9:-98                             |    | -98,00   |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                       |    |          |           | <b>-4 018,00</b> |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                  |                    |                 |   |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 04                                               | MNP sleva na malby | JKSO            |   |
| Objekt               |                                                  |                    | SKP             |   |
| SO 01                | Budova                                           |                    | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                                  |                    | Počet jednotek  | 0 |
| 2019/008Z2           | Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 |                    | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                  |                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                  |                    |                 |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                                   |                    |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.              |                    | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                  |                    | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  |                        | Ostatní rozpočtové náklady |                |
|-----------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
|                             | HSV celkem       | 0                      |                            | 0              |
| Z                           | PSV celkem       | -3 008                 |                            | 0              |
| R                           | M práce celkem   | 0                      |                            | 0              |
| N                           | M dodávky celkem | 0                      |                            | 0              |
| ZRN celkem                  |                  | -3 008                 |                            | 0              |
|                             |                  |                        |                            | 0              |
| HZS                         |                  | 0                      |                            | 0              |
| ZRN+HZS                     |                  | -3 008                 | Ostatní náklady neuvedené  | 0              |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | -3 008                 | Ostatní náklady celkem     | 0              |
| Vypracoval                  |                  | Za zhotovitele         |                            | Za objednatele |
| Jméno :                     |                  | Jméno : Filip Štefaník |                            | Jméno :        |
| Datum :                     |                  | Datum :                |                            | Datum :        |
| Podpis :                    |                  | Podpis:                |                            | Podpis:        |
| Základ pro DPH              |                  | 21,0%                  | -3 008 Kč                  |                |
| DPH                         |                  | 21,0%                  | -632 Kč                    |                |
| Základ pro DPH              |                  | 0,0%                   | 0 Kč                       |                |
| DPH                         |                  | 0,0%                   | 0 Kč                       |                |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM       |                  |                        | -3 640 Kč                  |                |

Poznámka :

- Změna maleb barevných za bílé, v celém oběktu.

Položka 784450077RA0

|          |                                                        |                    |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p | Rozpočet : 04      |
| Objekt : | SO 01 Budova                                           | MNP sleva na malby |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 784 Malby            | 0        | -3 008        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>0</b> | <b>-3 008</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                    |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy | Rozpočet: 04       |
| Objekt : | SO 01 Budova                                       | MNP sleva na malby |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>784</b>       | <b>Malby</b>                                     |    |          |           |                  |
| 1           | 784450077RA0     | Malba disperzní, penetrace 1x, malba 2x sleva za | m2 | 601,59   | -5,00     | -3 007,95        |
|             |                  | 689,44-87,85:                                    |    | 0,00     |           |                  |
|             |                  | 601,59                                           |    | 601,59   |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                 |    |          |           | <b>-3 007,95</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                         |                    |                        |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>05</b>                                               | <b>VCP Elektro</b> | <b>JKSO</b>            |          |
| <b>Objekt</b>        |                                                         |                    | <b>SKP</b>             |          |
| <b>SO 01</b>         | <b>Budova</b>                                           |                    | <b>Měrná jednotka</b>  |          |
| <b>Stavba</b>        |                                                         |                    | <b>Počet jednotek</b>  | <b>0</b> |
| <b>2019/008Z2</b>    | <b>Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534</b> |                    | <b>Náklady na m.j.</b> | <b>0</b> |
| Projektant           |                                                         |                    | <b>Typ rozpočtu</b>    |          |
| Zpracovatel projektu |                                                         |                    |                        |          |
| Objednatel           | Město Koryčany                                          |                    |                        |          |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.                     |                    | <b>Zakázkové číslo</b> |          |
| Rozpočtoval          |                                                         |                    | <b>Počet listů</b>     |          |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------------------|--------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem          | 0      |                            | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | 13 017 |                            | 0 |
| R                           | M práce celkem      | 0      |                            | 0 |
| N                           | M dodávky celkem    | 0      |                            | 0 |
|                             | ZRN celkem          | 13 017 |                            | 0 |
|                             |                     |        |                            | 0 |
|                             | HZS                 | 0      |                            | 0 |
|                             | ZRN+HZS             | 13 017 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 13 017 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele         | Za objednatele   |
|------------------------------|--|------------------------|------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno : Filip Štefaník | Jméno :          |
| Datum :                      |  | Datum :                | Datum :          |
| Podpis :                     |  | Podpis:                | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |  | 21,0%                  | 13 017 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0%                  | 2 734 Kč         |
| Základ pro DPH               |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| DPH                          |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                        | <b>15 751 Kč</b> |

Poznámka :

- Doplnění a příprava rozvodů na budoucí doplnění a montáž elektrozařízení a UTP.

|          |                                                         |               |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. | Rozpočet : 05 |
| Objekt : | SO 01 Budova                                            | VCP Elektro   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| M21 Elektroinstalace | 0        | 13 017        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>0</b> | <b>13 017</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                           |              |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Stavba : | <b>2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy</b> | Rozpočet: 05 |
| Objekt : | <b>SO 01 Budova</b>                                       | VCP Elektro  |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                        | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|--------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>M21</b>       | <b>Elektroinstalace</b>              |    |          |           |                  |
| 1           | 02               | časové relé - ventilátory            | ks | 4,00     | 446,21    | 1 784,84         |
| 2           | 01               | Příprava na el. zámek vstp. dveří    | ks | 1,00     | 2 800,00  | 2 800,00         |
| 3           | 02               | kabel FTP - příprava kamery          | m  | 24,00    | 38,34     | 920,16           |
| 4           | 03               | kabel UTP - příprava PIR čidlo       | m  | 160,00   | 35,71     | 5 713,60         |
| 5           | 04               | kabel CYKY 3x2,5 - elektrická roleta | m  | 7,00     | 50,23     | 351,61           |
| 6           | 05               | tlačítko 1/0 - ventilátory           | ks | 4,00     | 305,49    | 1 221,96         |
| 7           | 05               | krabice KU 68 - ventilátory + roleta | ks | 5,00     | 44,96     | 224,80           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektroinstalace</b>          |    |          |           | <b>13 016,97</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                  |                          |                 |   |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 06                                               | Lávka a výlez na střechu | JKSO            |   |
| Objekt               |                                                  |                          | SKP             |   |
| SO 01                | Budova                                           |                          | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                                  |                          | Počet jednotek  | 0 |
| 2019/008Z2           | Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 |                          | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                  |                          | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                  |                          |                 |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                                   |                          |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.              |                          | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                  |                          | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                  |                        | Ostatní rozpočtové náklady |                  |
|------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
|                              | HSV celkem       | 0                      |                            | 0                |
| Z                            | PSV celkem       | 13 525                 |                            | 0                |
| R                            | M práce celkem   | 0                      |                            | 0                |
| N                            | M dodávky celkem | 0                      |                            | 0                |
| ZRN                          | celkem           | 13 525                 |                            | 0                |
|                              |                  |                        |                            | 0                |
|                              | HZS              | 0                      |                            | 0                |
| ZRN+HZS                      |                  | 13 525                 | Ostatní náklady neuvedené  | 0                |
| ZRN+ost.náklady+HZS          |                  | 13 525                 | Ostatní náklady celkem     | 0                |
| Vypracoval                   |                  | Za zhotovitele         |                            | Za objednatele   |
| Jméno :                      |                  | Jméno : Filip Štefaník |                            | Jméno :          |
| Datum :                      |                  | Datum :                |                            | Datum :          |
| Podpis :                     |                  | Podpis:                |                            | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |                  | 21,0%                  | 13 525 Kč                  |                  |
| DPH                          |                  | 21,0%                  | 2 840 Kč                   |                  |
| Základ pro DPH               |                  | 0,0%                   | 0 Kč                       |                  |
| DPH                          |                  | 0,0%                   | 0 Kč                       |                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                  |                        |                            | <b>16 365 Kč</b> |

Poznámka :

-Doplnění pochozí lávky na půdě z důvodů revize komína a obslužnosti Střechy.

|          |                                                         |                          |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. | Rozpočet : 06            |
| Objekt : | SO 01 Budova                                            | Lávka a výlez na střechu |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl            | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 762 Konstrukce tesařské | 0        | 13 525        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>    | <b>0</b> | <b>13 525</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |



## Položkový rozpočet

|          |                                                           |                          |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | <b>2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy</b> | Rozpočet: 06             |
| Objekt : | <b>SO 01 Budova</b>                                       | Lávka a výlez na střechu |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>762</b>       | <b>Konstrukce tesařské</b>                         |    |          |           |                  |
| 1           | 762-01           | D+ M pochůzí lávka š.625 mm desky OSB úroveň nad T | m  | 4,50     | 641,69    | 2 887,61         |
| 2           | 762-02           | Jednoduché jednostranné madlo z latě               | m  | 5,20     | 264,61    | 1 375,97         |
| 3           | 762-03           | Tesařská výměna pro montáž půdních schodů 1400x700 | ks | 1,00     | 3 307,68  | 3 307,68         |
| 4           | 762-04           | Dodatečné osazení nezatepleného střešního výlezu v | ks | 1,00     | 5 953,80  | 5 953,80         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                     |    |          |           | <b>13 525,06</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                         |                             |                 |   |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>07</b>                                               | <b>VCP dlažba schodiště</b> | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        |                                                         |                             | SKP             |   |
| <b>SO 01</b>         | <b>Budova</b>                                           |                             | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        |                                                         |                             | Počet jednotek  | 0 |
| <b>2019/008Z2</b>    | <b>Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534</b> |                             | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                         |                             | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                         |                             |                 |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                                          |                             |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.                     |                             | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                         |                             | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|------------------|--------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem       | 0      |                            | 0 |
| Z                           | PSV celkem       | 16 577 |                            | 0 |
| R                           | M práce celkem   | 0      |                            | 0 |
| N                           | M dodávky celkem | 0      |                            | 0 |
| ZRN                         | celkem           | 16 577 |                            | 0 |
|                             |                  |        |                            | 0 |
|                             | HZS              | 0      |                            | 0 |
| ZRN+HZS                     |                  | 16 577 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 16 577 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele         | Za objednatele   |
|------------------------------|--|------------------------|------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno : Filip Štefaník | Jméno :          |
| Datum :                      |  | Datum :                | Datum :          |
| Podpis :                     |  | Podpis:                | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |  | 21,0%                  | 16 577 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0%                  | 3 481 Kč         |
| Základ pro DPH               |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| DPH                          |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                        | <b>20 058 Kč</b> |

Poznámka :

Položka 771130211R00 - oprava ceny za pokládku dlažby schodišťových stupňů a podest.

|          |                                                         |                      |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. | Rozpočet : 07        |
| Objekt : | SO 01 Budova                                            | VCP dlažba schodiště |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0        | 16 577        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>0</b> | <b>16 577</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                      |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy | Rozpočet: 07         |
| Objekt : | SO 01 Budova                                       | VCP dlažba schodiště |

| P.č.                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ | množství               | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b> |               |                                                                                                                |    |                        |           |                  |
| 1                                           | 771130211R00  | Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm<br>stupnice:(1,37+1,96+1,1+1,4)*2<br>podstupnice:0,1765*17*2 | m  | 17,66<br>11,66<br>6,00 | 187,00    | 3 302,61         |
| 2                                           | 771212113R00  | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm<br>podesty:1,1*1,1                                          | m2 | 1,21<br>1,21           | 522,00    | 631,62           |
| 3                                           | 771275511R00  | Montáž keramických schodovek na stupnice, TM<br>17*1,1                                                         | m  | 18,70<br>18,70         | 324,50    | 6 068,15         |
| 4                                           | 771275521R00  | Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM<br>17*1,1                                                        | m  | 18,70<br>18,70         | 205,50    | 3 842,85         |
| 5                                           | 771479001R00  | Řezání dlaždic keramických pro soklíky<br>17,661                                                               | m  | 17,66<br>17,66         | 92,90     | 1 640,71         |
| 6                                           | 771570014RA0  | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm<br>sch.prostor:-6,229                                                  | m2 | -6,23<br>-6,23         | 950,00    | -5 917,55        |
| 7                                           | 59764203      | Dlažba Taurus Granit 300x300x9 mm<br>podstupnice a podesty:(9,7135-5,61)*1,1<br>soklíky:17,661*0,1*1,1         | m2 | 6,46<br>4,51<br>1,94   | 452,00    | 2 918,38         |
| 8                                           | 597642400     | Dlažba Taurus Granit schodovka 300x300x9 mm<br>stupnice:1,1*0,3*17*1,15                                        | m2 | 6,45<br>6,45           | 634,00    | 4 090,25         |
| <b>Celkem za</b>                            |               | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                         |    |                        |           | <b>16 577,02</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                  |             |                 |   |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 08                                               | VCP PERGOLA | JKSO            |   |
| Objekt               |                                                  |             | SKP             |   |
| SO 01                | Budova                                           |             | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                                  |             | Počet jednotek  | 0 |
| 2019/008Z2           | Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 |             | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                  |             | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                  |             |                 |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                                   |             |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.              |             | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                  |             | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  |                        | Ostatní rozpočtové náklady |                |
|-----------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
|                             | HSV celkem       | 0                      |                            | 0              |
| Z                           | PSV celkem       | 17 419                 |                            | 0              |
| R                           | M práce celkem   | 0                      |                            | 0              |
| N                           | M dodávky celkem | 0                      |                            | 0              |
| ZRN celkem                  |                  | 17 419                 |                            | 0              |
|                             |                  |                        |                            | 0              |
| HZS                         |                  | 0                      |                            | 0              |
| ZRN+HZS                     |                  | 17 419                 | Ostatní náklady neuvedené  | 0              |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 17 419                 | Ostatní náklady celkem     | 0              |
| Vypracoval                  |                  | Za zhotovitele         |                            | Za objednatele |
| Jméno :                     |                  | Jméno : Filip Štefaník |                            | Jméno :        |
| Datum :                     |                  | Datum :                |                            | Datum :        |
| Podpis :                    |                  | Podpis:                |                            | Podpis:        |
| Základ pro DPH              |                  | 21,0%                  | 17 419 Kč                  |                |
| DPH                         |                  | 21,0%                  | 3 658 Kč                   |                |
| Základ pro DPH              |                  | 0,0%                   | 0 Kč                       |                |
| DPH                         |                  | 0,0%                   | 0 Kč                       |                |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM       |                  |                        | 21 077 Kč                  |                |

Poznámka :

- Změna skladby podbití pergoly, z hoblovaných prken tl.24mm na prkna nehoblovaná tl. 24mm plus podbití s lazurovaných palubek tl. 12mm.

|          |                                                        |               |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p | Rozpočet : 08 |
| Objekt : | SO 01 Budova                                           | VCP PERGOLA   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl            | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 762 Konstrukce tesařské | 0        | 15 136        | 0        | 0        | 0        |
| 783 Nátěry              | 0        | 2 283         | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>    | <b>0</b> | <b>17 419</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |              |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy | Rozpočet: 08 |
| Objekt : | SO 01 Budova                                       | VCP PERGOLA  |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                           | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b>      | <b>762</b>    | <b>Konstrukce tesařské</b>                              |     |          |           |                  |
| 1                | 762085151R00  | Hoblování řeziva                                        | m3  | 0,84     | 2 395,00  | 2 016,59         |
|                  |               | T1:2,8*3*0,16*0,16                                      |     | 0,22     |           |                  |
|                  |               | T2:4,25*0,16*0,16                                       |     | 0,11     |           |                  |
|                  |               | T3:4,25*0,12*0,12                                       |     | 0,06     |           |                  |
|                  |               | T4:3,4*7*0,12*0,16                                      |     | 0,46     |           |                  |
| 2                | 762811100RT3  | Montáž záklopu, vrchní přesahovaný, hrubá prkna vč      | m2  | 14,88    | 212,00    | 3 153,50         |
|                  |               | 14,8750                                                 |     | 14,88    |           |                  |
| 3                | 762812240RT3  | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna vč      | m2  | -14,88   | 330,00    | -4 908,75        |
|                  |               | 3,5*4,25 S11 - terasa:-3,5*4,25                         |     | -14,88   |           |                  |
| 4                | 76284RAX      | D+M Podbití z dřevěn.palubek                            | m12 | 14,88    | 1 000,00  | 14 875,00        |
|                  |               | zesílení podbití na tl. 36 mm ( 24mm je málo ):3,5*4,25 |     | 14,88    |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                          |     |          |           | <b>15 136,34</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>783</b>    | <b>Nátěry</b>                                           |     |          |           |                  |
| 5                | 783726500R00  | Nátěr lazurovací tesařských konstr.                     | m2  | 23,46    | 97,30     | 2 283,05         |
|                  |               | pergola:                                                |     | 0,00     |           |                  |
|                  |               | T1:2,8*3*(0,16+0,16)*2                                  |     | 5,38     |           |                  |
|                  |               | T2:4,25*(0,16+0,16)*2                                   |     | 2,72     |           |                  |
|                  |               | T3:4,25*(0,12+0,12)*2                                   |     | 2,04     |           |                  |
|                  |               | T4:3,4*7*(0,12+0,16)*2                                  |     | 13,33    |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>783 Nátěry</b>                                       |     |          |           | <b>2 283,05</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                         |                                 |                 |   |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>09</b>                                               | <b>VCP střecha VĚTŠÍ VÝMĚRA</b> | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        |                                                         |                                 | SKP             |   |
| <b>SO 01</b>         | <b>Budova</b>                                           |                                 | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        |                                                         |                                 | Počet jednotek  | 0 |
| <b>2019/008Z2</b>    | <b>Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534</b> |                                 | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                         |                                 | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                         |                                 |                 |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                                          |                                 |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.                     |                                 | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                         |                                 | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------------------|--------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem          | 0      |                            | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | 17 722 |                            | 0 |
| R                           | M práce celkem      | 0      |                            | 0 |
| N                           | M dodávky celkem    | 0      |                            | 0 |
|                             | ZRN celkem          | 17 722 |                            | 0 |
|                             |                     |        |                            | 0 |
|                             | HZS                 | 0      |                            | 0 |
|                             | ZRN+HZS             | 17 722 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 17 722 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele         | Za objednatele   |
|------------------------------|--|------------------------|------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno : Filip Štefaník | Jméno :          |
| Datum :                      |  | Datum :                | Datum :          |
| Podpis :                     |  | Podpis:                | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |  | 21,0%                  | 17 722 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0%                  | 3 722 Kč         |
| Základ pro DPH               |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| DPH                          |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                        | <b>21 444 Kč</b> |

Poznámka :

Položka 765310010RAA

Větší výměra krytiny oproti výkazu výměr v SOD.



|          |                                                         |                          |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. | Rozpočet : 09            |
| Objekt : | SO 01 Budova                                            | VCP střecha VĚTŠÍ VÝMĚRA |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl            | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 762 Konstrukce tesařské | 0        | 3 526         | 0        | 0        | 0        |
| 765 Krytiny tvrdé       | 0        | 14 195        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>    | <b>0</b> | <b>17 722</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                           |                          |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | <b>2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy</b> | Rozpočet: 09             |
| Objekt : | <b>SO 01 Budova</b>                                       | VCP střecha VĚTŠÍ VÝMĚRA |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 762</b> |                  | <b>Konstrukce tesařské</b>                         |    |          |           |                  |
| 1               | 762342203RT2     | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm | m2 | 11,75    | 95,00     | 1 116,25         |
|                 |                  | -133,63                                            |    | -133,63  |           |                  |
|                 |                  | 145,38                                             |    | 145,38   |           |                  |
| 2               | 762342204RT2     | Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva,  | m2 | 11,75    | 39,00     | 458,25           |
|                 |                  | -133,63                                            |    | -133,63  |           |                  |
|                 |                  | 145,38                                             |    | 145,38   |           |                  |
| 3               | 998762102R00     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t  | 0,04     | 1 440,00  | 61,93            |
| 4               | 763100001RA0     | Montáž a výroba střešních vazníků                  | m  | 3,00     | 630,00    | 1 890,00         |
|                 |                  | -166,25                                            |    | -166,25  |           |                  |
|                 |                  | skutečnost: 169,25                                 |    | 169,25   |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                     |    |          |           | <b>3 526,43</b>  |
| <b>Díl: 765</b> |                  | <b>Krytiny tvrdé</b>                               |    |          |           |                  |
| 5               | 765901131R00     | Fólie podstřešní paropropustná                     | m2 | 11,75    | 80,00     | 940,00           |
|                 |                  | -133,63                                            |    | -133,63  |           |                  |
|                 |                  | 145,38                                             |    | 145,38   |           |                  |
| 6               | 998765102R00     | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m       | t  | 0,00     | 1 150,00  | 1,48             |
| 7               | 765310010RAA     | Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou střech jedno | m2 | -133,63  | 1 128,00  | -150 734,64      |
|                 |                  | -133,6300                                          |    | -133,63  |           |                  |
| 8               | 765310010RAA     | Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou střech jedno | m2 | 145,38   | 1 128,00  | 163 988,64       |
|                 |                  | 145,38                                             |    | 145,38   |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>765 Krytiny tvrdé</b>                           |    |          |           | <b>14 195,48</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                             |                                                         |                                  |                        |          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------|
| <b>Rozpočet</b>             | <b>10</b>                                               | <b>Zatep.fasády KZS marmolit</b> | <b>JKSO</b>            |          |
| <b>Objekt</b>               |                                                         |                                  | <b>SKP</b>             |          |
| <b>SO 01</b>                | <b>Budova</b>                                           |                                  | <b>Měrná jednotka</b>  |          |
| <b>Stavba</b>               |                                                         |                                  | <b>Počet jednotek</b>  | <b>0</b> |
| <b>2019/008Z2</b>           | <b>Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534</b> |                                  | <b>Náklady na m.j.</b> | <b>0</b> |
| <b>Projektant</b>           |                                                         |                                  | <b>Typ rozpočtu</b>    |          |
| <b>Zpracovatel projektu</b> |                                                         |                                  |                        |          |
| <b>Objednatel</b>           | <b>Město Koryčany</b>                                   |                                  |                        |          |
| <b>Dodavatel</b>            | <b>STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.</b>              |                                  | <b>Zakázkové číslo</b> |          |
| <b>Rozpočtoval</b>          |                                                         |                                  | <b>Počet listů</b>     |          |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |                     |        | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b> |   |
|------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|---|
|                                    | HSV celkem          | 18 577 |                                   | 0 |
| Z                                  | PSV celkem          | 0      |                                   | 0 |
| R                                  | M práce celkem      | 0      |                                   | 0 |
| N                                  | M dodávky celkem    | 0      |                                   | 0 |
|                                    | ZRN celkem          | 18 577 |                                   | 0 |
|                                    |                     |        |                                   | 0 |
|                                    | HZS                 | 0      |                                   | 0 |
|                                    | ZRN+HZS             | 18 577 | Ostatní náklady neuvedené         | 0 |
|                                    | ZRN+ost.náklady+HZS | 18 577 | Ostatní náklady celkem            | 0 |

| <b>Vypracoval</b>            |  | <b>Za zhotovitele</b>  | <b>Za objednatele</b> |
|------------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno : Filip Štefaník | Jméno :               |
| Datum :                      |  | Datum :                | Datum :               |
| Podpis :                     |  | Podpis:                | Podpis:               |
| Základ pro DPH               |  | 21,0%                  | 18 577 Kč             |
| DPH                          |  | 21,0%                  | 3 901 Kč              |
| Základ pro DPH               |  | 0,0%                   | 0 Kč                  |
| DPH                          |  | 0,0%                   | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                        | <b>22 478 Kč</b>      |

Poznámka :

Položka 622319522RU1

Změna zateplení v soklové části z omítky silikonové 1,5 mm na marmolit.

|          |                                                         |                  |          |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. | Rozpočet :       | 10       |
| Objekt : | SO 01 Budova                                            | Zatep.fasády KZS | marmolit |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl               | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 62 Úpravy povrchů vnější   | 18 672        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot | -95           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>       | <b>18 577</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                           |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy | Rozpočet: 10              |
| Objekt : | SO 01 Budova                                       | Zatep.fasády KZS marmolit |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 62</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                       |    |          |           |                  |
| 1              | 622318732R00     | Zateplovací systém, fasáda, desky mineral PV 100mm | m2 | -36,98   | 1 350,00  | -49 916,25       |
|                |                  | odpočet z plochy fasády:-36,9750                   |    | -36,98   |           |                  |
| 2              | 622319522RU1     | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm omítka moz | m2 | 36,98    | 1 855,00  | 68 588,63        |
|                |                  | sokl marmolit na fasádu dle SOD:                   |    | 0,00     |           |                  |
|                |                  | 18,55*1,2                                          |    | 22,26    |           |                  |
|                |                  | 7,495*0,5                                          |    | 3,75     |           |                  |
|                |                  | 2,285*0,5                                          |    | 1,14     |           |                  |
|                |                  | 1,85*0,5                                           |    | 0,93     |           |                  |
|                |                  | soused:12,8*0,5                                    |    | 6,40     |           |                  |
|                |                  | 1,1*0,5                                            |    | 0,55     |           |                  |
|                |                  | 3,9*0,5                                            |    | 1,95     |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                    |    |          |           | <b>18 672,38</b> |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                     |    |          |           |                  |
| 3              | 999281108R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m      | t  | -0,38    | 250,00    | -95,49           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                  |    |          |           | <b>-95,49</b>    |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                         |                          |                 |   |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>11</b>                                               | <b>Zdivo nad otvorem</b> | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        |                                                         |                          | SKP             |   |
| <b>SO 01</b>         | <b>Budova</b>                                           |                          | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        |                                                         |                          | Počet jednotek  | 0 |
| <b>2019/008Z2</b>    | <b>Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534</b> |                          | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                         |                          | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                         |                          |                 |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                                          |                          |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.                     |                          | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                         |                          | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------------------|--------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem          | 19 789 |                            | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | 0      |                            | 0 |
| R                           | M práce celkem      | 0      |                            | 0 |
| N                           | M dodávky celkem    | 0      |                            | 0 |
|                             | ZRN celkem          | 19 789 |                            | 0 |
|                             |                     |        |                            | 0 |
|                             | HZS                 | 0      |                            | 0 |
|                             | ZRN+HZS             | 19 789 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 19 789 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele         | Za objednatele   |
|------------------------------|--|------------------------|------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno : Filip Štefaník | Jméno :          |
| Datum :                      |  | Datum :                | Datum :          |
| Podpis :                     |  | Podpis:                | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |  | 21,0%                  | 19 789 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0%                  | 4 156 Kč         |
| Základ pro DPH               |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| DPH                          |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                        | <b>23 945 Kč</b> |

Poznámka :

Položka 311231114RT3

Oprava staticky nevyhovujícího zdiva nad stávajícím otvorem mezi místnostmi 1.11 a 1.01.

|                                                                  |  |                   |
|------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| Stavba : 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. |  | Rozpočet : 11     |
| Objekt : SO 01 Budova                                            |  | Zdivo nad otvorem |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 15 858        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy     | 245           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí           | 2 268         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot      | 1 418         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>19 789</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                           |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | <b>2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy</b> | Rozpočet: 11      |
| Objekt : | <b>SO 01 Budova</b>                                       | Zdivo nad otvorem |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                               |    |          |           |                  |
| 1              | 311231114RT3     | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťk<br>2,4*2,8*0,45 | m3 | 3,02     | 3 500,00  | 10 584,00        |
|                |                  |                                                                    |    | 3,02     |           |                  |
| 2              | 413200011RA0     | Dodatečné osazení válcovaných nosníků<br>lč.18:1,5*3               | m  | 4,50     | 1 172,00  | 5 274,00         |
|                |                  |                                                                    |    | 4,50     |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                             |    |          |           | <b>15 858,00</b> |
| <b>Díl: 94</b> |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                    |    |          |           |                  |
| 3              | 941955002R00     | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m<br>2,4*1,2            | m2 | 2,88     | 85,00     | 244,80           |
|                |                  |                                                                    |    | 2,88     |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                 |    |          |           | <b>244,80</b>    |
| <b>Díl: 96</b> |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                          |    |          |           |                  |
| 4              | 962032231R00     | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC<br>2,4*2,8*0,45              | m3 | 3,02     | 750,00    | 2 268,00         |
|                |                  |                                                                    |    | 3,02     |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                       |    |          |           | <b>2 268,00</b>  |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                     |    |          |           |                  |
| 5              | 999281108R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                      | t  | 5,67     | 250,00    | 1 417,85         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                  |    |          |           | <b>1 417,85</b>  |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                         |                         |                 |   |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>12</b>                                               | <b>VCP Čistící zóny</b> | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        |                                                         |                         | SKP             |   |
| <b>SO 01</b>         | <b>Budova</b>                                           |                         | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        |                                                         |                         | Počet jednotek  | 0 |
| <b>2019/008Z2</b>    | <b>Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534</b> |                         | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                         |                         | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                         |                         |                 |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                                          |                         |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.                     |                         | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                         |                         | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                        | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem          | 0                      |                            | 0                     |
| Z                            | PSV celkem          | 20 437                 |                            | 0                     |
| R                            | M práce celkem      | 0                      |                            | 0                     |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                      |                            | 0                     |
|                              | ZRN celkem          | 20 437                 |                            | 0                     |
|                              |                     |                        |                            | 0                     |
|                              | HZS                 | 0                      |                            | 0                     |
|                              | ZRN+HZS             | 20 437                 | Ostatní náklady neuvedené  | 0                     |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 20 437                 | Ostatní náklady celkem     | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                     | <b>Za zhotovitele</b>  |                            | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                     | Jméno : Filip Štefaník |                            | Jméno :               |
| Datum :                      |                     | Datum :                |                            | Datum :               |
| Podpis :                     |                     | Podpis:                |                            | Podpis:               |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0%                  | 20 437 Kč                  |                       |
| DPH                          |                     | 21,0%                  | 4 292 Kč                   |                       |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0%                   | 0 Kč                       |                       |
| DPH                          |                     | 0,0%                   | 0 Kč                       |                       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                        |                            | <b>24 729 Kč</b>      |

Poznámka :

Položka 767531111U00

Doplnění chybějícího výkazu výměr v SOD pro čisticí zóny.

|          |                                                         |                  |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. | Rozpočet : 12    |
| Objekt : | SO 01 Budova                                            | VCP Čistící zóny |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0        | -2 011        | 0        | 0        | 0        |
| 776 Podlahy povlakové           | 0        | 22 448        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>0</b> | <b>20 437</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                           |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Stavba : | <b>2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy</b> | Rozpočet: 12     |
| Objekt : | <b>SO 01 Budova</b>                                       | VCP Čistící zóny |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                             | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|-------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>771</b>       | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>        |    |          |           |                  |
| 1           | 632411104R00     | Vyrovnávací stěrka ruční zprac.do tl.4 mm | m2 | 5,40     | 239,50    | 1 293,30         |
|             |                  | 1,5*1,2                                   |    | 1,80     |           |                  |
|             |                  | 1,5*2,4                                   |    | 3,60     |           |                  |
| 2           | 776976101R00     | Mtž rám pro zapuštění z Al profilů L      | m  | 12,90    | 141,50    | 1 825,35         |
|             |                  | 5,4                                       |    | 5,40     |           |                  |
|             |                  | 7,5                                       |    | 7,50     |           |                  |
| 3           | 771570014RA0     | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm   | m2 | -5,40    | 950,00    | -5 130,00        |
|             |                  | -1,5*1,2                                  |    | -1,80    |           |                  |
|             |                  | -1,5*2,4                                  |    | -3,60    |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>    |    |          |           | <b>-2 011,35</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>776</b>       | <b>Podlahy povlakové</b>                  |    |          |           |                  |
| 4           | 01a              | Čistící zóna 1500x1200 mm TENWEL extra    | m2 | 1,80     | 7 491,67  | 13 485,01        |
|             |                  | 1,5*1,2                                   |    | 1,80     |           |                  |
| 5           | 01b              | AL zapuštěný rám 30/30                    | bm | 5,40     | 346,20    | 1 869,48         |
|             |                  | 5,4                                       |    | 5,40     |           |                  |
| 6           | 02a              | Čistící zóna 1500x2400 mm SHATWELL černá  | m2 | 3,60     | 1 191,83  | 4 290,59         |
|             |                  | 1,5*2,4                                   |    | 3,60     |           |                  |
| 7           | 02b              | AL zapuštěný rám 30/30                    | bm | 7,50     | 346,20    | 2 596,50         |
|             |                  | 7,5                                       |    | 7,50     |           |                  |
| 8           | 767531111U00     | Mtž vstupní rohož čistící zóna            | m2 | 5,40     | 38,20     | 206,28           |
|             |                  | 1,5*1,2                                   |    | 1,80     |           |                  |
|             |                  | 1,5*2,4                                   |    | 3,60     |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>776 Podlahy povlakové</b>              |    |          |           | <b>22 447,85</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                         |                                     |                 |   |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>13</b>                                               | <b>VCP výlez na půdu se schůdky</b> | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        |                                                         |                                     | SKP             |   |
| <b>SO 01</b>         | <b>Budova</b>                                           |                                     | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        |                                                         |                                     | Počet jednotek  | 0 |
| <b>2019/008Z2</b>    | <b>Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534</b> |                                     | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                         |                                     | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                         |                                     |                 |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                                          |                                     |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.                     |                                     | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                         |                                     | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------------------|--------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem          | 0      |                            | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | 23 279 |                            | 0 |
| R                           | M práce celkem      | 0      |                            | 0 |
| N                           | M dodávky celkem    | 0      |                            | 0 |
|                             | ZRN celkem          | 23 279 |                            | 0 |
|                             |                     |        |                            | 0 |
|                             | HZS                 | 0      |                            | 0 |
|                             | ZRN+HZS             | 23 279 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 23 279 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele         | Za objednatele   |
|------------------------------|--|------------------------|------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno : Filip Štefaník | Jméno :          |
| Datum :                      |  | Datum :                | Datum :          |
| Podpis :                     |  | Podpis:                | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |  | 21,0%                  | 23 279 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0%                  | 4 889 Kč         |
| Základ pro DPH               |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| DPH                          |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                        | <b>28 168 Kč</b> |

Poznámka :

Položka 766231111R00

Doplnění půdních schodů v místnosti 2.01 do půdního prostoru.

|          |                                                         |                              |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. | Rozpočet : 13                |
| Objekt : | SO 01 Budova                                            | VCP výlez na půdu se schůdky |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 766 Konstrukce truhlářské | 0        | 23 279        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>0</b> | <b>23 279</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                           |                              |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Stavba : | <b>2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy</b> | Rozpočet: 13                 |
| Objekt : | <b>SO 01 Budova</b>                                       | VCP výlez na půdu se schůdky |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                      |     |          |           |                  |
| 1           | 605469           | Půdní schody JAP ARISTO, rozměr pro s.v.3M rozměr | ks  | 1,00     | 21 450,00 | 21 450,00        |
| 2           | 766231111R00     | Montáž stahovacích půdních schodů                 | kus | 1,00     | 1 829,00  | 1 829,00         |
|             |                  | 1                                                 |     | 1,00     |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                  |     |          |           | <b>23 279,00</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                         |                                           |                        |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>14</b>                                               | <b>VCP hrubé zapravení drážek po inst</b> | <b>JKSO</b>            |          |
| <b>Objekt</b>        |                                                         |                                           | <b>SKP</b>             |          |
| <b>SO 01</b>         | <b>Budova</b>                                           |                                           | <b>Měrná jednotka</b>  |          |
| <b>Stavba</b>        |                                                         |                                           | <b>Počet jednotek</b>  | <b>0</b> |
| <b>2019/008Z2</b>    | <b>Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534</b> |                                           | <b>Náklady na m.j.</b> | <b>0</b> |
| Projektant           |                                                         |                                           | <b>Typ rozpočtu</b>    |          |
| Zpracovatel projektu |                                                         |                                           |                        |          |
| Objednatel           | Město Koryčany                                          |                                           |                        |          |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.                     |                                           | <b>Zakázkové číslo</b> |          |
| Rozpočtoval          |                                                         |                                           | <b>Počet listů</b>     |          |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------------------|--------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem          | 24 729 |                            | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | 0      |                            | 0 |
| R                           | M práce celkem      | 0      |                            | 0 |
| N                           | M dodávky celkem    | 0      |                            | 0 |
|                             | ZRN celkem          | 24 729 |                            | 0 |
|                             |                     |        |                            | 0 |
|                             | HZS                 | 0      |                            | 0 |
|                             | ZRN+HZS             | 24 729 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 24 729 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele         | Za objednatele   |
|------------------------------|--|------------------------|------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno : Filip Štefaník | Jméno :          |
| Datum :                      |  | Datum :                | Datum :          |
| Podpis :                     |  | Podpis:                | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |  | 21,0%                  | 24 729 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0%                  | 5 193 Kč         |
| Základ pro DPH               |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| DPH                          |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                        | <b>29 922 Kč</b> |

Poznámka :

- Doplnění hrubé výplně rýh po instalacích chybějících v SOD.

|          |                                                        |                                         |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p | Rozpočet : 14                           |
| Objekt : | SO 01 Budova                                           | VCP hrubé zapravení drážek po instalaci |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl               | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 61 Upravy povrchů vnitřní  | 23 985        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot | 743           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>       | <b>24 729</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |



## Položkový rozpočet

|          |                                                           |                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stavba : | <b>2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy</b> | Rozpočet: 14                             |
| Objekt : | <b>SO 01 Budova</b>                                       | VCP hrubé zapravení drážek po instalcích |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                    | MJ | množství       | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 61</b> |                  | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                    |    |                |           |                  |
| 1              | 346244361R00     | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm<br>VZT:20*0,4    | m2 | 8,00<br>8,00   | 604,00    | 4 832,00         |
| 2              | 612403382R00     | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS<br>elektro:78 | m  | 78,00<br>78,00 | 79,20     | 6 177,60         |
| 3              | 612403386R00     | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS<br>ZTI:47     | m  | 47,00<br>47,00 | 166,50    | 7 825,50         |
| 4              | 612403388R00     | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS<br>VZT:20     | m  | 20,00<br>20,00 | 257,50    | 5 150,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>                                 |    |                |           | <b>23 985,10</b> |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                   |    |                |           |                  |
| 5              | 999281108R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                    | t  | 2,97           | 250,00    | 743,47           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                |    |                |           | <b>743,47</b>    |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                  |                                  |   |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---|
| Rozpočet             | 15                                               | VCP KLEMPÍŘSKÉ KCE A ZMĚNA KJKSO |   |
| Objekt               |                                                  | SKP                              |   |
| SO 01                | Budova                                           | Měrná jednotka                   |   |
| Stavba               |                                                  | Počet jednotek                   | 0 |
| 2019/008Z2           | Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 | Náklady na m.j.                  | 0 |
| Projektant           |                                                  | Typ rozpočtu                     |   |
| Zpracovatel projektu |                                                  |                                  |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                                   |                                  |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.              | Zakázkové číslo                  |   |
| Rozpočtoval          |                                                  | Počet listů                      |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|--------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 0      |                            | 0 |
| Z PSV celkem                | 25 242 |                            | 0 |
| R M práce celkem            | 0      |                            | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0      |                            | 0 |
| ZRN celkem                  | 25 242 |                            | 0 |
|                             |        |                            | 0 |
| HZS                         | 0      |                            | 0 |
| ZRN+HZS                     | 25 242 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 25 242 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele         | Za objednatele   |
|------------------------------|--|------------------------|------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno : Filip Štefaník | Jméno :          |
| Datum :                      |  | Datum :                | Datum :          |
| Podpis :                     |  | Podpis:                | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |  | 21,0%                  | 25 242 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0%                  | 5 301 Kč         |
| Základ pro DPH               |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| DPH                          |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                        | <b>30 543 Kč</b> |

Poznámka :

Díl 764,765 Doplněný chybějících položek pro dokončení krytiny a jejího oplechování.

|          |                                                         |                                |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. | Rozpočet : 15                  |
| Objekt : | SO 01 Budova                                            | VCP KLEMPÍŘSKÉ KCE A ZMĚNA KRY |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 764 Konstrukce klempířské | 0        | 17 555        | 0        | 0        | 0        |
| 765 Krytiny tvrdé         | 0        | 7 687         | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>0</b> | <b>25 242</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                           |                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Stavba : | <b>2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy</b> | Rozpočet: 15                       |
| Objekt : | <b>SO 01 Budova</b>                                       | VCP KLEMPÍŘSKÉ KCE A ZMĚNA KRYTINY |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 764</b> |                  | <b>Konstrukce klempířské</b>                       |     |          |           |                  |
| 1               | 764421210R00     | Oplechování říms z Pz plechu, rš 100 mm            | m   | 24,20    | 347,50    | 8 409,50         |
|                 |                  | 24,2                                               |     | 24,20    |           |                  |
| 2               | 764775307R00     | Ochranná mřížka proti ptákům, šířka 125 mm         | m   | 24,20    | 150,50    | 3 642,10         |
|                 |                  | 24,2                                               |     | 24,20    |           |                  |
| 3               | 998764102R00     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m  | t   | 0,06     | 1 998,00  | 116,52           |
| 4               | 764330010RAX     | Závětrná lišta z Pz plechu, rš 500 mm              | m   | 12,95    | 416,00    | 5 387,20         |
|                 |                  | 12,85+4,1-16,95                                    |     | -16,95   |           |                  |
|                 |                  | propočet:(6,2+6)*2+5,5                             |     | 29,90    |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                   |     |          |           | <b>17 555,32</b> |
| <b>Díl: 765</b> |                  | <b>Krytiny tvrdé</b>                               |     |          |           |                  |
| 5               | 765312312R00     | Krytina Samba 11 střech jednoduchých, engoba       | m2  | 145,38   | 657,00    | 95 514,66        |
|                 |                  | 145,38                                             |     | 145,38   |           |                  |
| 6               | 765312315R00     | Příplat.za tašky pro připoj.hřebene,Samba engoba   | m   | 8,80     | 177,50    | 1 562,00         |
|                 |                  | 8,8                                                |     | 8,80     |           |                  |
| 7               | 765312317R00     | Přřezání a uchycení tašek, Samba 11                | m   | 35,10    | 284,50    | 9 985,95         |
|                 |                  | štít:6,2*3                                         |     | 18,60    |           |                  |
|                 |                  | štít:5,5                                           |     | 5,50     |           |                  |
|                 |                  | úžlabí:5,5*2                                       |     | 11,00    |           |                  |
| 8               | 765312385R00     | Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast        | m   | 24,20    | 76,20     | 1 844,04         |
|                 |                  | 24,2                                               |     | 24,20    |           |                  |
| 9               | 765312388R00     | Taška prostup.s nástavcem odvětrání,Samba,engoba ( | kus | 7,00     | 3 930,00  | 27 510,00        |
|                 |                  | odvod kouře:1                                      |     | 1,00     |           |                  |
|                 |                  | Větrací hlavice ZTI:3                              |     | 3,00     |           |                  |
|                 |                  | VZT:3                                              |     | 3,00     |           |                  |
| 10              | 765312435R00     | Hřeben s větracím pásem plastovým, engoba          | m   | 8,80     | 1 389,00  | 12 223,20        |
|                 |                  | 8,8                                                |     | 8,80     |           |                  |
| 11              | 765312672R00     | Hák protisněhový                                   | kus | 191,99   | 57,00     | 10 943,16        |
|                 |                  | 147,6810*1,3                                       |     | 191,99   |           |                  |
| 12              | 998765102R00     | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m       | t   | 7,24     | 1 150,00  | 8 326,03         |
| 13              | 765310010RAA     | Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou střech jedno | m2  | -145,38  | 1 128,00  | -163 988,64      |
|                 |                  | -145,38                                            |     | -145,38  |           |                  |
| 14              | 59660925         | Taška Samba 11 větrací engoba                      | kus | 27,00    | 139,50    | 3 766,50         |
|                 |                  | 27                                                 |     | 27,00    |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>765 Krytiny tvrdé</b>                           |     |          |           | <b>7 686,91</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                  |                 |                 |   |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 16                                               | Zesílení stropu | JKSO            |   |
| Objekt               |                                                  |                 | SKP             |   |
| SO 01                | Budova                                           |                 | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                                  |                 | Počet jednotek  | 0 |
| 2019/008Z2           | Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 |                 | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                  |                 | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                  |                 |                 |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                                   |                 |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.              |                 | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                  |                 | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------------------|--------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem          | 28 165 |                            | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | 33 670 |                            | 0 |
| R                           | M práce celkem      | 1 483  |                            | 0 |
| N                           | M dodávky celkem    | 0      |                            | 0 |
|                             | ZRN celkem          | 63 318 |                            | 0 |
|                             |                     |        |                            | 0 |
|                             | HZS                 | 0      |                            | 0 |
|                             | ZRN+HZS             | 63 318 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 63 318 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele         | Za objednatele   |
|------------------------------|--|------------------------|------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno : Filip Štefaník | Jméno :          |
| Datum :                      |  | Datum :                | Datum :          |
| Podpis :                     |  | Podpis:                | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |  | 21,0 %                 | 63 318 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0 %                 | 13 297 Kč        |
| Základ pro DPH               |  | 0,0 %                  | 0 Kč             |
| DPH                          |  | 0,0 %                  | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                        | <b>76 615 Kč</b> |

Poznámka :

- Zesílení Hranolů stávajícího Stropu nad místností 1.00, 1.01, 1.02 dle skutečného stavu po odkrytí konstrukce.

|          |                                                         |                 |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. | Rozpočet : 16   |
| Objekt : | SO 01 Budova                                            | Zesílení stropu |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV           | PSV           | Dodávka  | Montáž       | HZS      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce     | 6 903         | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce              | 3 087         | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy         | 6 256         | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí               | 11 655        | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 264           | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské             | 0             | 29 577        | 0        | 0            | 0        |
| 783 Nátěry                          | 0             | 4 093         | 0        | 0            | 0        |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 0             | 0             | 0        | 1 483        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>28 165</b> | <b>33 670</b> | <b>0</b> | <b>1 483</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                 |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy | Rozpočet: 16    |
| Objekt : | SO 01 Budova                                       | Zesílení stropu |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>               |     |          |           |                  |
| 1               | 278231111R00     | Zdivo cihelné podezdívek                           | m3  | 0,23     | 7 380,00  | 1 673,78         |
|                 |                  | podezdění hranolů:0,3*0,15*0,18*14*2               |     | 0,23     |           |                  |
| 2               | 612401191R00     | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2      | kus | 42,00    | 124,50    | 5 229,00         |
|                 |                  | 42                                                 |     | 42,00    |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>             |     |          |           | <b>6 902,78</b>  |
| <b>Díl: 4</b>   |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                        |     |          |           |                  |
| 3               | 317314125R00     | Podbetonování zhlaví nosníků                       | kus | 42,00    | 73,50     | 3 087,00         |
|                 |                  | (14+7)*2                                           |     | 42,00    |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                      |     |          |           | <b>3 087,00</b>  |
| <b>Díl: 94</b>  |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                    |     |          |           |                  |
| 4               | 941955002R00     | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m       | m2  | 73,60    | 85,00     | 6 256,00         |
|                 |                  | pro DMT:4,6*8                                      |     | 36,80    |           |                  |
|                 |                  | pro MTŽ:4,6*8                                      |     | 36,80    |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                 |     |          |           | <b>6 256,00</b>  |
| <b>Díl: 96</b>  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                          |     |          |           |                  |
| 5               | 973031325R00     | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm | kus | 42,00    | 277,50    | 11 655,00        |
|                 |                  | 42                                                 |     | 42,00    |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                       |     |          |           | <b>11 655,00</b> |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                     |     |          |           |                  |
| 6               | 999281108R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m      | t   | 1,06     | 250,00    | 263,95           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                  |     |          |           | <b>263,95</b>    |
| <b>Díl: 762</b> |                  | <b>Konstrukce tesařské</b>                         |     |          |           |                  |
| 7               | 60515248R        | Hranol SM/JD 1 8x24 cm                             | m3  | 1,34     | 6 730,00  | 8 987,24         |
|                 |                  | 24/8:4,6*14*0,24*0,08*1,08                         |     | 1,34     |           |                  |
| 8               | 60515254R        | Hranol SM/JD 1 14x18                               | m3  | 0,88     | 6 730,00  | 5 898,17         |
|                 |                  | 18/14:4,6*7*0,18*0,14*1,08                         |     | 0,88     |           |                  |
| 9               | 762711820R00     | Demontáž stropnic z řeziva                         | m   | 36,80    | 59,20     | 2 178,56         |
|                 |                  | 36,8                                               |     | 36,80    |           |                  |
| 10              | 762822120R00     | Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2           | m   | 96,60    | 85,50     | 8 259,30         |
|                 |                  | 24/8:4,6*14                                        |     | 64,40    |           |                  |
|                 |                  | 18/14:4,6*7                                        |     | 32,20    |           |                  |
| 11              | 7628221888       | Ošetření trámů v kapsách                           | ks  | 42,00    | 50,00     | 2 100,00         |
| 12              | 762895000R00     | Spojovací prostředky pro montáž stropů             | m3  | 2,05     | 177,00    | 362,48           |
|                 |                  | 24/8:4,6*14*0,24*0,08                              |     | 1,24     |           |                  |
|                 |                  | 18/14:4,6*7*0,18*0,14                              |     | 0,81     |           |                  |
| 13              | 998762102R00     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t   | 1,24     | 1 440,00  | 1 791,65         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                     |     |          |           | <b>29 577,40</b> |
| <b>Díl: 783</b> |                  | <b>Nátěry</b>                                      |     |          |           |                  |
| 14              | 783782205R00     | Nátěr tesařských konstrukcí 2x                     | m2  | 61,82    | 66,20     | 4 092,75         |
|                 |                  | 24/8:4,6*14*(0,24+0,08)*2                          |     | 41,22    |           |                  |
|                 |                  | 18/14:4,6*7*(0,18+0,14)*2                          |     | 20,61    |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                  |     |          |           | <b>4 092,75</b>  |
| <b>Díl: D96</b> |                  | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>             |     |          |           |                  |
| 15              | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km       | t   | 1,67     | 250,00    | 417,50           |
| 16              | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km             | t   | 41,75    | 10,00     | 417,50           |
| 17              | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m             | t   | 1,67     | 317,50    | 530,23           |
| 18              | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  | t   | 3,34     | 35,40     | 118,24           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>         |     |          |           | <b>1 483,46</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                  |                                    |                 |   |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 17                                               | VCP zámečnick zábradlí a madla pro | JKSO            |   |
| Objekt               |                                                  |                                    | SKP             |   |
| SO 01                | Budova                                           |                                    | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                                  |                                    | Počet jednotek  | 0 |
| 2019/008Z2           | Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 |                                    | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                  |                                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                  |                                    |                 |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                                   |                                    |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.              |                                    | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                  |                                    | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------------------|--------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem          | 0      |                            | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | 37 074 |                            | 0 |
| R                           | M práce celkem      | 0      |                            | 0 |
| N                           | M dodávky celkem    | 0      |                            | 0 |
| ZRN                         | celkem              | 37 074 |                            | 0 |
|                             |                     |        |                            | 0 |
|                             | HZS                 | 0      |                            | 0 |
| ZRN+HZS                     |                     | 37 074 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 37 074 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele         | Za objednatele   |
|------------------------------|--|------------------------|------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno : Filip Štefaník | Jméno :          |
| Datum :                      |  | Datum :                | Datum :          |
| Podpis :                     |  | Podpis:                | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |  | 21,0 %                 | 37 074 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0 %                 | 7 786 Kč         |
| Základ pro DPH               |  | 0,0 %                  | 0 Kč             |
| DPH                          |  | 0,0 %                  | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                        | <b>44 860 Kč</b> |

Poznámka :

Doplnění zábradlí na hl. Schodišti a madel na venkovním schodišti chybějící ve výkazu výměr.



|          |                                                         |                                        |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. | Rozpočet : 17                          |
| Objekt : | SO 01 Budova                                            | VCP zámečnick zábradlí a madla pro sch |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 767 Konstrukce zámečnické | 0        | 37 074        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>0</b> | <b>37 074</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                           |                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Stavba : | <b>2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy</b> | Rozpočet: 17                                 |
| Objekt : | <b>SO 01 Budova</b>                                       | VCP zámečnick zábradlí a madla pro schodiště |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                             | MJ | množství              | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                              |    |                       |           |                  |
| 1           | 76720_00         | D+M schodišťové zábradlí<br>schod. zábradlí:3,5                                           | m  | 3,50<br>3,50          | 4 500,00  | 15 750,00        |
| 2           | 76720_01         | D+M kovové pozink. madlo , pozink a nátěr<br>4,75                                         | m  | 4,75<br>4,75          | 2 490,00  | 11 827,50        |
| 3           | 76720_VP_RA0     | DM - Zábradlí na terase ( doplnění na schodišti )<br>1,2+1,5+2*1,8:-6,3<br>skutečnost:8,3 | m  | 2,00<br>-6,30<br>8,30 | 4 500,00  | 9 000,00         |
| 4           | 998767201R00     | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                          | %  | 275,78                | 1,80      | 496,40           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                          |    |                       |           | <b>37 073,90</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                              |                               |                 |   |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 18                                           | Zatep.fasády KZS nového zdiva | JKSO            |   |
| Objekt               |                                              |                               | SKP             |   |
| SO 01                | Budova                                       |                               | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                              |                               | Počet jednotek  | 0 |
| 2019/008Z2           | Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. |                               | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                              |                               | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                              |                               |                 |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                               |                               |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.          |                               | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                              |                               | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |        | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|---------------------|--------|----------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem          | 38 549 |                            | 0                     |
| Z                            | PSV celkem          | 0      |                            | 0                     |
| R                            | M práce celkem      | 0      |                            | 0                     |
| N                            | M dodávky celkem    | 0      |                            | 0                     |
| ZRN                          | celkem              | 38 549 |                            | 0                     |
|                              |                     |        |                            | 0                     |
|                              | HZS                 | 0      |                            | 0                     |
|                              | ZRN+HZS             | 38 549 | Ostatní náklady neuvedené  | 0                     |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 38 549 | Ostatní náklady celkem     | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                     |        | <b>Za zhotovitele</b>      | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                     |        | Jméno : Filip Štefaník     | Jméno :               |
| Datum :                      |                     |        | Datum :                    | Datum :               |
| Podpis :                     |                     |        | Podpis:                    | Podpis:               |
| Základ pro DPH               |                     |        | 21,0%                      | 38 549 Kč             |
| DPH                          |                     |        | 21,0%                      | 8 095 Kč              |
| Základ pro DPH               |                     |        | 0,0%                       | 0 Kč                  |
| DPH                          |                     |        | 0,0%                       | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |        |                            | <b>46 644 Kč</b>      |

Poznámka :

Zateplovací systém na novém zdivu ( viz dodatek č.1, kde byla zbourána staticky nevyhovující obvodová stěna)

|          |                                                        |                                          |    |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p | Rozpočet :                               | 18 |
| Objekt : | SO 01 Budova                                           | Zatep.fasády KZS nového zdiva (za static |    |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl               | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 62 Úpravy povrchů vnější   | 38 378        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot | 171           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>       | <b>38 549</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                           |                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy</b> | Rozpočet: 18                                       |
| Objekt : | <b>SO 01 Budova</b>                                       | Zatep.fasády KZS nového zdiva (za staticky nev.zd) |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                            | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 62</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                             |    |          |           |                  |
| 1              | 622318732R00     | Zateplovací systém, fasáda, desky mineral PV 100mm                       | m2 | 21,42    | 1 350,00  | 28 917,00        |
|                |                  | zateplení na nové zdivo za stsicky nevyhovující zbourané zdivo:4,25*6,24 |    | 26,52    |           |                  |
|                |                  | sokl marmolit:-4,25*1,2                                                  |    | -5,10    |           |                  |
| 2              | 622319522RU1     | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm omítka moz                       | m2 | 5,10     | 1 855,00  | 9 460,50         |
|                |                  | sokl marmolit:4,25*1,2                                                   |    | 5,10     |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                          |    |          |           | <b>38 377,50</b> |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                           |    |          |           |                  |
| 3              | 999281108R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                            | t  | 0,68     | 250,00    | 171,01           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                        |    |          |           | <b>171,01</b>    |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                  |                     |                 |   |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 19                                               | VCP podřezání zdiva | JKSO            |   |
| Objekt               |                                                  |                     | SKP             |   |
| SO 01                | Budova                                           |                     | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                                  |                     | Počet jednotek  | 0 |
| 2019/008Z2           | Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 |                     | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                  |                     | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                  |                     |                 |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                                   |                     |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.              |                     | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                  |                     | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|--------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 64 640 |                            | 0 |
| Z PSV celkem                | -2 207 |                            | 0 |
| R M práce celkem            | 0      |                            | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0      |                            | 0 |
| ZRN celkem                  | 62 433 |                            | 0 |
|                             |        |                            | 0 |
| HZS                         | 0      |                            | 0 |
| ZRN+HZS                     | 62 433 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 62 433 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele         | Za objednatele   |
|------------------------------|--|------------------------|------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno : Filip Štefaník | Jméno :          |
| Datum :                      |  | Datum :                | Datum :          |
| Podpis :                     |  | Podpis:                | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |  | 21,0%                  | 62 433 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0%                  | 13 111 Kč        |
| Základ pro DPH               |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| DPH                          |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                        | <b>75 544 Kč</b> |

Poznámka :

Položka 281606212R00

Změna technologie izolace proti zemní vlhkosti, z podřezání zdiva na injektáž, jenž byla vyhodnocena odborníkem jako nejlepší z variant.

|          |                                                         |                     |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. | Rozpočet : 19       |
| Objekt : | SO 01 Budova                                            | VCP podřezání zdiva |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl           | HSV           | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 27 Základy             | 64 640        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 711 Izolace proti vodě | 0             | -2 207        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>   | <b>64 640</b> | <b>-2 207</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                           |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | <b>2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy</b> | Rozpočet: 19        |
| Objekt : | <b>SO 01 Budova</b>                                       | VCP podřezání zdiva |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                           | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 27</b>  |                  | <b>Základy</b>                                          |    |          |           |                  |
| 1               | 281 66-1111.     | Hmoty pro injektáž nízkotlakovou, křemičitan sodný      | t  | 0,50     | 7 155,00  | 3 577,50         |
|                 |                  | 0,5                                                     |    | 0,50     |           |                  |
| 2               | 281606212R00     | Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm        | m  | 21,97    | 2 780,00  | 61 062,70        |
|                 |                  | 21,96500                                                |    | 21,97    |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>27 Základy</b>                                       |    |          |           | <b>64 640,20</b> |
| <b>Díl: 711</b> |                  | <b>Izolace proti vodě</b>                               |    |          |           |                  |
| 3               | 711212002R00     | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka                | m2 | 5,34     | 489,50    | 2 611,73         |
|                 |                  | $(4,395+2,365+1,48+0,67+0,35+4,48+0,74+2,38+0,925)*0,3$ |    | 5,34     |           |                  |
| 4               | 71140VPRAD       | Izolace proti vodě a radonu - vodorovná                 | m2 | -12,68   | 380,00    | -4 818,78        |
|                 |                  | pod zdivem : $-4,395*0,6$                               |    | -2,64    |           |                  |
|                 |                  | $-8,895*0,6$                                            |    | -5,34    |           |                  |
|                 |                  | $-(2,8+1,2+0,38)*0,6$                                   |    | -2,63    |           |                  |
|                 |                  | $-(5,045+0,67+1,1+0,35)*0,6$                            |    | -4,30    |           |                  |
|                 |                  | $(1,4+1,1+1,2)*0,6$                                     |    | 2,22     |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                           |    |          |           | <b>-2 207,05</b> |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                  |             |                 |   |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 20                                               | VCP ZTI+ ÚT | JKSO            |   |
| Objekt               |                                                  |             | SKP             |   |
| SO 01                | Budova                                           |             | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                                  |             | Počet jednotek  | 0 |
| 2019/008Z2           | Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 |             | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                  |             | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                  |             |                 |   |
| Objednatel           | Město Koryčany                                   |             |                 |   |
| Dodavatel            | STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.              |             | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                  |             | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------------------|--------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem          | 14 500 |                            | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | 54 775 |                            | 0 |
| R                           | M práce celkem      | 2 000  |                            | 0 |
| N                           | M dodávky celkem    | 0      |                            | 0 |
|                             | ZRN celkem          | 71 275 |                            | 0 |
|                             |                     |        |                            | 0 |
|                             | HZS                 | 0      |                            | 0 |
|                             | ZRN+HZS             | 71 275 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 71 275 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele         | Za objednatele   |
|------------------------------|--|------------------------|------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno : Filip Štefaník | Jméno :          |
| Datum :                      |  | Datum :                | Datum :          |
| Podpis :                     |  | Podpis:                | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |  | 21,0%                  | 71 275 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0%                  | 14 968 Kč        |
| Základ pro DPH               |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| DPH                          |  | 0,0%                   | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                        | <b>86 243 Kč</b> |

Poznámka :

Doplnění položek chybějících ve výkazu výměr.

|          |                                                         |               |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. | Rozpočet : 20 |
| Objekt : | SO 01 Budova                                            | VCP ZTI+ ÚT   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                            | HSV           | PSV           | Dodávka  | Montáž       | HZS      |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|
| 8 Trubní vedení                         | 14 500        | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace                  | 0             | 11 955        | 0        | 0            | 0        |
| 722 Vnitřní vodovod                     | 0             | 3 478         | 0        | 0            | 0        |
| 725 Zařizovací předměty                 | 0             | 7 799         | 0        | 0            | 0        |
| 733 Rozvod potrubí                      | 0             | 31 542        | 0        | 0            | 0        |
| M24 Montáže vzduchotechnických zařízení | 0             | 0             | 0        | 2 000        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                    | <b>14 500</b> | <b>54 775</b> | <b>0</b> | <b>2 000</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet


|          |                                                    |              |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy | Rozpočet: 20 |
| Objekt : | SO 01 Budova                                       | VCP ZTI+ ÚT  |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 8</b>   |                  | <b>Trubní vedení</b>                               |     |          |           |                  |
| 1               | 894 43-1411.     | Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, přímá dn    | kus | 1,00     | 14 500,00 | 14 500,00        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                             |     |          |           | <b>14 500,00</b> |
| <b>Díl: 721</b> |                  | <b>Vnitřní kanalizace</b>                          |     |          |           |                  |
| 2               | 721170955R00     | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110  | kus | 5,00     | 999,00    | 4 995,00         |
|                 |                  | kondenz:1                                          |     | 1,00     |           |                  |
|                 |                  | 4                                                  |     | 4,00     |           |                  |
| 3               | 721176101R00     | Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm              | m   | 6,00     | 264,00    | 1 584,00         |
|                 |                  | kondenz:6                                          |     | 6,00     |           |                  |
| 4               | 721176103R00     | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm              | m   | 2,00     | 308,00    | 616,00           |
|                 |                  | kondenz:2                                          |     | 2,00     |           |                  |
| 5               | 721194103R00     | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8             | kus | 4,00     | 72,00     | 288,00           |
|                 |                  | kondenz:4                                          |     | 4,00     |           |                  |
| 6               | 721194105R00     | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8             | kus | 1,00     | 86,00     | 86,00            |
|                 |                  | kondenz:1                                          |     | 1,00     |           |                  |
| 7               | 721223424R00     | Sifon podomítkový HL 138                           | kus | 4,00     | 1 038,00  | 4 152,00         |
|                 |                  | kondenz:4                                          |     | 4,00     |           |                  |
| 8               | 998721202R00     | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m  | %   | 117,21   | 2,00      | 234,42           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                      |     |          |           | <b>11 955,42</b> |
| <b>Díl: 722</b> |                  | <b>Vnitřní vodovod</b>                             |     |          |           |                  |
| 9               | 722174311R00     | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20                     | m   | 9,00     | 329,00    | 2 961,00         |
|                 |                  | 9                                                  |     | 9,00     |           |                  |
| 10              | 722190401R00     | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                 | kus | 2,00     | 160,00    | 320,00           |
|                 |                  | 2                                                  |     | 2,00     |           |                  |
| 11              | 722220111R00     | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2          | kus | 1,00     | 163,00    | 163,00           |
|                 |                  | 1                                                  |     | 1,00     |           |                  |
| 12              | 998722202R00     | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m     | %   | 34,44    | 1,00      | 34,44            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>722 Vnitřní vodovod</b>                         |     |          |           | <b>3 478,44</b>  |
| <b>Díl: 725</b> |                  | <b>Zařizovací předměty</b>                         |     |          |           |                  |
| 13              | 725              | Úprava ZTI pro stojánkové baterie                  | ks  | 3,00     | 1 624,00  | 4 872,00         |
| 14              | 725829201RT1     | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové vč | kus | 1,00     | 2 270,00  | 2 270,00         |
|                 |                  | 1                                                  |     | 1,00     |           |                  |
| 15              | 725860202R00     | Sifon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4"              | kus | 1,00     | 430,00    | 430,00           |
|                 |                  | 1                                                  |     | 1,00     |           |                  |
| 16              | 998725202R00     | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | %   | 75,72    | 3,00      | 227,16           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>725 Zařizovací předměty</b>                     |     |          |           | <b>7 799,16</b>  |
| <b>Díl: 733</b> |                  | <b>Rozvod potrubí</b>                              |     |          |           |                  |
| 17              | 722182014R00     | M+D izolačních skruží na potrubí přímé DN28        | m   | 201,00   | 34,00     | 6 834,00         |
|                 |                  | 201                                                |     | 201,00   |           |                  |
| 18              | 733161104R00     | Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé       | m   | 11,00    | 270,00    | 2 970,00         |
|                 |                  | 11                                                 |     | 11,00    |           |                  |
| 19              | 733161106R00     | Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé       | m   | 25,00    | 300,00    | 7 500,00         |
|                 |                  | 25                                                 |     | 25,00    |           |                  |
| 20              | 733161107R00     | Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé       | m   | 12,00    | 397,00    | 4 764,00         |
|                 |                  | 12                                                 |     | 12,00    |           |                  |
| 21              | 733161108R00     | Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé         | m   | 16,00    | 443,00    | 7 088,00         |
|                 |                  | 16                                                 |     | 16,00    |           |                  |
| 22              | 733190107R00     | Tlaková zkouška potrubí                            | m   | 69,00    | 17,00     | 1 173,00         |
|                 |                  | 69                                                 |     | 69,00    |           |                  |

## Položkový rozpočet

|          |                                                    |              |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|
| Stavba : | 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy | Rozpočet: 20 |
| Objekt : | SO 01 Budova                                       | VCP ZTI+ ÚT  |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 23              | 998733203R00     | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | %   | 303,29   | 4,00      | 1 213,16         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>733 Rozvod potrubí</b>                      |     |          |           | <b>31 542,16</b> |
| <b>Díl: M24</b> |                  | <b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>     |     |          |           |                  |
| 24              | 900R01           | HZS - pom stavební práce, vysekání rýh,        | hod | 8,00     | 250,00    | 2 000,00         |
|                 |                  | 8                                              |     | 8,00     |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b> |     |          |           | <b>2 000,00</b>  |

  
 URSKO, spol. s r.o.  
 Opatkovice, 109  
 686 01  
 IČ: 46540111, DIČ: CZ46548171

IDI- 