

## DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek č. 2“)

### Článek č. 1

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Obec Únanov

Únanov 463

671 31 Únanov

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 9528741/0100

IČO: 00293725

zastoupený: Mgr. Jindřichem Bulínem, starostou obce

**Osoby oprávněné k jednání:**

Ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Bulín, starosta obce

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Ing. Milan Herzig

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava -  
Region Jižní Morava

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje  
ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava,  
na základě plné moci

**Osoby oprávněné k jednání:**

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315

Ing. Vladimír Musil, stavbyvedoucí, tel.: 725 239 722

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“

## Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **28.5.2020** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **201131022**, zakázka číslo: **201131022** na akci: **MÍSTNÍ KOMUNIKACE K PODZIMKOVI, ÚNANOV** (dále také „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

## Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla se mění **o méněpráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 3.2 Cena díla se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se snižuje o 57 482,00 Kč bez DPH**, tzn., že cena díla činí nově **1 504 760,30 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

## Článek č. 4



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou obce Únanov dne 20. 10. 2020, usnesením č. 12/2020.

Kontroloval: Ing. Zdeněk Žák

podpis: .....

## Příloha č. 1: Položkový rozpočet

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V Únanově dne <u>21. 10. 2020</u>                                                                                                                                                                                                                                   | Ve Znojmě dne <u>6. 11. 2020</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Za objednatele:</b><br><br><br><br><br>Obec Únanov<br>Mgr. Jindřich Bulín<br>starosta obce | <b>Za zhotovitele:</b><br><br><b>COLAS CZ, a.s.</b><br>Rubeška 215/1<br>190 00 Praha 9<br>DIČ: CZ28177005 (4)<br>Tel.: 286003511<br><br><br>COLAS CZ, a.s.<br>Ing. Pavel Armutidis<br>manažer regionu Jižní Morava |

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | DPH | Celkem s DPH |
|------|-----|-------|---------------|-----------|------------|-----|--------------|
|------|-----|-------|---------------|-----------|------------|-----|--------------|

Soubor staveb: 201131022 - MÍSTNÍ KOMUNKACE K PODZIMKOVI, ÚNANOV

Stavba: 201131022-01 - MÍSTNÍ KOMUNKACE K PODZIMKOVI, ÚNANOV

## DOD - Dodatek č. 2

## 1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE

|                                      |           |                                                                 |              |          |                  |     |                  |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------|-----|------------------|
| 01                                   | 112101101 | Kácení stromů s odřezáním kmene a odvětvím listnatých do 300 mm | -2,000000 ks | 1 025,00 | -2 050,00        | 21% | -2 480,50        |
| 02                                   | 112201101 | Odstranění pařezů průměru do 300 mm                             | -2,000000 ks | 2 225,00 | -4 450,00        | 21% | -5 384,50        |
| <b>Součet za 1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE</b> |           |                                                                 |              |          | <b>-6 500,00</b> |     | <b>-7 865,00</b> |

## 8 - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ

|                                        |           |                                                                           |              |          |                   |     |                   |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|-----|-------------------|
| 02                                     | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300                       | -2,000000 ks | 669,00   | -1 338,00         | 21% | -1 618,98         |
| 03                                     | 871315231 | Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 160 | -4,000000 m  | 2 613,00 | -10 452,00        | 21% | -12 646,92        |
| <b>Součet za 8 - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ</b> |           |                                                                           |              |          | <b>-11 790,00</b> |     | <b>-14 265,90</b> |

## 9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

|                                                     |           |                                                                          |               |          |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------|-----|-------------------|
| 01                                                  | 935113111 | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerového šířky do 200 mm | -11,000000 m  | 756,00   | -8 316,00         | 21% | -10 062,36        |
| 02                                                  | ACODrain  | Odvodňovací žlab PD 150V natur (1000/200/270)                            | -10,000000 ks | 2 250,00 | -22 500,00        | 21% | -27 225,00        |
| 03                                                  | ACODrain  | Revizní díl PD 150V natur dl. 500 mm                                     | -2,000000 ks  | 3 188,00 | -6 376,00         | 21% | -7 714,96         |
| 04                                                  | ACODrain  | Čelní stěna PD 150V natur pro začátek/konec                              | -4,000000 ks  | 500,00   | -2 000,00         | 21% | -2 420,00         |
| <b>Součet za 9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b> |           |                                                                          |               |          | <b>-39 192,00</b> |     | <b>-47 422,32</b> |

|               |                           |  |  |  |                   |  |                   |
|---------------|---------------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>CELKEM</b> | <b>DOD - Dodatek č. 2</b> |  |  |  | <b>-57 482,00</b> |  | <b>-69 553,22</b> |
|---------------|---------------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|