

Polní cesty na p. č. 5138 a 5094 Únanov

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 2“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Únanov

Únanov 463

671 31 Únanov

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 9528741/0100

IČO: 00293725

DIČ: CZ00293725

zastoupený: Mgr. Jindřich Bulín, starostou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Bulín, starosta obce

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Ing. Milan Herzig

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
- Region Jižní Morava

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje
ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. B 6556.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava,
na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315

Ing. Vladimír Musil, stavbyvedoucí, tel.: 725 239 722

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“

Polní cesty na p. č. 5138 a 5094 Únanov

Článek č. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **10.2.2020** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **201130002**, zakázka číslo: **1201130002** na akci: **Polní cesty na p. č. 5138 a 5094 Únanov** (dále také „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.



Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla se mění **o vícepráce a méněpráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 3.2 Cena díla se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se snižuje o 342 573,63 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **5 589 296,87 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou obce Únanov dne 8.4.2020, usnesením č. 4/2020.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Únanově dne 9.4.2020	Ve Znojmě dne 9.4.2020
Za objednatele:   Obec Únanov Mgr. Jindřich Bulín starosta obce	Za zhotovitele: COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177005 (4) Tel.: 286 003 511, Fax: 286 003 111  COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis manažer regionu Jižní Morava

Kč

Souhrnný rozpočet

Pod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Stavba: 201130002-2 - VCP, MNP - POLNÍ CESTY NA P. Č. 5138 a 5094 ÚNANOV			
Objekt: SO 1 - cesta 1 (5138)	-90 783,21	-19 064,47	-109 847,69
Objekt: SO 2 - cesta 2 (5094)	-251 790,42	-52 875,99	-304 666,41
CELKEM Stavba: 201130002-2 - VCP, MNP - POLNÍ CESTY NA P.	-342 573,63	-71 940,46	-414 514,09

Jméno: KČ

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 201130002-2 - VCP, MNP - POLNÍ CESTY NA P. Č. 5138 a 5094 ÚNANOV

Objekt: SO 1 - cesta 1 (5138)

Etapa: MNP, VCP - Sanace zemní pláň chemickou stabilizací - celý úsek

1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE

03	122302202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3	-529,000000 m3	137,00	-72 473,00
04	122302209	Příplatek za lepivost	-529,000000 m3	15,00	-7 935,00
08	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	-529,000000 m3	149,00	-78 821,00
09	162701109	Příplatek za dalších 1000 m přes 10000 m	-1 587,000000 m3	1,00	-1 587,00
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-529,000000 m3	19,00	-10 051,00
12	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	-952,200000 t	75,00	-71 415,00
Součet za		1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE			-242 282,00

2 - 2 - ZÁKLADY

01	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:5 šířky do 6 m	-1 762,000000 m2	8,00	-14 096,00
02	69311243	Filtrační a separační geotextilie 300 g/m2	-2 115,000000 m2	15,00	-31 725,00
Součet za		2 - 2 - ZÁKLADY			-45 821,00

5 - 5 - KOMUNIKACE

01	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu po zhutnění tl. 150 mm	-3 524,000000 m2	83,00	-292 492,00
Součet za		5 - 5 - KOMUNIKACE			-292 492,00

VCP - Vícepráce

001	561301114R00	Stabilizace podkladu hydraul. pojivem tl. do 250 mm	3 524,000000 m2	91,10	321 036,40
002	585910740	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Viacalco C 80	64,664900 t	2 610,00	168 775,39
Součet za		VCP - Vícepráce			489 811,79

Celkem	Etapa: MNP, VCP - Sanace zemní pláň chemickou stabilizací - celý úsek	-90 783,21
--------	---	------------

Celkem	Objekt: SO 1 - cesta 1 (5138)	-90 783,21
--------	-------------------------------	------------

Objekt: SO 2 - cesta 2 (5094)

Etapa: MNP - Úsek bez sanace - 180 m

1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE

03	122302202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3	-189,000000 m3	137,00	-25 893,00
04	122302209	Příplatek za lepivost	-189,000000 m3	15,00	-2 835,00
08	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	-189,000000 m3	149,00	-28 161,00
09	162701109	Příplatek za dalších 1000 m přes 10000 m	-567,000000 m3	1,00	-567,00
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-189,000000 m3	19,00	-3 591,00
12	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	-340,200000 t	75,00	-25 515,00
Součet za		1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE			-86 562,00

2 - 2 - ZÁKLADY

01	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:5 šířky do 6 m	-630,000000 m2	8,00	-5 040,00
02	69311243	Filtrační a separační geotextilie 300 g/m2	-756,000000 m2	15,00	-11 340,00
Součet za		2 - 2 - ZÁKLADY			-16 380,00

5 - 5 - KOMUNIKACE

01	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu po zhutnění tl. 150 mm	-1 260,000000 m2	83,00	-104 580,00
Součet za		5 - 5 - KOMUNIKACE			-104 580,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Celkem		Etapa: MNP - Úsek bez sanace - 180 m			-207 522,00
Etapa: MNP, VCP - Sanace zemní pláně chemickou stabilizací - 237 m					
1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE					
03	122302202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3	-258,300000 m3	137,00	-35 387,10
04	122302209	Příplatek za lepivost	-258,300000 m3	15,00	-3 874,50
08	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	-258,300000 m3	149,00	-38 486,70
09	162701109	Příplatek za dalších 1000 m přes 10000 m	-774,900000 m3	1,00	-774,90
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-258,300000 m3	19,00	-4 907,70
12	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	-464,940000 t	75,00	-34 870,50
Součet za		1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE			-118 301,40
2 - 2 - ZÁKLADY					
01	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:5 šířky do 6 m	-861,000000 m2	8,00	-6 888,00
02	69311243	Filtrační a separační geotextilie 300 g/m2	-1 033,200000 m2	15,00	-15 498,00
Součet za		2 - 2 - ZÁKLADY			-22 386,00
5 - 5 - KOMUNIKACE					
01	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu po zhutnění tl. 150 mm	-1 722,000000 m2	83,00	-142 926,00
Součet za		5 - 5 - KOMUNIKACE			-142 926,00
VCP - Vícepráce					
001	561301114R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 250 mm	1 722,000000 m2	91,10	156 874,20
002	585910740	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Viacalco C 80	31,598000 t	2 610,00	82 470,78
Součet za		VCP - Vícepráce			239 344,98
Celkem		Etapa: MNP, VCP - Sanace zemní pláně chemickou stabilizací - 237 m			-44 268,42
Celkem		Objekt: SO 2 - cesta 2 (5094)			-251 790,42
CELKEM		Stavba: 201130002-2 - VCP, MNP - POLNÍ CESTY NA P. Č. 5138 a 5094 UNANOV			-342 573,63