

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. 8040/00

Smluvní strany

1. Obec Kladruby nad Labem

se sídlem: Kladruby nad Labem 110, 533 14
zastoupená: Ing. Lenkou Gotthardovou, starostkou
IČ: 00273767
číslo účtu: 1205436339/0800, Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu ČNB: 94-11017561/0710
Tel.: +420 606 660 211
Email: gotthardova@kladrubynadlabem.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

2. GASCO spol. s r.o.

se sídlem: náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice
zastoupená: Ing. Patrikem Voženílkem – prokuristou společnosti
IČ: 150 49 035
DIČ: CZ15049035
číslo účtu: 245542561/0100, Komerční banka a.s.
Tel.: +420 466 670 950
email: gasco@gasco.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

Po dohodě smluvních stran se rozšiřuje článek I SoD následovně:

Na základě skutečnosti a změn v místě provádění včetně geodetického zaměření stavby díla:

„Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením na ČOV Kladruby nad Labem“,

se mění předmět díla podrobně specifikovaného rozpočtem v příloze č.1 tohoto dodatku.

III. Cena za dílo

Na základě změny předmětu díla dle článku č. I. tohoto dodatku se ruší a nově nahrazuje bod 1. článku III SoD následovně:

1. Cena díla v rozsahu tohoto dodatku č.2 (v Kč):

Cena bez DPH	22 456 475,19 Kč
DPH:	4. 715 859,79 Kč
Cena včetně DPH	27 172 334,98 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platné zákonné úpravy v době vzniku zdanitelného plnění.

Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 13.8.2018 na zasedání zastupitelstva obce Kladruby nad Labem usnesením č. 2018/40/6

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je následující příloha:

Příloha č.1 – položkový rozpočet změnových listů č.1; č.2.; č.3; č.4 a č.5

V Kladrubech nad Labem dne 14.8.2018

V Pardubicích dne 14/8

Objednatel

**OBEC
KLADRUBY NAD LABEM**
535.01 Přelouč

Zhotovitel

GASCO®

GASCO spol. s r.o. • IČ: 150 49 035
náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice

Ing. Lenka Gotthardová
starostka
Kladruby nad Labem

Ing. Patrik Voženílek
prokurista společnosti
GASCO spol. s r.o.

Příloha č.1 dodatku č.2

Rekapitulace Změnových listů

Akce:“ Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov napojením na ČOV Kladruby nad Labem“

SoD č. 8040/00 ze dne 28.2.2017 Dodatek č.1 ze dne 28.6.2018

Změnový list č.1	+1.351.987,77 Kč bez DPH
Změnový list č.2	+141.752,28 Kč bez DPH
Změnový list č.3	-980.076,60 Kč bez DPH
Změnový list č.4	-11.425,31 Kč bez DPH
Změnový list č.5	-37,90 Kč bez DPH

Cena celkem ZL bez DPH	+502.200,24 Kč
Cena ZL DPH	+105.462,05 Kč
Cena ZL celkem s DPH	+607.662,29 Kč

Cena dle SoD bez DPH	21 954 274,95 Kč
Cena dle SoD DPH	4 610 397,74 Kč
Cena včetně DPH	26 564 672,69 Kč

Cena dodatku č.2 bez DPH	22 456 475,19 Kč
Cena dodatku č.2 DPH	4 715 859,79 Kč
Cena dodatku č.2 včetně DPH	27 172 334,98 Kč

Změnový list č.1

Stavba „Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov napojením na ČOV Kladruby nad Labem“

Číslo změnového listu: 1

Název ZL: Změna na základě skutečnosti v místě plnění a zaměření geodetem
Číslo smlouvy: 8040/00
Název smlouvy: Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov napojením na ČOV Kladruby nad Labem
Objednatel: Obec Kladruby nad Labem
Zhotovitel: GASCO spol. s r.o.
 nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice
Technický dozor investora Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
Projektant: MEDIUM projekt v.o.s., Pernerova 168, 531 54 Pardubice

V souladu se smlouvou o dílo došlo na předmětné stavbě k následující změně:

Stavební objekt: SO 01; SO 01.2; SO 01.3

rozdílový rozpočet - viz. příloha č 1 351 987,77 Kč bez DPH
 Projektové práce: 0,- Kč bez DPH

Rozdíl: navýšení + / úspora - 1 351 987,77 Kč bez DPH 1 635 905,20 Kč s DPH

Popis změny:

Změnový list na základě skutečnosti a zaměření geodetem

Zdůvodnění:

Na základě geodetického zaměření došlo k celkové úpravě rozpočtu z důvodu změny délek řadů a přípojek a DČS dle skutečného zaměření geodetem. Přehledný výčet délek projektovaných i realizovaných řadů:

kanalizační řad		zaměření geodet	vyměra PD	rozdl
		metry	metry	metry
T1				
DN 90	původní	2 540,0	2 531,7	8,3
	prodloužení T1-0	393,4	0,0	393,4
DN 75		202,4	203,5	-1,1
DN250	stoka	0,0	133,1	-133,1
T1-1				
DN 50		157,8	164,1	-6,3
T1-2				
DN 50		98,5	99,4	-0,9
T2				
DN 63		1 159,5	1 122,9	36,6
DN 50		232,7	236,3	-3,6
T2 prodloužení v Komárově				
DN 50		92,8	0,0	92,8
T3				
DN 63		524,0	551,3	-27,3
DN 50		170,6	153,4	17,2
T3-1				
DN 50		288,7	293,8	-5,1
Přípojky Kolesa				
DN 40		1 428,2	1 349,6	78,6
Přípojky Komárov				
DN 40		1 002,8	834,7	168,1
celkem		8 291,4	7 673,8	617,6

Stanovisko projektanta:

Změna iniciována:

Objednatelem a zhotovitelem na základě zaměření geodetem

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký? : NE
Má nebo bude mít změna vliv na průběh, rozsah a způsob provádění dalších prací na dodávce : NE
Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: NE

Termín provádění prací: 8/2017 - 8/2018

Přílohy: Příloha č.1 - rozdílové rozpočty
Příloha č.2 - Tabulka délek geodet

Zhotovitel

Datum: 14.8.2018
Jméno a příjmení: Ing. Roman Pešek
p. Marian Kmošek
Podpis:
Razítko:



Technický dozor investora

Datum: 14.8.2018
Jméno a příjmení: Stanislava Hrstková
Podpis:
Razítko:


Projektant

Datum: 14.8.2018
Jméno a příjmení: p. Luboš Kasal
Podpis:
Razítko:



Objednatel

Datum: 14.8.2018
Jméno a příjmení: Ing. Lenka Gotthardová
Podpis:
Razítko:



REKAPITULACE STAVBY ZL1

Kód: 16-022

Stavba: Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením na ČOV Kladruby nad Labem

Místo: Kolesa, Komárov

CC-CZ: Datum: 6.8.2018

Zadavatel: Obec Kladruby nad Labem

IC: DIČ:

Uchazeč: GASCO spol. s r.o.

IC: 15049035
DIČ: CZ15049035

Projektant: Medium projekt v.o.s., Pardubice

IC: DIČ:

Poznámka: vykazy výměr byly zmereny digitálně. Pro výber zhotovitele je soupis prací nezávislou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně.

Cena bez DPH 1 351 987,77

DPH	celkem	zdařeno	zdařeno	zdařeno
15,00%	1 351 987,77	1 351 987,77	1 351 987,77	1 351 987,77
15,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 635 905,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-022

Stavba: Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením na ČOV Kladruby nad Labem

Místo: Kolesa, Komárov

Datum: 06.08.2018

Zadavatel: Obec Kladruby nad Labem

Projektant: Medium projekt v.o.s., Pardi

Uchazeč: GASCO spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 351 987,77	1 635 905,20	
	ZL1 skutečnost včetně geodet	1 351 987,77	1 635 905,20	
01	SO 01 - Tlakové řady	-284 949,99	-344 789,49	STA
01-T1	Tlakový řad T1	-213 392,58	-258 205,02	Soupis
01-T1.1	Tlakový řad T1-1	8 217,92	9 943,68	Soupis
01-T1.2	Tlakový řad T1-2	19 371,49	23 439,50	Soupis
01-T2	Tlakový řad T2	30 728,02	37 180,90	Soupis
01-T3	Tlakový řad T3	-50 129,57	-60 656,78	Soupis
01-T3.1	Tlakový řad T3-1	-79 745,27	-96 491,78	Soupis
01.2	SO 01.2 - Tlakové přípojky Kolesa	754 637,32	913 111,16	STA
01.3	SO 01.3 - Tlakové přípojky Komárov	882 300,44	1 067 583,53	STA

Změnový list č.2

Stavba „Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov napojením na COV Kladruby nad Labem“

Číslo změnového listu:

2

Název ZL:

Rozšíření řadu do cesty č.parcely 284 Komárov

Číslo smlouvy:

8040/00

Název smlouvy:

Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov napojením na COV Kladruby nad Labem

Objednatel:

Obec Kladruby nad Labem
Kladruby nad Labem 110; 533 14

Zhotovitel:

GASCO spol. s r.o.
nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice

Technický dozor investora

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Projektant:

MEDIUM projekt v.o.s., Pernerova 168, 531 54 Pardubice

V souladu se smlouvou o dílo došlo na předmětné stavbě k následující změně:

Stavební objekt:

SO 01 - Tlakový řad T2

rozdílový rozpočet - viz. příloha č. 1

141 752,28 Kč bez DPH

Projektové práce:

0,- Kč bez DPH

Rozdíl: navýšení + / úspora -

141 752,28 Kč bez DPH

171 520,26 Kč s DPH

Popis změny:

Změnový list na základě požadavku objednatele

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že od doby zpracování PD (2016) došlo k výstavbě rodinného domu na poz.č. 48/3 v kú.Komárov u Přelouče, byla tato nemovitost zahrnuta do okruhu napojovaných nemovitostí. Na základě tohoto požadavku investora došlo k rozšíření délky kanalizačního řadu o 92,8 metrů do komunikace na poz.č.284 v těmže k.ú. .

Stanovisko projektanta:

Změna iniciována:

Objednatel

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký? :

NE

Má nebo bude mít změna vliv na průběh, rozsah a způsob provádění dalších prací na dodávaném díle

NE

Odráží se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:

NE

Termín provádění prací:

3/2018

Přílohy:

Příloha č.1 - rozdílové rozpočty

Příloha č.2 - zápis z KD

Příloha č.3 - zápis ze SD

Příloha č.4 - výsek změny PD

Příloha č.5 - fotodokumentace

Zhotovitel

Datum: 14.8.2018
Jméno a příjmení: Ing. Roman Pešek
p. Marian Kmošek

Podpis:

Razítko:



GASCO[®]
23
GASCO spol. s r.o. • IČ: 150 49 035
náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice

Projektant

Datum: 14.8.2018
Jméno a příjmení: p. Luboš Kasal

Podpis:

Razítko:


MEDIUM[®]
PROJEKT v. o. s.
PERNEROVA 168 - 531 54 PARDUBICE
IČO: 64790584 DIČ: CZ64790584

Technický dozor investora

Datum: 14.8.2018

Jméno a příjmení: pí Stanislava Hrstková

Podpis:




Objednatel

Datum: 14.8.2018

Jméno a příjmení: Ing. Lenka Gotthardová

Podpis:

Razítko:


OBEC
KLADRUBY NAD LABEM
535 01 Přelouč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZL2

Stavba: Výkaz výměr nový výtlač a přípojky

Objekt: Prodloužení řadu Komárov T2

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 27. 3. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	141 752,28
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	141 752,28
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	141 752,28	29 767,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	171 520,26
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Změnový list č.3

Stavba „Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov napojením na ČOV Kladruby nad Labem“

Číslo změnového listu:

3

Název ZL:

Skutečnost povrchů komunikace ve správě SÚS

Číslo smlouvy:

8040/00

Název smlouvy:

Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov napojením na ČOV Kladruby nad Labem

Objednatel:

Obec Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem 110; 533 14

Zhotovitel:

GASCO spol. s r.o.

nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice

Technický dozor investora

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Projektant:

MEDIUM projekt v.o.s., Pernerova 168, 531 54 Pardubice

V souladu se smlouvou o dílo došlo na předmětné stavbě k následující změně:

Stavební objekt:

SO 01 - Tlakový řad T2

rozdílový rozpočet - viz. příloha č. 1

-980 076,60 Kč bez DPH

Projektové práce:

0,- Kč bez DPH

Rozdíl: navýšení + / úspora -

-980 076,60 Kč bez DPH

-1 185 892,69 Kč s DPH

Popis změny:

Změnový list na základě skutečnosti v místě provádění a požadavku vlastníka SÚS PCE

Zdůvodnění:

Změnový list narovnává požadavky vlastníka komunikace v Obci Kolesa a Komárov (SÚS Pardubický kraj), který změnil v průběhu stavby požadavky na konstrukční vrstvy obnovované komunikace po ukončení zemních prací na kanalizaci.

Dle původního vyjádření SÚS k PD z data 22.3.2010 (SUSPK/1153/2010) bylo požadováno:

skladba ABS I tl. 50mm šířka 3000mm

ABVH tl. 70mm

2x štěrkořt' tl. 2*150mm

Dle nového vyjádření SÚS k zvláštnímu užívání ze dne 14.7.2017 SÚSPK/4802/2017 bylo požadováno:

ACO 11 tl. 40mm

ACP 16 tl. 70mm

SCC tl. 130mm

štěrkořt' 200mm

Stanovisko projektanta:

Změna iniciována:

Objednatel a SÚS Pardubického kraje

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký? :

NE

Má nebo bude mít změna vliv na průběh, rozsah a způsob provádění dalších prací na dodávaném díle

NE

Odraží se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:

NE

Termín provádění prací:

11/2017

Přílohy:

Příloha č.1 - rozdílové rozpočty

Příloha č.2 - zápis z KD

Příloha č.3 - zápis ze SD

Příloha č.4 - fotodokumentace


Zhotovitel

Datum: 14.8.2018

Jméno a příjmení: Ing. Roman Pešek
p. Marian Kmošek

Podpis:

Razítko:

**Projektant**

Datum: 14.8.2018

Jméno a příjmení: p. Luboš Kasal

Podpis:

Razítko:

**Technický dozor investora**

Datum: 14.8.2018

Jméno a příjmení: pí Stanislava Hrstková

Podpis:

Handwritten signature in blue ink.


Objednatel

Datum: 14.8.2018

Jméno a příjmení: Ing. Lenka Gotthardová

Podpis:

Razítko:



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením na ČOV Kladruby nad Labem

Objekt:

01 - SO 01 - Tlakové řady

Soupis:

01-T2 - Tlakový řad T2

KSO:

Místo: Kolesa, Komárov

Zadavatel:

Obec Kladruby nad Labem

Uchazeč:

GASCO spol. s r.o.

Projektant:

Medium projekt v.o.s., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-980 076,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-980 076,60	21,00%	-205 816,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 185 892,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením na ČOV Kladruby nad Labem

Objekt:

01 - SO 01 - Tlakové řady

Soupis:

01-T2 - Tlakový řad T2

Místo:

Kolesa, Komárov

Datum: 04.12.2017

Zadavatel:

Obec Kladruby nad Labem

Projektant: Medium projekt v.o.s., Pardubice

Uchazeč:

GASCO spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-980 076,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-980 076,60

5 - Komunikace pozemní

-494 730,15

96 - Bourání konstrukcí

-200 682,45

997 - Přesun sutě

-284 664,00

Změnový list č.4

Stavba „Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov napojením na ČOV Kladruby nad Labem“

Číslo změnového listu: 4

Název ZL: Změna napojení kanalizace na část Kladruby nad Labem
Číslo smlouvy: 8040/00
Název smlouvy: Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov napojením na ČOV Kladruby nad Labem
Objednatel: Obec Kladruby nad Labem
Kladruby nad Labem 110; 533 14
Zhotovitel: GASCO spol. s r.o.
nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice
Technický dozor investora Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
Projektant: MEDIUM projekt v.o.s., Perneroва 168, 531 54 Pardubice

V souladu se smlouvou o dílo došlo na předmětné stavbě k následující změně:

Stavební objekt: SO 01 - Tlakový řad T1-0

rozdílový rozpočet - viz. příloha č. 1 -11 425,31 Kč bez DPH
Projektové práce: 0,- Kč bez DPH

Rozdíl: navýšení + / úspora - -11 425,31 Kč bez DPH -13 824,63 Kč s DPH

Popis změny:

Změnový list na základě požadavku objednatele

Zdůvodnění:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že není možné realizovat projektové řešení napojení stoky T do stávající kanalizace v Obci Kladruby nad Labem. Napojení dle PD není možné jelikož majitelka poz.č. 194/1 paní Smékalová vyslovila jednoznačný nesouhlas (příloha ZL) s tím, aby do stávajícího potrubí, které je vedeno přes její zahradu, bylo zaústěno nové potrubí, kterým budou přiváděny splaškové vody z Obcí Kolesa a Komárov. Jako důvod uvádí, že na stávajícím "napojovaném" potrubí není možné provádět údržbu, protože zde není možný přístup pro mechanizaci - jedná se o oplocené soukromé pozemky. Dále se obává zápachu ze splašků z tlakové kanalizace. Jako nové projektové řešení bylo navrženo prodloužení tlakového řadu o 393,4 metrů po intravilánu Obce Kladruby nad Labem. Potrubí bude napojeno na stávající kanalizační výtlak, který je veden z ČS na ČOV Kladruby nad Labem. Nová trasa je vedena po obecních pozemcích. Dále bude zcela eliminován možný zápach v zastavěné části přiléhající k nové části kanalizace.

Stanovisko projektanta:

Změna iniciována:

Objednatelem

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký? : NE
Má nebo bude mít změna vliv na průběh, rozsah a způsob provádění dalších prací na dodávaném díle NE
Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: ANO

Termín provádění prací: 7-8/2018

Přílohy: Příloha č.1 - rozdílové rozpočty
Příloha č.2 - zápis z KD
Příloha č.3 - výsek změny PD
Příloha č.4 - zápis ze SD
Příloha č.5 - fotodokumentace

Zhotovitel

Datum: 14.8.2018

Jméno a příjmení: Ing. Roman Pešek
p. Marian Kmošek

Podpis:

Razítko:

**Projektant**

Datum: 14.8.2018

Jméno a příjmení: p. Luboš Kasal

Podpis:

Razítko:

**Technický dozor investora**

Datum: 14.8.2018

Jméno a příjmení: pí Stanislava Hrstková

Podpis:


Objednatel

Datum: 14.8.2018

Jméno a příjmení: Ing. Lenka Gotthardová

Podpis:

Razítko:



KRYCÍ LIST SOUPISU ZL4

Stavba:

Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením na ČOV Kladruhy nad Labem

Objekt:

01 - SO 01 - Tlakové řady

Soupis:

01-T1-0 - Tlakový řad T1-0

Místo:

Kolesa, Komárov

Zadavatel:

Uchazeč:

GASCO spol. s r.o.

Projektant:

Medium projekt v.o.s., Pardubice

Poznámka:

CO-CZ:

Datum: 08.08.2018

IC:

DIČ:

IC: 15049035

DIČ: CZ15049035

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

702 805,73

DPH odměna
smlouva

Číslo dle
702 805,73
0,00

Sazba dle
21,00
15,00

Vše dle
147 889,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

850 394,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením na ČOV Kladruhy nad Labem

Objekt:

01 - SO 01 - Tlakové řady

Soupis:

01-T1-0 - Tlakový řad T1-0

Místo:

Kolesa, Komárov

Datum:

08.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Medium projekt v.o.s., Pardubice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

702 805,73

HSV - Práce a dodávky HSV

702 805,73

1 - Zemní práce

500 403,77

4 - Vodorovné konstrukce

18 247,26

8 - Trubní vedení

177 737,03

998 - Přesun hmot

6 417,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením na ČOV Kladruhy nad Labem

Objekt:

01 - SO 01 - Tlakové řady

Soupis:

01-T1-0 - Tlakový řad T1-0

Místo:

Kolesa, Komárov

Datum:

08.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Medium projekt v.o.s., Pardubice

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

702 805,73

Změnový list č.5

Stavba „Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov napojením na ČOV Kladruby nad Labem“

Číslo změnového listu: 5

Název ZL: Změna technologie na protlaký

Číslo smlouvy: 8040/00

Název smlouvy: Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov napojením na ČOV Kladruby nad Labem

Objednatel: Obec Kladruby nad Labem
Kladruby nad Labem 110; 533 14

Zhotovitel: GASCO spol. s r.o.
nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice

Technický dozor investora Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Projektant: MEDIUM projekt v.o.s., Pernerova 168, 531 54 Pardubice

V souladu se smlouvou o dílo došlo na předmětné stavbě k následující změně:

Stavební objekt: SO 01 - Tlakový řad T1

rozdílový rozpočet - viz. příloha č. 1 -37,90 Kč bez DPH

Projektové práce: 0,- Kč bez DPH

Rozdíl: navýšení + / úspora - -37,90 Kč bez DPH -45,86 Kč s DPH

Popis změny:

Změnový list na základě požadavku zhotovitele a objednatele

Zdůvodnění:

Příváděcí řad T1, který odvádí splašky z Obcí Komárov a Kolesa je dle PD veden mimo zastavěnou část v silničním příkopu podél komunikace. V části trasy přiléhá ke komunikaci lesní pozemek se vzrostlými stromy, jehož vlastníkem je Národní hřebčím Kladruby nad Labem a Kinský dař Borgo. Vzhledem k tomu, že by při provádění zemních prací - hloubení rýhy docházelo k poškození kořenových systému lesních porostů, bude zvolena varianta provedení pokládky potrubí protlakem. Pro pokládku bude použito odpovídajícího kvalitnějšího potrubí Pipelife robust. Celková délka záměny protlak vs. hloubená rýha činí 778,0 metrů.

Stanovisko projektanta:

Změna iniciována:

Objednatelem a zhotovitelem

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký? : NE

Má nebo bude mít změna vliv na průběh, rozsah a způsob provádění dalších prací na dodávaném díle?: NE

Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: NE

Termín provádění prací: 04-05/2018

Přílohy: Příloha č.1 - rozdílové rozpočty
Příloha č.2 - zápis z KD
Příloha č.3 - zápis ze SD
Příloha č.4 - fotodokumentace

Zhotovitel

Datum: 14.8.2018

Jméno a příjmení: Ing. Roman Pešek
p. Marian Kmošek

Podpis:

Razítko:

**Projektant**

Datum: 14.8.2018

Jméno a příjmení: p. Luboš Kasal

Podpis:

Razítko:

**Technický dozor investora**

Datum: 14.8.2018

Jméno a příjmení: pí Stanislava Hrstková

Podpis:


Objednatel

Datum: 14.8.2018

Jméno a příjmení: Ing. Lenka Gotthardová

Podpis:

Razítko:



-37,90