

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 587/511/1326/14

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 7. 2014 na stavbu:
„ROZŠÍŘENÍ HRBITOVA A ÚPRAVA PŘEDPROSTORU V BLUČINĚ“
uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek I. – Smluvní strany

Objednatel: **Obec Blučina**
zastoupená: Josefem Srncem, starostou obce
se sídlem: nám. Svobody 119, 664 56 Blučina
IČ: 00281611
DIČ: CZ00281611
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 3228641/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Josef Srnec, starosta obce, tel. 724 185 230
e-mail: starosta@blucina.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o.**
zastoupený: Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti
se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČ: 26255618
DIČ: CZ26255618
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-7195010277/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 40526
ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
Pavel Lysek, jednatel
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Vítězslav Zbořil, jednatel, výrobně technický manažer, tel.
549 212 715
e-mail: dirs@dirs.cz, zboril@dirs.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II – Předmět smlouvy

Na základě dohody smluvních stran se mění rozsah předmětu smlouvy o dohodnuté vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příložených položkových rozpočtech.

Článek IV. – Cena díla

Na základě odsouhlaseného soupisu prací se cena díla tímto dodatkem mění následovně:

Článek IV 1. Výše sjednané ceny dle původní smlouvy o dílo

Cena bez DPH 2 883 017,- Kč

je nahrazen nově a zní:

Cena dle skutečně provedeného a oboustranně odsouhlaseného rozsahu prací činí:

Cena bez DPH 3 539 904,- Kč

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.


Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Blučina dne 8.4.2015, usnes. č. 3/9.

V Blučíně dne: 10.4.2015

V Brně dne:


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Josef Srnec
starosta obce





Pavel Lysek
jednatel

DIRS Brno s.r.o. ©
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
tel.: 549212715, fax: 549212714
IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618

Rekapitulace

Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině

SOD

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
SO 01 Rozšíření hřbitova	1 325 600 Kč	278 376 Kč	1 603 976 Kč
SO 02 Kolumbárium	675 271 Kč	141 807 Kč	817 078 Kč
SO 03 Zpevněné plochy	219 767 Kč	46 151 Kč	265 918 Kč
SO 04 Vegetační úpravy a mobiliář	242 660 Kč	50 959 Kč	293 619 Kč
SO 04 Vegetační úpravy	419 719 Kč	88 141 Kč	507 860 Kč
Celkem	2 883 017 Kč	605 434 Kč	3 488 451 Kč

Více a méněpráce k 1.10.2014

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
SO 01 Rozšíření hřbitova	307 396 Kč	64 553 Kč	371 949 Kč
SO 02 Kolumbárium	-51 472 Kč	-10 809 Kč	-62 281 Kč
SO 03 Zpevněné plochy	142 093 Kč	29 840 Kč	171 933 Kč
SO 04 Vegetační úpravy a mobiliář	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 04 Vegetační úpravy	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem	398 017 Kč	83 584 Kč	481 601 Kč

Více a méněpráce 9.12.2014

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
SO 01 Rozšíření hřbitova	29 028 Kč	6 096 Kč	35 124 Kč
SO 02 Kolumbárium	-18 936 Kč	-3 977 Kč	-22 913 Kč
SO 03 Zpevněné plochy	7 003 Kč	1 471 Kč	8 474 Kč
SO 04 Vegetační úpravy a mobiliář	-77 693 Kč	-16 316 Kč	-94 009 Kč
SO 04 Vegetační úpravy	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Vyrovnání plochy	319 468 Kč	67 088 Kč	386 556 Kč
Celkem	258 870 Kč	54 362 Kč	313 232 Kč

SOD vč. více a méněprací

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
SO 01 Rozšíření hřbitova	1 662 023 Kč	349 025 Kč	2 011 048 Kč
SO 02 Kolumbárium	604 863 Kč	127 021 Kč	731 884 Kč
SO 03 Zpevněné plochy	368 864 Kč	77 461 Kč	446 325 Kč
SO 04 Vegetační úpravy a mobiliář	164 967 Kč	34 643 Kč	199 610 Kč
SO 04 Vegetační úpravy	419 719 Kč	88 141 Kč	507 860 Kč
Vyrovnání plochy	319 468 Kč	67 088 Kč	386 556 Kč
Celkem	3 539 904 Kč	743 379 Kč	4 283 283 Kč


Vypracovala: Ing. Hana Smětáková

DIRS BRNO S.R.O. ©
 Jihlavská 731/18 602 00 Brno
 tel: 5424 2716 fax: 5421 2714
 IČ: 26223613 DIČ: CZ2623613

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Rozšíření hřbitova	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rozšíření hřbitova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučíně		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	252 406	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	54 990	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	307 396	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		307 396	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		307 396	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing.Smětáková	Jméno : <i>ŠKOPIL</i>	Jméno :
Datum :	1. 10. 14	Datum : <i>[Signature]</i>	Datum :
Podpis :	 DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/38, 602 00 Brno tel.: 543212715, fax: 543212714 IČ: 26265618 DIČ: CZ26265618	 DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/38, 602 00 Brno tel.: 543212715, fax: 543212714 IČ: 26265618 DIČ: CZ26265618	 Obec Blučina IČ: 000 000 00
Základ pro DPH	21,0 %		307 396 Kč
DPH	21,0 %		64 553 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			371 949 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině	Rozpočet :
Objekt :	01 Rozšíření hřbitova	Rozšíření hřbitova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	27 945	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	196 889	0	0	0	0
5 Komunikace	53 292				
6 Úpravy povrchu, podlahy	-23 120	0	0	0	0
62 Úprava povrchů vnější	-3 822	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 222	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	45 210	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	9 780	0	0	0
CELKEM OBJEKT	252 406	54 990	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	307 396	0
Oborová přírážka	0	0,0	307 396	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	307 396	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	307 396	0
Zařízení staveniště	0	0,0	307 396	0
Provoz investora	0	0,0	307 396	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	307 396	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	307 396	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině	Rozpočet:
Objekt :	01 Rozšíření hřbitova	Rozšíření hřbitova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 ZÍDKA	t	0,80	24 770,00	19 692,15
2	273353121R00	Bednění úskoků základu do 0,05 m2, hl. 0,5 m	kus	26,00	227,70	5 920,20
3	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	kus	26,00	89,70	2 332,20
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				27 944,55
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	348272113U00	Plot tl 190 hladká přírod tvarovka	m2	-30,60	884,00	-27 050,40
5	348273222U00	Plot sloup 400x400 štíp barev	m	26,40	1 886,00	49 790,40
6	323001	Vytvoření svislé sloupové dilatace při zdění	m	26,40	112,70	2 975,28
7	323002	Vyplnění PUR a vytmelení BUTYLENEM dilatace	m	52,80	120,80	6 378,24
8	348272213U00	Plot tl 195 2str štíp přír tvarovka	m2	-214,20	1 125,00	-240 975,00
9	348272213U01	Plot tl 195 2str okr BROŽ tvarovka	m2	285,00	1 370,00	390 450,00
10	348272293U00	Přípl plot 195 vylití vč.sloupu beton dopočet	m2	170,00	37,30	6 341,00
11	58310001	Kovaná brána dvoukřídlová vč. povrchové úpravy	soubor	-1,00	48 800,00	-48 800,00
12	58310002	Kovaná brána dvoukřídlová vč. povrchové úpravy š.3m	soubor	1,00	57 779,00	57 779,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				196 888,52
Díl: 5		Komunikace				
13	567123814R00	Podklad z kam.zpev.cementem,dálnice KSC1 tl.15 cm Dopočet manipulační a jezdové plochy	m2	199,00	267,80	53 292,20
	Celkem za	5 Komunikace				53 292,20
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
14	622321121R00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn	m2	-68,00	340,00	-23 120,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				-23 120,00
Díl: 62		Úprava povrchů vnější				
15	622611101U00	Nátěr 1xakrylát bez penetr vně stěna ru	m2	-68,00	56,20	-3 821,60
	Celkem za	62 Úprava povrchů vnější				-3 821,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	17,46	70,00	1 222,22
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 222,22
Díl: 711		Izolace proti vodě				
17	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	-54,40	75,70	-4 118,08
18	711212001RT5	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Den Braven HYDRO BLOK	m2	130,00	387,00	50 310,00
19	62833159	Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineral G 200 S40	m2	-62,56	104,80	-6 556,29
20	711212111R00	Impregnace podkladu nátěrem BROŽGARD stříšky bloků	m2	54,00	102,90	5 556,60
21	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,02	748,00	17,78
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				45 210,02
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
22	722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm rozvodní potrubí vody	m	100,00	97,80	9 780,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				9 780,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Kolumbárium	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Kolumbárium		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučíně		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-51 472	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-51 472	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-51 472	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-51 472	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Smětáková		Jméno : <i>ZBORIL</i>	Jméno : <i>Vimoc</i>
Datum : 1. 10. 14		Datum :	Datum :
Podpis : <i>DIRS Brno s.r.o.</i> Jihlavská 731/36, 602 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618		Podpis: <i>DIRS Brno s.r.o.</i> Jihlavská 731/36, 602 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618	Podpis: <i>TDI: Juml</i>
Základ pro DPH 21,0 %		-51 472 Kč	
DPH 21,0 %		-10 809 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-62 281 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině	Rozpočet :
Objekt :	02 Kolumbárium	Kolumbárium

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-51 472	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-51 472	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-51 472	0
Oborová přírážka	0	0,0	-51 472	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-51 472	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-51 472	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-51 472	0
Provoz investora	0	0,0	-51 472	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-51 472	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-51 472	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině	Rozpočet:
Objekt :	02 Kolumbárium	Kolumbárium

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	349121001	Montáž schránky urny dopočet výkaz - projekt	kus	16,00	563,00	9 008,00
6	592891199	Schránka pro urnu betonová dopočet výkaz - projekt	kus	16,00	1 030,00	16 480,00
7	592891200	Krycí deska epitafní 570*500	kus	-48,00	2 870,00	-137 760,00
7a	592891200	Krycí deska epitafní 570*500 +dopočet výkaz - projekt	kus	64,00	950,00	60 800,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-51 472,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Zpevněné plochy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučíně		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	142 093	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	142 093	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	142 093	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	142 093	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Smětáková	Jméno : ZBORIL	Jméno :
Datum :	7. 10. 14	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38 tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618		DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/38, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618	
Základ pro DPH	21,0 %		142 093 Kč
DPH	21,0 %		29 840 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			171 933 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině	Rozpočet :
Objekt :	03 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 426	0	0	0	0
5 Komunikace	125 916	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	5 750	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	142 093	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	142 093	0
Oborová přírážka	0	0,0	142 093	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	142 093	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	142 093	0
Zařízení staveniště	0	0,0	142 093	0
Provoz investora	0	0,0	142 093	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	142 093	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	142 093	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině	Rozpočet:
Objekt :	03 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 1-2 do 100 m3 120m2 x 0,3 - 20%dopočet manipulační a jezdová plocha	m3	7,20	82,10	591,12
2	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 120m2 x 0,3 - 40%dopočet manipulační a jezdová plocha	m3	14,40	119,70	1 723,68
3	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 120m2 x 0,3 dopočet manipulační a jezdová plocha	m3	7,20	10,00	72,00
4	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 120m2 x 0,3 dopočet manipulační a jezdová plocha	m3	14,40	267,30	3 849,12
5	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 120m2 x 0,3 dopočet manipulační a jezdová plocha	m3	7,20	10,00	72,00
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 120m2 x 0,3 dopočet manipulační a jezdová plocha	m3	36,00	53,90	1 940,40
7	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS 120m2 x 0,3 dopočet manipulační a jezdová plocha	m3	36,00	60,50	2 178,00
	Celkem za	1 Zemní práce				10 426,32
Díl: 5		Komunikace				
10	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm dopočet manipulační a jezdové plochy	m2	120,00	145,50	17 460,00
11	596211113U00	Klad zámek dl tl60 skA 300m2- chod dopočet manipulační a jezdové plochy	m2	120,00	170,00	20 400,00
12	323001	Dodávka a montáž palisáda 18/18/80 hranatá šedá středové napojení chodníku na stávající hřbitov 3m	kus	34,00	304,80	10 363,20
13	567123814R00	Podklad z kam.zpev.cementem,dálnice KSC1 tl.15 cm Dopočet manipulační a jezdové plochy	m2	120,00	267,80	32 136,00
14	592451140	dodávka dlažby - dopočet manipulační a jezdové plochy	m2	122,40	372,20	45 557,28
	Celkem za	5 Komunikace				125 916,48
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	916231213U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet dopočet manipulační a jezdové plochy	m	16,00	170,00	2 720,00
16	59217290	Obrub. beton. parkový 100/8/25cm dopočet manipulační a jezdové plochy	kus	16,00	87,70	1 403,20
17	916991121U00	Lože pod dlaž obrub kraj beton dopočet manipulační a jezdové plochy	m3	0,72	2 260,00	1 627,20
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				5 750,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Rozšíření hřbitova	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rozšíření hřbitova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučíně		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 654	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-16 936	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	44 310	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	29 028	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	29 028	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	29 028	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing.Smětáková	Jméno :	<i>[Signature]</i>	Jméno :	<i>[Signature]</i>
Datum :	9.12.19	Datum :		Datum :	
Podpis :	<i>[Signature]</i> DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/38, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618	Podpis :	<i>[Signature]</i> DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/38, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618	Podpis :	<i>[Signature]</i> TDI: <i>[Signature]</i>

Základ pro DPH	21,0 %	29 028 Kč
DPH	21,0 %	6 096 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		35 124 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině	Rozpočet :
Objekt :	01 Rozšíření hřbitova	Rozšíření hřbitova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 654	0	0	0	0
M46 Zemní práce	0	0	0	44 310	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-16 936	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 654	-16 936	0	44 310	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-15 282	0
Oborová přírážka	0	0,0	-15 282	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-15 282	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-15 282	0
Zařízení staveniště	0	0,0	29 028	0
Provoz investora	0	0,0	29 028	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	29 028	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	29 028	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině	Rozpočet:
Objekt :	01 Rozšíření hřbitova	Rozšíření hřbitova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
28	323001	Dozdění , ukončení a zapravení stávající zídky	m2	0,90	1 837,70	1 653,93
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 653,93
Díl: M46		Zemní práce				
29	460200193U00	Rýha š 35cm hl 120cm ručně hor tř 3 rozvod vody	m	100,00	271,80	27 180,00
30	460421101U00	Lože písek 10cm š do 65cm bez krytí rozvod vody	m	100,00	42,50	4 250,00
31	460421181U00	Lože písek 10cm nad potrubí š-25cm fólie plast rozvod vody	m	100,00	39,30	3 930,00
32	460560193U00	Zásyp rýh š 35cm hl 120cm ručně tř3 rozvod vody	m	100,00	89,50	8 950,00
	Celkem za	M46 Zemní práce				44 310,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
23	767391112	Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubováním	m2	-5,76	181,00	-1 042,56
24	553502410	trapézové plechy LTP 115 pozinkovaný š=735 mm, tl 0,8 mm	m2	-5,76	785,00	-4 521,60
25	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	-77,00	48,00	-3 696,00
26	55310002	Dodávka konstrukce střechy vč. povrchové úpravy	kg	-77,00	98,00	-7 546,00
27	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,15	862,00	-130,16
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-16 936,32

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Kolumbárium	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Kolumbárium		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučíně		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-119 188	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	100 252	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-18 936	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-18 936	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-18 936	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Smětáková			Jméno : ZBORZL	Jméno :
Datum : 9.10.14			Datum :	Datum :
Podpis : 			Podpis: 	Podpis: 
DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/33, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618			DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/33, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618	
Základ pro DPH			21,0 %	-18 936 Kč
DPH			21,0 %	-3 977 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-22 913 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině	Rozpočet :
Objekt :	02 Kolumbárium	Kolumbárium

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-25 101				
4 Vodorovné konstrukce	-32 343				
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-61 744				
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		42 440			
764 Konstrukce klempířské		36 905			
771 Podlahy z dlaždic a obklady		13 592			
783 Nátěry		7 315			
CELKEM OBJEKT	-119 188	100 252	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-18 936	0
Oborová přírážka	0	0,0	-18 936	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-18 936	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-18 936	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-18 936	0
Provoz investora	0	0,0	-18 936	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-18 936	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-18 936	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině	Rozpočet:
Objekt :	02 Kolumbárium	Kolumbárium


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	-179,20	884,00	-158 412,80
2	348272113U01	Plot tl 190 hladká Okr tvarovka	m2	139,50	897,00	125 131,50
3	348272213U02	Plot tl 195 1 a 2 str okr BROŽ tvarovka	m2	50,00	1 370,00	68 500,00
4	348272293U00	Přípl plot 195 vylití	m2	10,30	46,60	479,98
7a	592891200	Krycí deska epitaří 570*500 +dopočet výkaz - projekt	kus	-64,00	950,00	-60 800,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						-25 101,32
Díl: 3	Vodorovné konstrukce					
8	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	-48,00	169,50	-8 136,00
9	59210001	Zákrytová deska střešní 1000*1000*10	kus	-48,00	1 200,00	-57 600,00
10	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna - Střešní deska	m2	24,48	490,50	12 007,44
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění Střešní deska	m2	24,48	79,40	1 943,71
12	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí Střešní deska	t	0,26	31 290,00	8 229,27
13	440321414R00	Střešní konstrukce z betonu železového C 25/30	m3	3,84	2 920,00	11 212,80
Celkem za 3 Vodorovné konstrukce						-32 342,78
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
14	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-155,84	340,00	-52 985,60
15	622611101	Nátěr akrylátový jednonásobný vnějších omítaných stěn bez penetrace provedený ručně	m2	-155,84	56,20	-8 758,21
Celkem za 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-61 743,81
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
16	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-8,96	75,70	-678,27
17	628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2	-10,30	104,80	-1 079,86
18	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,05	748,00	-37,40
19	711212001RT5	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Den Braven HYDRO	m2	58,88	387,00	22 786,56
20	711801002RT1	Hydroizolace pro zelené střechy Fatrafol vč. dod. folie Fatrafol	m2	43,20	496,50	21 448,80
Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						42 439,83
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
21	764391290U01	Mtž střeš prvky okap.a zav. lišta atipická v barvě pro PE fólie r.š. 440	m	107,50	343,30	36 904,75
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						36 904,75
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
22	771575113RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x60 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	11,52	487,50	5 616,00
23	597642061	Dlažba Taurus 300x600x9 mm	m2	12,00	664,70	7 976,40
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						13 592,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Zpevněné plochy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučíně		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	7 003	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	7 003	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	7 003	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 003	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing.Smětáková		Jméno : <i>Z. D. R. M.</i>	Jméno : <i>V. D. R. M.</i>
Datum : 9. 12. 2011		Datum :	Datum : <i>V. D. R. M.</i>
Podpis :  DIRS Brno s.r.o. © Jihlavské 731/33, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618		Podpis:  DIRS Brno s.r.o. © Jihlavské 731/33, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618	Podpis: <i>TDI: J. D. R. M.</i> 
Základ pro DPH	21,0 %		7 003 Kč
DPH	21,0 %		1 471 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 474 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině	Rozpočet :
Objekt :	03 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	5 570	0	0	0	0
997 Přesun sutě	1 434	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 003	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	7 003	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 003	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	7 003	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	7 003	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 003	0
Provoz investora	0	0,0	7 003	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 003	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	7 003	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině 03 Zpevněné plochy		Rozpočet: Zpevněné plochy		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
18	961055111R00	Bourání základů železobetonových Betonový práh u živice	m3	1,10	5 063,20	5 569,52
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 569,52
Díl:	997	Přesun sutě				
19	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,64	180,00	475,20
20	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,76	7,00	166,32
21	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	2,64	300,00	792,00
	Celkem za	997 Přesun sutě				1 433,52

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Vegetační úpravy a mobiliář	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
04	Vegetační úpravy a mobiliář	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučíně	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.	Zakázkové číslo		1
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-83 093	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	5 400	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-77 693	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-77 693	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-77 693	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing.Smětáková	Jméno :	Jméno :
Datum :	9.11.14	Datum :	Datum :
Podpis :	DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 70/38, 642 00 Brno tel.: 549212714, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		-77 693 Kč
DPH	21,0 %		-16 316 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-94 009 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině	Rozpočet :
Objekt :	04 Vegetační úpravy a mobiliář	Vegetační úpravy a mobiliář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-88 133	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 040	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 400	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-83 093	5 400	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-77 693	0
Oborová přírážka	0	0,0	-77 693	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-77 693	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-77 693	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-77 693	0
Provoz investora	0	0,0	-77 693	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-77 693	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-77 693	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině	Rozpočet:
Objekt :	04 Vegetační úpravy a mobiliář	Vegetační úpravy a mobiliář


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	399100001	Mont. a dodávka obloukové lavičky vč.spodní stavby	kus	-4,00	15 350,00	-61 400,00
2	399100002	Mont. a dodávka parkové lavičky vč.spodní stavby	kus	4,00	7 860,00	31 440,00
3	399101001	Dodávka a montáž odpadkového koše Karim-ERMES	kus	-3,00	17 264,00	-51 792,00
4	399101002	Dodávka a montáž odpadkového koše	kus	3,00	6 262,00	18 786,00
5	399101003	Montáž a dodávka stojanu na kola	kus	-3,00	10 692,00	-32 076,00
6	399101004	Montáž a dodávka stojanu na kola	kus	3,00	2 303,00	6 909,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-88 133,00
Díl: 8		Trubní vedení				
7	592100001	Betonová skruž 600/1100/10	kus	-3,00	3 400,00	-10 200,00
8	592100002	Betonová skruž vymývaná Artik	kus	2,00	7 620,00	15 240,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				5 040,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
9	725000001	Montáž a dodávka výtokového stojanu s kohoutkem dopočet	kus	1,00	5 400,00	5 400,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				5 400,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Vyrovnání plochy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Vyrovnání plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučíně		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	319 468	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		319 468	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		319 468	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		319 468	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing.Smětáková	Jméno :	<i>Z. ŠPIL</i>	Jméno :	<i>[Signature]</i>
Datum :	4. 12. 14	Datum :		Datum :	<i>[Signature]</i>
Podpis :	<i>[Signature]</i>	Podpis :	<i>[Signature]</i>	Podpis :	<i>[Signature]</i>
DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/33, 602 00 Brno tel.: 549212713, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618		DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/33, 602 00 Brno tel.: 549212713, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618		<i>TDI: [Signature]</i> 	

Základ pro DPH	21,0 %	319 468 Kč
DPH	21,0 %	67 088 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		386 556 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině	Rozpočet :
Objekt :	Vyrovnnání plochy	Vyrovnnání plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	301 133	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 582	0	0	0	0
997 Přesun sutě	3 753	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	319 468	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	319 468	0
Oborová přírážka	0	0,0	319 468	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	319 468	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	319 468	0
Zařízení staveniště	0	0,0	319 468	0
Provoz investora	0	0,0	319 468	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	319 468	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	319 468	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Rozšíření hřbitova a úprava předprostoru v Blučině Vyrovnání plochy		Rozpočet: Vyrovnání plochy		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1 536,00	34,00	52 224,00
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	768,00	164,50	126 336,00
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 536,00	58,50	89 856,00
4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	768,00	42,60	32 716,80
	Celkem za	1 Zemní práce				301 132,80
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
5	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	2,88	5 063,20	14 582,02
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				14 582,02
Díl: 997	Přesun sutě					
6	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,91	180,00	1 244,16
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	62,21	7,00	435,46
8	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	6,91	300,00	2 073,60
	Celkem za	997 Přesun sutě				3 753,22