

Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.1.2015

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Radíkov
753 01 Hranice, Radíkov 48
zast. starostou obce Lubomírem Foltýnkem
IČO: 00301841
DIČ: CZ00301841
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. účtu: 9226831/0100

Zhotovitel:

Sich Interior s.r.o.
130 00 Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1578/3
IČO: 25844440
DIČ: CZ25844440
zast. ve věcech smluvních Ivanem Šimrem a Antonínem Mišákem

Dodatkem č. 2 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek III. a články IV. smlouvy o dílo ze dne 14.1.2015 a to

III. Termín plnění

Předpokládaný termín ukončení realizace se mění tak, že nejzazší termín ukončení realizace je do 30.9.2015

IV. Cena za dílo

1. Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu méněpráci a vícepráci, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č.1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	2 998 298,- Kč
DPH 21%	629 643,- Kč
Cena díla včetně DPH:	3 627 941,- Kč
Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH:	2 995 279,70 Kč
DPH 21%	629 008,70 Kč
Nová cena včetně DPH:	3 624 288,40 Kč
Vícepráce dle přílohy:	80 043,92 Kč
Méněpráce dle přílohy:	- 84 483,92 Kč
Cena díla dle dodatku č.3 bez DPH:	2 990 839,70 Kč
DPH 21%	628 076,33 Kč
Nová cena včetně DPH:	3 618 916,- Kč

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za napadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.1.2015 zůstávají beze změn.

V Radíkově dne:

Foltýnek

za objednatele

OBEC RADÍKOV
753 01 Hranice
okr. Píseň
IČO: 00301841

V Praze dne:

.....

 **SICH Interior, s.r.o.**
Lucemburská 1578/3
130 00 Praha 3 - Vinohrady
IČ: 258 44 440, DIČ: CZ25844440

za zhotovitele

Příloha č.1: rozpočet vícepráce/méněpráce