

Polní cesty na p. č. 5138 a 5094 Únanov

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 3“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Únanov

Únanov 463

671 31 Únanov

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 9528741/0100

IČO: 00293725

DIČ: CZ00293725

zastoupený: Mgr. Jindřich Bulín, starostou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Bulín, starosta obce

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Ing. Milan Herzig

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
- Region Jižní Morava

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje
ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. B 6556.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava,
na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315

Ing. Vladimír Musil, stavbyvedoucí, tel.: 725 239 722

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“

Článek č. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **10.2.2020** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **201130002**, zakázka číslo: **1201130002** na akci: **Polní cesty na p. č. 5138 a 5094 Únanov** (dále také „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 a č. 2 k výše uvedené smlouvě.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3.


Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla se mění **o vícepráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.
- 3.2 Cena díla se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se zvyšuje o 140 811,- Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **5 730 107,87 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou obce Únanov dne 16.6.2020, usnesením č. 7/2020.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Únanově dne <u>29.6.2020</u> Za objednatele:   Obec Únanov Mgr. Jindřich Bulín starosta obce	Ve Znojmě dne <u>29.6.2020</u> Za zhotovitele: COLAS CZ, a.s. Rubežka 215/1 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177005 (4) Tel.: 286003511  COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis manažer regionu Jižní Morava
---	--

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: 201130002-3 - Dodatek č. 3 - POLNÍ CESTY NA P. Č. 5138 a 5094 ÚNANOV

Objekt: SO 1 - cesta 1 (5138)

5 - 5 - KOMUNIKACE

03	565135121	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 50 mm	135,000000 m2	279,00	37 665,00	21%	45 574,65
04	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	135,000000 m2	14,00	1 890,00	21%	2 286,90
05	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm	135,000000 m2	268,00	36 180,00	21%	43 777,80

Součet za 5 - 5 - KOMUNIKACE

75 735,00

91 639,35

Celkem Objekt: SO 1 - cesta 1 (5138)

75 735,00

91 639,35

Objekt: SO 2 - cesta 2 (5094)

5 - 5 - KOMUNIKACE

03	565135121	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 50 mm	116,000000 m2	279,00	32 364,00	21%	39 160,44
04	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	116,000000 m2	14,00	1 624,00	21%	1 965,04
05	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm	116,000000 m2	268,00	31 088,00	21%	37 616,48

Součet za 5 - 5 - KOMUNIKACE

65 076,00

78 741,96

Celkem Objekt: SO 2 - cesta 2 (5094)

65 076,00

78 741,96

CELKEM Stavba: 201130002-3 - Dodatek č. 3 - POLNÍ CESTY NA P. Č. 5138 a 5094 ÚNANOV

140 811,00

170 381,31