

D o d a t e k č. 3

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Č. smlouvy zhotovitele : 100W703/4031/00
na zhotovení díla

Česká Třebová – kanalizace a ČOV

I. Smluvní strany

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.

zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 5247.

adresa: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
IČ: 60108118 DIČ: CZ60108118

zastupovaný: Ing. Radoslavem Budilem, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné k jednání: Ing. Radoslav Budil, jednatel společnosti
tel.: +420 465 500 131, fax: +420 465 531 159,
e-mail: radoslav.budil@ceska-trebova.cz

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

sdružení „**OHL ŽS & HOCHTIEF – ČOV Česká Třebová**“

dle smlouvy o sdružení ze dne 23.3.2011, jehož účastníky jsou:

OHL ŽS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 695

adresa: Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSČ 660 02
IČ: 46342796 DIČ: CZ46342796

zastoupena: Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize Olomouc
v plné moci

jako vedoucí účastník sdružení

HOCHTIEF CZ a.s.

zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 6229

adresa: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
IČ: 46678468 DIČ: CZ46678468

zastoupena: Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava
Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby
Morava

jako účastník sdružení

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

II. Předmět Dodatku č. 3

Smluvní strany se v návaznosti na potřeby realizace stavby dohodly na následujících změnách, resp. doplněních, Smlouvy o dílo ze dne 26.5.2011 (dále jen „Smlouva o dílo“), jakož i jejích příloh:

II. Předmět smlouvy

Uvozující věty čl. II. Smlouvy o dílo se vypouštějí a nově nahrazují tímto zněním:

Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem:

"Česká Třebová – kanalizace a ČOV"

Tento předmět smlouvy je technicky specifikovaný obsahem projektové dokumentace a výkazem výměr předaných zhotoviteli v příslušném zadávacím řízení.

V čl. II. Smlouvy o dílo se vypouští odst. 4., který se nahrazuje tímto zněním:

4. Objednatel tímto souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla a odstranění všech vad díla částku :

- dle tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

- sjednaná cena bez DPH dle Smlouvy o dílo (bez rezervy)	239 880 000,00 Kč
- zvýšení ceny změnový list ZL/001 dle Dodatku č.1	41 609,53 Kč
- zvýšení ceny změnový list ZL/002 dle Dodatku č.2	3 978 445,73 Kč
- snížení ceny změnový list ZL/003 dle Dodatku č.2	- 1 895 804,00 Kč
- zvýšení ceny změnový list ZL/004 dle Dodatku č.3	3 862 764,49 Kč
- cena bez DPH celkem dle Smlouvy a dodatků č.1 až 3	245 867 015,75 Kč
výše rezervy bez DPH dle Smlouvy o dílo	23 988 000,00 Kč
- čerpání rezervy - ZL/001 dle Dodatku č.1	-41 609,53 Kč
- čerpání rezervy - ZL/002 dle Dodatku č.2	-3 978 445,73 Kč
- čerpání rezervy - ZL/004 dle Dodatku č.3	-3 862 764,49 Kč
- zůstatek rezervy bez DPH dle Smlouvy a dodatků č.1 až 3	16 105 180,25 Kč
Celková sjednaná cena bez DPH (vč. rezervy)	261 972 196,00 Kč

Celková sjednaná cena včetně dodatků č. 1 až 3 bez DPH včetně rezervy slovy :
dvěstěšedesátjedenmiliondevětsetsedmdesátdvatisícstodevadesátšest korun českých

V čl. II. Smlouvy o dílo se odst. 9 se doplňuje tímto zněním:

- Termín předání díla, mimo objekt SO 2.01 stoky P : nejpozději do 31.12.2012, nedohodnou-li se účastníci jinak
- Termín předání části díla SO 2.01 stoka P : nejpozději do 17.1.2013

Do čl. II. Smlouvy o dílo se nově vkládá nový odst. 18. tohoto znění :

18. Předmět smlouvy se upravuje o neprovedené práce ve výši 423 315,98 Kč a rozšiřuje se o nepředvídané práce ve výši 4 286 080,47 Kč specifikované ve Změnovém listu ZL/004. Změnový list ZL/004 tvoří přílohu tohoto dodatku. Výsledná cena ve výši

3 862764,49 Kč bez DPH, stanovená ve Změnovém listu ZL/004, bude uhrazena v souladu s čl. 4 z rezervy.

III. Závěrečná ujednání Dodatku č. 3

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejích příloh tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních, přičemž 2 originály obdrží zhotovitel a 1 originál objednatel.
3. Tento dodatek č. 3 byl uzavřen dne 5.12.2012 roku 2012 a vychází z příslušných ustanovení zákona č. 513/1991Sb. v platném znění.

Přílohy Dodatku č. 3:

č. 1 - Změnový list ZL/004

OBJEDNATEL : (podepsáno a orazítkováno)

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
Česká Třebová s.r.o.
Staré náměstí 78, tel.: 465300131
IČO: 60108118
DIČ: CZ60108118



Ing. Radoslav Budil
jednatel společnosti

ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

OHL ŽS & HOCHTIEF – ČOV Česká Třebová
za OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS

171

OHL ŽS, a.s.
Borešova 938/17, CZ - 602 00 Brno. Vevří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize Olomouc
v plné moci
za HOCHTIEF CZ, a.s.

David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava

Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní
stavby Morava