



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.3

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Občov

Se sídlem: Občov č.p. 12, 261 01 Občov

IČ: 004 73 863

bankovní spojení: č.ú.: 94-10014211 / 0710, vedený u České národní banky

č.ú.: 524447399 / 0800, vedený u České spořitelny, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Jaroslav Kosán, starosta, starosta obce
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Mamelom, s.r.o.

se sídlem: Duchcovská 284, Háj u Duchcova, PSČ: 417 22

IČ: 248 34 629

DIČ : CZ24834629

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 30232

bankovní spojení: č.ú.: 244527319/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Martin Vágner

jednající ve věcech technických: Ing. Martin Vágner

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek smlouvy o dílo ze dne 30.1.2017 nemění smlouvu o dílo v žádném bodě.

Tímto dodatkem se upravuje změna díla spočívající ve změně zdiva provozního objektu ČOV. V projektové dokumentaci pro provádění stavby bylo navrženo zdivo z izolačních betonových tvárnic. Z důvodu delších dodacích lhůt materiálu byla autorským a technickým dozorem stavebníka odsouhlasena změna materiálu zdiva stěn provozního objektu na cihelné bloky s dodatečnou tepelnou izolací. Tato změna materiálu nemá žádný vliv na cenu díla.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

XIX. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

Přílohou dodatku je změnový list č. 1 včetně příloh

V Občově, dne 11.6.2018



objednatel

OBEC OBČOV
IČO: 00473863
261 01 PŘÍBRAM

V Háji u Duchcova, dne 11.6.2018



zhotovitel

Mamelom s.r.o.
Háj u Duchcova
Duchcovská 284, PSČ 417 22
IČ: 248 34 629



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Obec Občov – splašková kanalizace a ČOV Registrační číslo: CZ.05.1.30./0.0/0.0/15_021/0001180		
ZMĚNOVÝ LIST č. 1		Datum předložení zhotovitelem
Dle zákona 134/2016 Sb. § 222 odst. 7		Datum schválení objednatel
Objednatel	Obec Občov Občov 1 261 01 Občov	
TDI	Ing. Vladimír Kovačík Hluboš 147 262 22 Hluboš	
Zhotovitel	Mamelom s.r.o. Duchcovská 284 417 22 Háj u Duchcova	


Objekt SO :	SO 02 – Provozní objekty ČOV				
Stávající stav dle PD: V projektové dokumentaci k výběru zhotovitele bylo navrženo zdivo provozního objektu z izolačních betonových tvárnic. Popis změny (navrhovaný stav): Stěny provozního objektu ČOV byly realizovány z cihelných bloků Porotherm s dodatečnou tepelnou izolací. Původně navržené izolační betonové tvárnice, obsahují tepelnou izolaci přímo v jednotlivých tvárnících. Nahrazující zdivo Porotherm tepelnou izolaci neobsahuje, ale má vyšší tepelný odpor tzn., že izoluje lépe. Aby tepelný odpor celé konstrukce byl stejný jako původně navrhovaný, byla na cihly Porotherm použita dodatečná tepelná izolace z polystyrenu v tl. 5 cm. Jedná se o srovnatelný druh materiálu stejné kvality. Cena za cihlu Porotherm vč. tepelné izolace je shodná s cenou izolační betonové tvárnice. Zdůvodnění změny: Změna materiálu zdiva provozního objektu byla vyvolána dlouhou dodací lhůtou betonových tvárnic s tepelnou izolací. Závěr : Změnou materiálu obvodového zdiva nedošlo k posunu termínu dokončení stavební části ČOV a možného posunutí termínu uvedení ČOV do zkušebního provozu. <table><tr><td>Finanční dopad změny:</td><td>Beze změny</td></tr><tr><td>Změna ceny ke schválení:</td><td>0,0 Kč bez DPH</td></tr></table>		Finanční dopad změny:	Beze změny	Změna ceny ke schválení:	0,0 Kč bez DPH
Finanční dopad změny:	Beze změny				
Změna ceny ke schválení:	0,0 Kč bez DPH				


Stanovisko TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.




Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Přílohy:	- Stanovisko projektanta - Rekapitulace nákladů
-----------------	---

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis: 	Razítko: Hamon, s.r.o. Martin Vaigler
Datum: 16.6.18	

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko: 
Datum: 11.6.2018	

Schvalovací proces:

TDI:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko: Ing. VLADIMÍR KOUŘILÍK
Datum: 11.6.2018	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
Datum: 11.6.18	

OBEC OBČOV
IČO: 00473863
261 01 PŘÍBRAM