

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 6.8.2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Obec Prštice

IČO: 00282405

se sídlem Prštice, Hlavní 1, PSČ 664 46
zastoupená Ing. Josefem Daňkem – starostou
(dále jako „Objednatel“)

a


HT WOOD, s.r.o.

IČO: 292 63 999

se sídlem Brno, Střední 595/26, PSČ 602 00
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68824

zastoupená Janem Konečným – jednatelem

(dále jako „Zhotovitel“)



(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)



1. PREAMBULE

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 6.8.2021 na práce „Stavební úpravy střechy – oprava havarijního stavu věže, krovu a střešního pláště JV křídla budovy zámku v Pršticích“, střecha č.1 v následujícím znění.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

Předmět díla se rozšiřuje o nové provedení vrcholového jehlanu, úpravu nosné konstrukce věžičky pro zavěšení zvonu a o atypické oplechování střešního pláště věžičky. Tímto dodatkem se rovněž z předmětu díla odebírají práce, které nebudou provedeny na základě výše popsané změny v původní konstrukci věžičky. Z předmětu díla jsou rovněž vyjmuty práce, které si objednatel zajišťuje sám.

Veškeré změny jsou podrobně popsány v příloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.4.

3. ODMĚNA ZA PROVEDENÍ DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena předmětu díla se na základě tohoto dodatku navyšuje celkem o částku
451.964,19 Kč včetně 21 % DPH na celkovou cenu **4.774.004,10 Kč včetně 21 % DPH.**

(slovy čtyřimilionysedmsetsedmdesátčtyřitisícečtyřikoruny,10)

4. **DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI**

Tento Dodatek č.4 byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce Prštice dne 21.9.2022
Usnesením 251/2022/Z24.

5. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Všechna ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Pršticích dne 24.03.2022



Obec Prštice
Ing. Josef Daněk
starosta obce
Objednatel



V Pršticích dne 24.03.2022



HT WOOD, s.r.o.
Jan Konečný
jednatel společnosti
Zhotovitel

21.9.2022 Schváleno Usnesením 251/2022/224

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021/
Věžička Prštice věžička

Objekt: 1 Klempířské vícepráce

Rozpočet: 1 Klempířské vícepráce

Objednatel: Obec Prštice
Hlavní 1
664 46 Prštice

IČO: 282405

DIČ:

Zhotovitel:



HT WOOD, s. r. o
Střední 26, 602 00 Brno

IČO: 29263999

DIČ: CZ29263999

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			-66 279,86
PSV			439 803,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			373 524,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	373 524,12 CZK
Základní DPH	21 %	78 440,07 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 451 964,19 CZK




dne

24.8.2023


Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-19 237,04	-5
762	Konstrukce tesařské	PSV			31 367,00	8
764	Konstrukce klempířské	PSV			460 756,98	123
765	Krytiny tvrdé	PSV			-52 320,00	-14
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-47 042,82	-13
Cena celkem					373 524,12	100



Položkový rozpočet

S:	2021/ Věžička	Průstice věžička
O:	1	Klempířské vícepráce
R:	1	Klempířské vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-19 237,04
1	622421728R00	Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn,sl.II,do 80%,SMS	m2	-22,96000	837,85	-19 237,04
Díl: 762		Konstrukce tesařské				31 367,00
2	76208301HT	Dodávka a montáž vrcholového jehlanu včetně dubové hrotnice	soubor	1,00000	22 569,00	22 569,00
3	76208HTR	Úprava konstrukce pro zpětné zavěšení zvonu	soubor	1,00000	8 798,00	8 798,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				460 756,98
4	764211236RT1	Krytina hl.z Cu atyp.šablon š.500 mm,sklon nad 45° ozdobné prvky nad do 20%	m2	9,96000	-3 987,00	-39 710,52
5	764530250R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 600 mm	m	7,58000	-1 575,00	-11 938,50
6	764211246RHT	Výroba, dodávka a montáž atypického oplechování věže, Cu, sklon nad 45° plocha nad 25 m2	m2	54,00000	9 489,00	512 406,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				-52 320,00
7	765342211RT3	Krytina z břidlice 20x20 cm stř.složit. jedn.krytí sklon střechy od 45° do 60°	m2	30,00000	-1 744,00	-52 320,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-47 042,82
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-40,53400	376,82	-15 274,02
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-40,53400	243,91	-9 886,65
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-405,34140	17,03	-6 902,96
11	979990105R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ.výrobky do 30x30 cm	t	-31,48200	324,75	-10 223,78
12	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	-6,65510	541,25	-3 602,07
13	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	-0,28104	2 500,00	-702,60
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-40,53400	11,12	-450,74