

Dodatek č. 4.

SMLOUVY O DÍLO č. 2232

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:	Obec Police
sídlo:	Police 1, 675 34 Police
IČ:	00290149
zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Vondráček – starosta obce
telefon, mobil, e-mail:	568 445 056, urad@obec-police.cz
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel

název:	ARCHEON Stavby s.r.o.
sídlo:	Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9
provozovna:	Vítězslava Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč
IČ:	607 53 013
DIČ:	CZ 607 53 013
zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Adam Joura, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických:	Ing. Ondřej Vrba
telefon, e-mail:	568 847 410, info@archatt-pamatky.cz
(dále jen Zhotovitel)	

Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2232 uzavřené dne 12. 4. 2021.

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 je stanovení rozsahu prováděných prací pro rok 2024 na akci

„Zámek Police – Oprava stropní konstrukce nad místnostmi č. 226 a 227.“

Dle tohoto dodatku č. 4 budou v roce 2024 realizovány práce v objemu 102 300,- Kč bez DPH.

Rozsah prací pro rok 2024 je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Termín zahájení této dílčí etapy díla je stanoven na 1. 6. 2024

Termín dokončení této dílčí etapy díla je stanoven na 30. 10. 2024.

Celková cena díla se nemění.

Přílohy dodatku č.4. : Položkový rozpočet

V Polici dne 22. 4. 2024

Za Objednatele:



Mgr. Karel Vondráček
starosta obce Police

V Třebíči dne 22. 4. 2024

Za Zhotovitele:



ARCHEON ②

STAVBY

Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9

IČ: 60753013, DIČ: CZ60753013

www.archeon.cz

Mgr. Adam Jura
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2232	Zámek Police	
Objekt:	4	Stropy m.č. 226,227	
Rozpočet:	4-01	Stropy nad m.č. 226, 227 - etapa 2024	
Objednatel:	Obec Police	IČO:	00290149
	1	DIČ:	
	67534	Police	
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.	IČO:	60753013
	Mladých Běchovic 2	DIČ:	CZ60753013
	19011	Praha 9	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			102 300,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			102 300,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		102 300,00 CZK
Základní DPH	21 %		21 483,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			123 783,00 CZK
v 22. 4. 2024			
ARCHAEON ②		dne 22. 4. 2024	
STAVBY			
Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9			
IČ: 60753013; DIČ: CZ60753013			
www.archeon.cz			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			102 300,00	100
783	Nátěry	PSV			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					102 300,00	100

Položkový rozpočet

S:	2232	Zámek Police
O:	4	Stropy m.č. 226,227
R:	4-01	Stropy nad m.č. 226, 227 - etapa 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				102 300,00
41	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	133,80000	166,00	22 210,80
48	762-002.P00	Odstranění zcela destruovaných částí podbití	m2	31,05000	2 200,00	68 310,00
60	60596001R	Řezivo - prkna	m3	1,54174	7 650,00	11 794,31
63	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-2,12790	7,10	-15,11