

DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 6.8.2021 „Stavební úpravy střechy – oprava havarijního stavu věže, krovu a střešního pláště JV křídla budovy zámku v Prštících“ střecha č.1

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Obec Prštice

IČO: 00282405

se sídlem Prštice, Hlavní 1, PSČ 664 46
zastoupená Ing. Josefem Daňkem - starostou
(dále jako „Objednatel“)

a

HT WOOD, s.r.o.

IČO: 292 63 999

se sídlem Brno, Střední 595/26, PSČ 602 00
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68824
zastoupená Janem Konečným – jednatelem
(dále jako „Zhotovitel“)

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. PREAMBULE

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 6.8.2021 v následujícím znění.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DíLO

Na základě Usnesení zastupitelstva Obce ze dne 7. 3. 2023 se uzavírá **dodatek č. 5** ke smlouvě o dílo na práce „Stavební úpravy střechy – oprava havarijního stavu věže, krovu a střešního pláště JV křídla budovy zámku v Prštících“, střecha č.1, kde se upravuje dodatek č. 3 schválený usnesením Zastupitelstva č. 229/2022/Z21 ze dne 14. dubna 2022, změnou termínu dokončení prací z data **31.7.2022** na den **20.3.2023**.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Prštících dne 10.03.2023



Obec Prštice
Ing. Josef Daněk
starosta obce
Objednatel



V Prštících 10.3.2023



HT WOOD, s.r.o.
Jan Konečný
jednatel společnosti
Zhotovitel

