



p. Karel Sándor stanoš

Petrus Tihon - jednatel

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Címělu, dne 19. 5. 2014

Ve Vysokém Mýstě, dne 19. 5. 2014

1/ Tento dodatek č. 1 byl v platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

výňuky

2/ Tento písemný dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopiscích, z platnosti originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran má být in

Závěrečná ustanovení

Cena v Kč bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
7 492 003,- Kč	0,- Kč	1 573 338,- Kč	9 065 341,- Kč
242 266,78 Kč	0,- Kč	50 877,91 Kč	293 144,69 Kč
Neprovedené stavební práce k provedení smlouvy o dílo č. 101/2012 (mínuspráce)			

(mínuspráce) snižuje takto:

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla (dle jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném v článku 4 - Předmět a rozsah díla smlouvy č. 101/2012 se s ohledem na neprovedení stavební práce

Článek 6 - Cena díla

díla

2/ Článek 4 - Předmět a rozsah díla smlouvy o dílo č. 101/2012 jsou součástí smluvních listů, které byly uzavřeny v průběhu realizace smlouvy o dílo č. 101/2012. Všechny položky smlouvy o dílo č. 101/2012, včetně položek měřících a provádění

1/ Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uzavřené smlouvy o dílo č. 101/2012.

Předmět písemného dodatku