



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Novostavba rybníka „Hastrman“ a mokřadních tůní u obce Bohdalov – lokalita Němkyně“ ze dne 1. 12. 2015.

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Josef Dvořák**

Se sídlem: Bohdalov 183, 592 13 Bohdalov
RČ: 730210/4777
Peněžní ústav: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2600131898/2010

I.2. Zhotovitel: **AQUEKO, spol. s r.o.**

Se sídlem: Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5045
Zastoupený: Ing. Lubomírem Jurkem, jednatelem společnosti
IČO: 45476691
DIČ: CZ45476691
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1146482/0800

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Josef Dvořák
za zhotovitele: Ing. Lubomír Jurek

V technických věcech jedná za objednatele: Josef Dvořák
za zhotovitele: Ladislav Fischer

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 1. 12. 2015:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Doplňuje se text – **článek II. 2. se rozšiřuje o odstavec i)** v tomto znění:

II.2.i)

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Jedná se o změnu typu a velikosti požeráku z důvodu nevhodně zvoleného typu v původní dokumentaci. Součástí změny je dále doplnění opěrné zídky v místě násypu hráze nutné k zajištění stability tělesa hráze. Zároveň se předmět smlouvy snižuje o odpočty nevhodně navrženého řešení.

Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem a projektantem. Úplná specifikace přípočtů a odpočtů byla zpracována projektantem a oceněna zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo.

IV. CENA ZA DÍLO - mění se odstavec IV.1. následovně :

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací a je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 12. listopadu 2015.

Položkové rozpočty předložil uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací.

Dále cena díla zahrnuje rezervu finančních prostředků na případné nepředvídané práce, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci a v soupise prací. Výše této rezervy činí **160 000,- Kč**. Použití těchto finančních prostředků lze uznat jen v případě jednoznačných nepředvídatelných okolností na stavbě.

Čerpání těchto finančních prostředků bude řádně zdůvodněno a zdokumentováno, v souladu s podmínkami uvedenými v odst. IV. 2. a IV. 3. této smlouvy. V případě, že nedojde k nepředvídaným okolnostem, nebude tato rezerva čerpána.

S odvoláním na upravený předmět díla a odsouhlasený položkový rozpočet se upravuje cena díla takto:

Cena činí:

Cena dle SOD bez DPH:	2 917 161,00 Kč
Změna ceny dle dodatku č.1	- 6 680,24 Kč
Rezerva:	160 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	3 070 480,76 Kč
DPH 21%:	644 800,96 Kč
Cena včetně DPH:	3 715 281,72 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uzavřené dne 1.12.2015, na provedení stavby "Novostavba rybníka „Hastrman“ a mokřadních tůní u obce Bohdalov – lokalita Někyně". Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Velkém Meziříčí dne 22.12.2015


V Bohdalově dne 22.12.2015

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 601, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431



.....
za zhotovitele:

Ing. Lubomír Jurek - jednatel společnosti



.....
za objednatele:
Josef Dvořák