

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: I 4/2018/307

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 2.7.2018

na zhotovení stavby na akci

„Střední zdravotnická škola Kroměříž – zateplení budovy školy“

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo	: Střední zdravotnická škola Kroměříž
Statutární orgán	: Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž
Osoby oprávněné jednat	: PhDr. Ludmila Hanáková – ředitelka školy
a) ve věcech smluvních	: PhDr. Ludmila Hanáková
b) ve věcech technických	: PhDr. Ludmila Hanáková OPRAVA
IČ	: 00637939
DIČ	: CZ00637939
Bankovní ústav	: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu	: 16439691/0100
Tel.	: 577 002 251
E-mail	: reditel@szskm.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo	: POZIMOS, a.s.
Statutární orgán	: K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
Zapsán v obchodním rejstříku	: Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat	: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2
a) ve věcech smluvních	: Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
b) ve věcech technických	: Ing. Radim Babík, výrobní ředitel
IČ	: 00147389
DIČ	: CZ00147389
Bankovní ústav	: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	: 1116448661/0100
Tel. / Fax	: 575 753 412
E-mail	: info@pozimos.cz



2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. I 4/2018/307 uzavřené dne 2. 7. 2018 na akci:

„Střední zdravotnická škola Kroměříž – zateplení budovy školy“
(dále jen „Smlouva“)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je oprava Přílohy č. 3 smlouvy platební kalendář v členění na kalendářní měsíce, který byl zpracován dle výběrového řízení zadavatele, ovšem v průběhu výběrového řízení došlo k posunu termínu podpisu smlouvy a rovněž všech navazujících termínů, kdy příloha č.3 k posunu termínů nebyla zpracována.

3. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 3.1. V Čl. 21.7 se opravuje Příloha č. 3 smlouvy, kterou je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce, o platební kalendář v členění na kalendářní měsíce, který tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. podpisem obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými.
- 4.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.4. Příloha č. 1 Dodatku ke SoD č. I 4/2018/307 - platební kalendář v členění na kalendářní měsíce

Dne 5.9.2018

Objednatel: Střední zdravotnická škola
Kroměříž
Albertova 4261/25a
767 01 Kroměříž
IČO 00637939

Ludmila Hanáková

Střední zdravotnická škola Kroměříž
PhDr. Ludmila Hanáková
ředitelka školy

Dne 5.9.2018

Zhotovitel:

pozimos
POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
700 01 Zlín

Jiří Havlík

POZIMOS, a.s.
Ing. Jiří Havlík
předseda představenstva

Platební kalendář: Střední zdravotnická škola Kroměříž - zateplení budovy školy

Celkové náklady stavby bez DPH: **47 998 452,52 Kč**

Příloha č.1 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. I 4/2018/307

2018				
červenec	srpen	září	říjen	listopad
2 708 421 Kč	10 559 660 Kč	24 192 382 Kč	9 637 850 Kč	900 140 Kč