

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 6.3.2023

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Obec Prštice

IČO: 00282405

se sídlem Prštice, Hlavní 1, PSČ 664 46
zastoupená Ing. Josefem Daňkem – starostou
(dále jako „Objednatel“)

a

HT WOOD, s.r.o.

IČO: 292 63 999

se sídlem Brno, Střední 595/26, PSČ 602 00
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68824
zastoupená Janem Konečným – jednatelem
(dále jako „Zhotovitel“)

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. PREAMBULE

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.1.2023 v následujícím znění.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Prštice č. 58/2023/Z5 ze dne 28. srpna 2023 se termín dokončení a předání Díla, uvedený v původní smlouvě o dílo pod názvem "Stavební úpravy havarijního stavu krovu střešního pláště, JZ a SZ křídla budovy zámku v Pršticích – půda č. 2", schválené usnesením Zastupitelstva č. 23/2022/Z2 ze dne 7. prosince 2022 pod bodem 2.3, mění z původně uvedeného data 5.5.2023 na den 30.9.2023.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Všechna ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Pršticích dne 12.9. 2023



Obec Prštice
Ing. Josef Daněk
starosta obce
Objednatel

V Pršticích 12.9. 2023



HT WOOD, s.r.o.
Jan Konečný
jednatel společnosti

