

Dodatek č.1

ke smlouvě ze dne 22. 08. 2017

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel : **Obec Příčovy**
Příčovy čp. 14, 264 01 Sedlčany
zastoupené: starostou Pavlem Kymlou
telefon: 725 021 770
bankovní spojení: 0521691329/0800
IČO: 00473880
DIČ: CZ00473880

Zhotovitel : **Údržba silnic s.r.o.**
Osečany 80, 264 01 Sedlčany
zastoupená : Milanem Doležalem, jednatelem společnosti
telefon 602 265 365
fax 318 821 167
bankovní spojení : KB Příbram, pob. Sedlčany č.ú. 905030247/0100
I Č O 61681199
D I Č CZ61681199
ve věcech smluvních je oprávněn jednat : Milan Doležal jednatel
ve věcech technických je oprávněn jednat : Milan Doležal jednatel
oprávnění k podnikatelské činnosti : zhotovitel je právnickou osobou
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod č. vl. 36321 oddíl C

I.Název zakázky :

Příčovy – provizorní komunikace

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

Vícepráce na akci Provizorní komunikace do sídlišť v lokalitách Pod Lohem a Za Rybníkem,
v rozsahu a množství dle cenové nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 29. 6. 2017.

Navržené vícepráce byly doporučeny dodavatelem a odsouhlaseny objednatelem na základě nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu první fáze výstavby, při úpravě pláň.

- Navržené vícepráce :
- 1) V místech, kde se zjistilo nedostatečné podloží bude nutné zřídit nové podloží. (Původní zhutněná pláň byla mimo aktuálně projektovanou komunikaci).
 - 2) V místech, kde neodpovídají sklony vozovky bude nutno dorovnat povrch šterkodrtí.
 - 3) Po dokončení úpravy pláň bude nutno výškově upravit vpusti kanalizace.
 - 4) Z důvodu nepříznivého počasí a předpovědi počasí na následující období je doporučeno provést postřik v celé délce vozovky a ne pouze ve svazích (původně zadané řešení).
 - 5) Dále bude nutné provést zkoušky hutnění, zda je stávající podloží dostatečné. Protokol o zkoušce hutnění bude nutno doložit při kolaudačním řízení.
 - 6) Rozšíření křižovatky „POD LOHEM“ o cca 17 m²

Cena víceprací

p.č.	popis	MJ	množství	jedn.cena	celkem
	Podklad z asf. recyklátu tl.100 mm	m2	17	122	2 074,0 Kč
	Jednoduchý nátěr z emulze s předrcením z kameniva	m2	1517	44	66 748,0 Kč
	Výšková úprava vpustí	ks	22	2700	59 400,0 Kč
	Statické zkoušky pláň	ks	3	2700	8 100,0 Kč
	Zřízení podloží	m3	55	390	21 450,0 Kč
	Dorovnání povrchu šterkodrtí	m2	540	150	81 000,0 Kč
					0,0 Kč
	Celkem bez DPH				238 772,0 Kč

III. Cena za dílo

Celkem bez DPH
DPH 21%

238 772,00 Kč
50 142,12 Kč

Celkem s DPH

288 914,12 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Tento dodatek má tři strany.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu všemi stranami.

V Příčovech dne: 15 09. 2017

V

dne: 15 09. 2017

Údržba silnic s.r.o.
Osečany 80, 264 01 Sedlčany
IČO: 61681199 DIČ: CZ61681199
☎ 318 864 321 ③

OBEC PŘÍČOVY
PŘÍČOVY 14
264 01 SEDLČANY
tel.: 318 822 592, mob.: 725 021 770
IČ: 473880

.....
zhotovitel
Milan Doležal
jednatel společnosti

.....
objednatel