

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.: č.841/SAKL/050/2015**na realizaci stavby**

Bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy Pavlov – Zavadilka a Svinov
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany**Objednatel: Obec Pavlov**

se sídlem: Pavlov č.p. 42, 789 85 Pavlov
zastoupená: Aloisem Švecem, starostou obce
IČ: 003 03 135
DIČ: CZ00303135
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 9426841/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Alois Švec
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Alois Švec
Tel. : 583 428 122 e-mail: obecpavlov@iol.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 994404-640900015/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Jih
Ing. Zbyněk Planka, ekonom oblasti Jih
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Jih
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: pan Vladimír Mareček, vedoucí provozní jednotky
Stavbu provádí : (adresa pro zasílání veškeré korespondence):
STRABAG a.s., oblast Jih, Zábřežská 74, 787 01 Šumperk

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo zhotovitele 841/SAKL/050/2015

Pro zdárnou realizaci stavby se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo oddíl 12. Závěrečná ustanovení bod 1. dohodly na provedení některých změn a dodatečných stavebních úprav.

Článek 2. Předmět smlouvy se upravuje : Předmět smlouvy je rozšířen o realizaci sanace neúnosné zemní pláně (odkop tl. 20 cm + provedení vrstvy ze ŠD tl. 20cm) a navýšení výměry SO „Veřejné prostranství“ o 82,50m².

2. Předmět smlouvy

Mění se bod 2.3.

2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku č.1, dále v projektové dokumentaci.

4. Cena díla

Mění se bod 4.1.

4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:

Cena dle SoD bez DPH	1 199 835,83 Kč
Dodatek č.1 – vícepráce	114 047,74 Kč
Celkem bez DPH	1 313 883,57 Kč

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha dodatku: položkový rozpočet

Dodatek přezkoumal: Vladimír Mareček
vedoucí provozní jednotky

V Pavlově dne 9.11.2015

V Šumperku dne 23.09.2015

Objednatel:



Alois Švec
starosta

Zhotovitel:

Ing. Svatopluk Novák
ředitel oblasti Jih o.z.Ostrava

Ing. Zbyněk Planka
ekonom oblasti Jih o.z.Ostrava

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Ostrava
Polanecká 827
721 08 Ostrava-Svinov
(16)