



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt „TEPLÁRNA JIH – KOTEL NA BIOMASU, ROZVODY TEPLA, DPST“ je realizován za finanční spoluúčasti EU

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 12.3.2018

uzavřený podle Občanského zákoníku v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

BIOMASS ENERGY k. s.

zastoupená členem představenstva komplementáře, panem JUDr. Janem Rytířem, PhD.
se sídlem: Opletalova 918/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
spisová značka: A 76400 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 25567489
DIČ: CZ25567489
datová schránka ID: 9v58ptu
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu: 1210472/0800
telefon: 568 837 611
e-mail: info@biomass.cz dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

TTS eko s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Jindřichem Svobodou
se sídlem: Průmyslová 163, 674 01 Třebíč, Jejkov
spisová značka: C 16558 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 49359215
DIČ: CZ49359215
datová schránka ID: ipe8pum
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu: 1210392/0800
telefon: 568 837 611, fax: 568 840 035
e-mail: info@ttseko.cz
dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě týkajícího se změny článku VI. Termín plnění a článku IX. Předání a převzetí díla. Důvodem změny smlouvy jsou požadavky objednatele na přerušení prací z důvodu přípravy celého zdroje na topnou sezónu. Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení zkušebního provozu. Články se mění následujícím způsobem.

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- dokončení a předání díla/uvedení díla do zkušebního provozu: **do 19. 12. 2018**
- provedení garančních zkoušek: **do 2 měsíců od předání díla/uvedení díla do zkušebního provozu, maximálně však do 19. 2. 2019**

IX. Předání a převzetí díla

6. Zkušební provoz, který bude proveden formou garančních zkoušek, bude navazovat bezprostředně na úspěšné dokončení, předání a převzetí díla a bude trvat max. 2 měsíce od předání díla/uvedení díla do zkušebního provozu. Během zkušebního provozu bude celé dílo řádně zaregulováno a bude měřením prokázáno dosažení garantovaných hodnot. Pokud nebudou při garančním měření garantované hodnoty dosaženy, délka zkušebního provozu se přiměřeně prodlouží. Zkušební provoz bude ukončen po prokázání a dosažení garantovaných hodnot, o čemž bude mezi objednatelem, zhotovitelem a provozovatelem sepsán protokol. Provedení garančního měření (autorizované měření emisí, měření spotřeby elektřiny, výkonové zkoušky) je v režii Zhotovitele, přičemž zhotovitel s dostatečným předstihem předloží objednateli program jednotlivých měření. V případě, že nebude zařízení do 19. 2. 2019 plnit garantované hodnoty, je zhotovitel povinen provést úpravy na zařízení, aby tyto parametry byly splněny a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, čímž není dotčen nárok na náhradu škody.

Ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Třebíči dne 3. 9. 2018

V Třebíči dne 3. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


BIOMASS ENERGY k.s.
 Opletalova 918/7, 111 44 Praha
 IČ: 25567489 DIČ: CZ25567489

JUDr. Jan Rytíř, PhD.
 člen představenstva komplementáře


tts TTS eko s.r.o.
 DIČ: CZ49359215
 IČ: 493 59 215
 Průmyslová 163, 674 01 Třebíč

Jindřich Svoboda
 Jednatel společnosti



Příloha č.1 dodatku smlouvy o dílo

Harmonogram provedení prací

Popis prací	Zahájení prací	Dokončení prací
Předání staveniště	19.03.2018	19.03.2018
Instalace kotel na biomasu	02.04.2018	19.12.2018
Dokončení a předání díla	01.12.2018	19.12.2018
Zkušební provoz, garanční zkoušky	19.12.2018	19.1.2019

Finanční plnění

Měsíc-rok	Finanční plnění
06/2018	1 204 500 Kč
07/2018	4 622 490 Kč
08/2018	2 788 512 Kč
09/2018	3 919 305 Kč
10/2018	5 010 108 Kč
11/2018	2 175 959 Kč
12/2018	1 004 626 Kč
Celkem	20 725 500 Kč

V Praze dne 3.9.2018

Za objednatele:

BIOMASS ENERGY k.s. ⑤
Opletalova 918/7, 111 44 Praha
IČ: 25567489 DIČ: CZ25567489

JUDr. Jan Rytíř, PhD.

Člen představenstva komplementáře

V Třebíči dne 3.9.2018

Za zhotovitele:

tts TTS eko s.r.o.
DIČ: CZ49359215
IČ: 493 59 215
Průmyslová 103, 674 01 Třebíč ⑥

Jindřich Svoboda
jednatel společnosti