

DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO
na zakázku na stavební práce
KOSTEL SV. JILJÍ, PARC.Č. ST. 52 V K.Ú. ČÍMĚŘ –
OBNOVA FASÁDY

uzavřená na základě § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

název/jméno

adresa

zastoupený ve věcech smluvních

telefon

e-mail

zastoupený ve věcech technických

telefon

e-mail

IČ

DIČ

daňový režim

bankovní spojení 1

číslo účtu

bankovní spojení 2

číslo účtu

dále jen „objednatel“

Obec Číměř

Číměř 12, 378 32 Číměř

Mgr. Radkem Kněžínekem, starostou

+420 725 876 791

info@obeccimer.cz

Zdeňkem Musilem

+420 607 718 543

zdenekmusil@musilprojekt.cz

00246450

CZ00246450

plátce DPH, nebude uplatněn režim PDP

Česká národní banka

94-12510251/0710

Česká spořitelna, a.s.

603164389/0800

1.2. Zhotovitel

název/jméno

adresa

zapsaný v obchodním rejstříku

zastoupený ve věcech smluvních

telefon, e-mail

zastoupený ve věcech technických

telefon, e-mail

IČ

DIČ

bankovní spojení

č. účtu

dále jen „zhotovitel“

KOSTKA JH s.r.o.

Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec

KS Č.Budějovice odd.C, vl. 5865 z 8.2.1996.

Ing. Josef Kostka, Ing. Jaroslav Kostka

+420 606 602062, +420 602 476 324

Ing. Josef Kostka, Ing. Jaroslav Kostka,

Ing. Jan Kostka, Zbyněk Vašek, DiS.

+420 607 272 572, +420 724 040 909

63908701

CZ 63908701

KB a.s. pob. J.Hradec

19-0300260277/0100

2.1. Základní vymezení předmětu smlouvy

Rozsah předmětu stavby je vymezen – doplňuje se:

2.1.1. Záměna materiálů a rozsah prací je dán změnovým listem – položkovými rozpočty

2. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující projektová dokumentace a výkaz výměr, který objednatel předal zhotoviteli a podmínky zadávací dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, výkonem a ziskem zhotovitele a také ostatní možné náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena je sjednaná jako nejvýše přípustná, je platná po celou dobu realizace zakázky s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Mění se – na celkovou cenu ve výši:

Stavební práce:	bez DPH	DPH	s DPH
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	47 001,00 Kč	9 870,21 Kč	56 871,21 Kč
SO 01 Stavební úpravy	1 749 287,89 Kč	367 350,46 Kč	2 116 638,35 Kč
Změnový list č.1	388 855,87	81 659,73	470 515,60
Stavba celkem	2 185 134,76 Kč	458 878,30 Kč	2 644 013,06 Kč


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Změnový list č.1

V Číměři, dne: 12.8.2023

za objednatele


Mgr. Radek Kněžínek,
starosta Obce Číměř

V Jindřichově Hradci, dne: 12.8.2023

za zhotovitele


KOSTKA JH s.r.o.
Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec II
IČO: 639 08 701 DIČ: CZ63908701
☎ /Fax: 384 321 412 ①
Ing. Josef Kostka,
jednatel KOSTKA JH s.r.o.

Změnový list č. 1

Název akce

„Kostel sv. Jiljí, st.par.č.52, k.ú. Číměř – obnova fasády“

Objednatel:

Obec Číměř

zastoupen:

Mgr.Radkem Kněžínekem, starostou města

sídlo:

378 32 Číměř čp. 12

IČ:

00246450

DIČ:

CZ00246450

Zhotovitel:

KOSTKA JH s.r.o.

zastoupen:

Ing. Josefem Kostkou, Ing. Jaroslavem Kostkou

sídlo:

Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:

63908701

DIČ:

CZ 63908701

Popis změny:

Změna prováděných prací – dle položek rozpočtu – viz příloha

Rekapitulace rozpočtů změn:

ZL – změny při realizaci	–	+ 354 850,79
ZL – klempířské práce a nátěry	–	+ 47 894,90
ZL – elektropilíř, úklid	–	– 13 889,82

Vliv na cenu akce celkem: cena se zvyšuje o 388 855,87 Kč bez DPH

Odsouhlasení:

Za objednatele:

Mgr. Radek Kněžínek

Za objednatele - TDO:

Zdeněk Musil

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kostka

Datum:

12. srpna 2023

KOSTKA JH s.r.o.

Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec II

IČO: 639 08 701 DIČ: CZ63908701

☎ /Fax: 384 321 412 ①

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Kostel sv. Jiljí Číměř

JKSO

Název objektu

ZL - změny při realizaci

EČO

Místo

Číměř

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

KOSTKA JH s.r.o.

Zpracoval

Ing. Josef Kostka

CZ-CPV

CZ-CPA

Rozpočet číslo

Dne

26.06.2023

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-54 813,69	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	392 948,99	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	173,88	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	16 542,21	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		354 850,70	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KOSTKA JH s.r.o.
Česká 772 377 01 Jindřichův Hradec II
IČO: 639 08 701 DIČ: CZ63908701
Fax: 384 321 412 ①

D Celkem bez DPH 354 850,79

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	354 850,79	74 518,67

Cena s DPH 429 369,46

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kostel sv. Jilji Číměř
Objekt: ZL - změny při realizaci

Objednatel:
Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o.
Místo: Číměř

Zpracoval: Ing. Josef Kostka
Datum: 26. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 528 594,40 0,000

62 Úprava povrchů vnějších 527 454,40 0,000

1	6R61	Nátěr hydrofobizační paropropustný - z materiálů fy Keim	m2	917,312	255,00	233 914,56	0,000
2	R63	Nátěr fasády-silikátový KEIM SOLDALIT s vysokou paropropustností slož. I-II vč.penetrace	m2	458,656	305,00	139 890,08	0,000
3	R64	Nátěr fasády-silikátový KEIM SOLDALIT s vysokou paropropustností slož. IV-V vč.penetrace - materiál fy Keim	m2	458,656	335,00	153 649,76	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 140,00 0,000

4	968062245	Vybourání dřevěných rámu okenic pro opravu	kus	3,000	380,00	1 140,00	0,000
---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV -173 743,61 -0,956

766 Konstrukce truhlářské 16 715,49 0,001

5	766621012	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	kus	3,000	747,00	2 241,00	0,001
6	766621911	Oprava okenic žaluziových s nátěrem	kus	3,000	4 783,90	14 351,70	0,000
7	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	165,927	0,74	122,79	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry -190 459,10 -0,956

8	783823137	Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	-42,495	47,55	-2 020,64	-0,012
9	783823167	Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	-874,817	52,96	-46 330,31	-0,266
10	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	-42,495	135,32	-5 750,42	-0,028
11	783827447	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	-874,817	155,87	-136 357,73	-0,651

Celkem 354 850,79 -0,956

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Kostel sv. Jiljí Číměř

JKSO

Název objektu

ZL - klempířské práce a nátěry

EČO

Místo

Číměř

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

KOSTKA JH s.r.o.

Zpracoval

Ing. Josef Kostka

CZ-CPV

CZ-CPA

Rozpočet číslo

Dne

12.08.2023

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	16 826,03	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	31 068,84	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		47 894,90	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KOSTKA JH s.r.o.
Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec II
IČO: 639 08 701 DIČ: CZ63908701
☎ /Fax: 384 321 412 ①

D Celkem bez DPH 47 894,90

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	47 894,90	10 057,93

Cena s DPH 57 952,83

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kostel sv. Jiljí Číměř
Objekt: ZL - klempířské práce a nátěry

Objednatel:
Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o.
Místo: Číměř

Zpracoval: Ing. Josef Kostka
Datum: 12. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 47 894,90 0,167

764 Konstrukce klempířské 28 155,60 0,145

1	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	7,500	181,00	1 357,50	0,000
2	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	7,500	1 700,00	12 750,00	0,050
7	7641116R9	Krytina střechy z Pz plechu - izolační folie s drenáží	m2	7,500	210,00	1 575,00	0,050
3	764212632	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	3,000	339,00	1 017,00	0,006
4	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,500	391,00	977,50	0,007
6	76421266R0	Oplechování krycí lišta z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm	m	5,500	248,00	1 364,00	0,007
5	76421266R1	Oplechování lišta vrchní z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	2,500	282,00	705,00	0,005
8	764218656	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem	m	4,500	1 300,00	5 850,00	0,021
9	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	255,960	10,00	2 559,60	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 19 739,30 0,022

10	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	81,500	13,20	1 075,80	0,000
11	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	81,500	114,00	9 291,00	0,011
12	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	81,500	115,00	9 372,50	0,011

Celkem 47 894,90 0,167

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Kostel sv. Jiljí Číměř

JKSO

Název objektu

ZL - elektropiliř, úklid

EČO

Místo

Číměř

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

KOSTKA JH s.r.o.

Zpracoval

Ing. Josef Kostka

CZ-CPV

CZ-CPA

Rozpočet číslo

Dne

12.08.2023

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-10 278,99	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-3 621,13	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-13 899,12	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KOSTKA JH s.r.o.

Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec II

IČO: 639 08 701 DIČ: CZ63908701

☎ /Fax: 384 321 412 ①

D Celkem bez DPH -13 899,82

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-13 899,82	-2 918,96

Cena s DPH -16 818,78

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kostel sv. Jiljí Číměř
Objekt: ZL - elektropilíř, úklid

Objednatel:
Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o.
Místo: Číměř

Zpracoval: Ing. Josef Kostka
Datum: 12. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -13 899,82 0,086

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 264,25 0,086

1	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,250	389,00	1 264,25	0,086
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

9 Bourací práce -16 964,07 0,000

2	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 - pilíř EI	m3	1,600	1 660,00	2 656,00	0,000
3	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 d. 21 m ručně	t	0,086	3 489,62	300,11	0,000
4	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	-21,550	314,45	-6 776,40	0,000
5	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-172,400	13,74	-2 368,78	0,000
6	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-21,550	500,00	-10 775,00	0,000

997 Přesun sutě 1 800,00 0,000

7	997013R88	Úklid prostoru okolí kostela s naložením a odvozem zbytků suti	sou	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000
---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	-------

Celkem -13 899,82 0,086