

Číslo smlouvy objednatele: 01/2016
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SŠHS Kroměříž – Oprava rozvodů vody a odpadů v objektu školy“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

- 1.1. Objednatel : **Střední škola hotelová a služeb Kroměříž**
Sídlo : Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán :
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Petr Hajný, ředitel školy
b) ve věcech technických : Ludvík Folkner, zástupce pro investice
IČ : 47934832
DIČ : CZ47934832
Bankovní ústav : Komerční banka Kroměříž
Číslo účtu : 18231691/0100
Tel. / Fax : 573 504 511; 573 504 555
E-mail : petr.hajny@hskm.cz
- 1.2. Zhotovitel : **PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.**
Sídlo : Podvalí 629, 752 01 Kojetín I - Město
Statutární orgán : Ing. Leoš Ptáček – jednatel; Michal Peterka, MBA - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24882
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Leoš Ptáček – jednatel; Michal Peterka, MBA - jednatel
b) ve věcech technických : Ing. Richard Pavlík, MBA
IČ : 25 89 68 73
DIČ : CZ 25 89 68 73
Bankovní ústav : ČS a.s.
Číslo účtu : 2544562/0800
Tel. / Fax : 581 761 095
E-mail : ptacekps@ptacekps.cz

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 04. 2016 na akci:

„SŠHS Kroměříž – Oprava rozvodů vody a odpadů v objektu školy“
(dále jen Smlouva)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Kopie změnového listu č. 01 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 3.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 01 o částku:

334.323,- Kč bez DPH

(slovy: tři sta třicet čtyři tisíc tři sta dvacet pět korun českých)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. Čl. 2. se doplňuje z důvodu výše uvedených o bod 2.14, který zní:

- 2.14 Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Čl. 3, ods. 3.3 se mění a po změnách zní:

- | | | |
|-------|--|------------|
| 3.3.1 | Předání dokumentace skutečného provedení stavby: | 19.08.2016 |
| 3.3.2 | Dokončení stavebních prací: | 19.08.2016 |

- 4.2. Čl. 3, ods. 3.4 se mění a po změnách zní:

- | | |
|--|------------|
| Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: | 19.08.2016 |
|--|------------|

5. CENA DÍLA

- 5.1. Čl. 4, ods. 4.2 se mění a po změnách zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

1.702.263,- Kč (bez DPH)

(slovy: jeden milion sedm set dva tisíc dvě sta šedesát tři korun českých)

357.475,- Kč DPH 21 %

2.059.738,- Kč (včetně DPH)

(slovy: dva miliony padesát devět tisíc sedm set třicet osm korun českých)

6. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

Čl. 21, odst. 21.6 se doplňuje o text:

Přílohou č. 3. této smlouvy je kopie Změnového listu č. 01.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

7.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

7.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

V Kroměříži dne 12.07.2016

**Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž**

Objednatel:

Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž
IČ 47934832, DIČ CZ47934832

-1-

.....
Ing. Petr Hajný
ředitel ŠŠHS Kroměříž
s.r.o.

V Kojetině dne 12.07.2016

Zhotovitel:

PTÁČEK -23-

pozemní stavby s.r.o.

Podvalí 629 752 01 Kojetín 1 Město
IČ: 25858771 DIČ CZ25858771

.....
Michal Peterka, MBA
jednatel PTÁČEK – pozemní stavby