

Dodatek č. 1/2021

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

mezi:

Název: **Obec Malenice**
Adresa sídla: Na Návsi 95, 387 06 Malenice
IČ: 00251461
DIČ: CZ00251461,
Zastoupená: Josefem Bednaříkem, starostou
Telefon: +420 724 182 240
email: ou@obecmalenice.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 680341369/0800,
(dále jen „**objednatel**“) jako objednatel ze strany jedné

a

Název: **Petr Blahout**
Adresa sídla: Lštění 3, 384 81 Radhostice
IČ: 490 06 177
DIČ: CZ49006177
Zastoupená: Petr Blahout, jednatel
Telefon: +420 607 983 328
e-mail: p.blahout@seznam.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-43693702378/0100
(dále jen „**zhotovitel**“), jako zhotovitel ze strany druhé.

I. Předmět dodatku

- 1) Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo „**Přístavba školní jídelny Malenice**“, ze dne 18. 3. 2021, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méně práce. V původní smlouvě o dílo dochází ke změně čl. IV.2. Cena díla.
- 2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku.
- 3) Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III. Cena za dílo

1) Původní cena za dílo:

Celková cena díla	Dle rozpočtu – výkazu výměr
Cena díla bez DPH	5 997 600,00 Kč
DPH 21 %	1 259 496,00 Kč
Celková cena včetně DPH	7 257 096,00 Kč

2) Nová cena za dílo:

Celková cena díla	Dle rozpočtu – výkazu výměr
Cena původního díla bez DPH	5 997 600,00 Kč

Cena víceprací	222 463,63 Kč
Cena méněprací	-147 196,46 Kč
Celková cena díla bez DPH	6 072 867,17 Kč
DPH 21 %	1 275 302,11 Kč
Celková cena včetně víceprací a včetně DPH	7 348 169,28 Kč

V. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 18. 3. 2021 zůstávají beze změny.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obce Malenice dne 16. 9. 2021 usnesením č. 72/2021.

Příloha č. 1: Krycí list soupisu prací víceprací a méněprací


V Malenicích dne 1.10.2021

OBEC MALENICE

Na Návsi 95

387 06 Malenice

IČ. 00251461 • DIČ. CZ00251461

Za objednatele: 

Josef Bednařík
starosta

V Malenicích dne 1.10.2021
Petr BLAHOUT
ZEDNICKÉ MALÍŘSKÉ
OBKLADAČSKÉ PRÁCE
LŠTĚNÍ 3-384 81 ČKYNĚ
Telefon: 607 983 328
IČ 490 06 177, DIČ CZ6906171668

Za zhotovitele:

Petr Blahout
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní jídelny - v k.ú. Malenice

Objekt:

SO 05 - Dodatek č.1

KSO:

Místo: Malenice

CC-CZ:

Datum: 18.08.2021

Zadavatel:

Obec Malenice

IČ: 00251461

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Blahout

IČ: 49006177

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	75 267,17
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	75 267,17
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 267,17	21,00%	15 806,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	91 073,28
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC MALENICE
Na Návsí 95
387 06 Malenice
IČ/00251461 • DIČ: CZ00251461

Petr BLAHOUT
ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ,
OBKLADAČSKÉ PRÁCE
LŠTĚNÍ 3, 384 81 ČKYNĚ
Telefon: 607 983 328
IČ 490 06 177, DIČ CZ6906171668

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba školní jídelny - v k.ú. Malenice

Objekt:

SO 05 - Dodatek č.1

Místo: Malenice

Datum: 18.08.2021

Zadavatel: Obec Malenice

Projektant:

Zhotovitel: Petr Blahout

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	75 267,17
HSV - Práce a dodávky HSV	82 621,17
1 - Zemní práce	211 783,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-139 842,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 833,78
998 - Přesun hmot	5 846,70
PSV - Práce a dodávky PSV	-7 354,00
766 - Konstrukce truhlářské	-7 354,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	75 267,17
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba školní jídelny - v k.ú. Malenice
 Objekt: SO 05 - Dodatek č.1

Místo: Malenice
 Zadavatel: Obec Malenice
 Zhotovitel: Petr Blahout

Datum: 18.08.2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							75 267,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV				82 621,17
D	1		Zemní práce				211 783,15
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	81,80	4 090,00
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	45,000	47,40	2 133,00
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-66,780	181,00	-12 087,18
4	K	131413101	Hloubení jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	66,780	2 390,00	159 604,20
5	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	-6,250	411,00	-2 568,75
6	K	132412111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	6,250	2 710,00	16 937,50
7	K	132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	-3,120	406,00	-1 266,72
8	K	132412211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	3,120	2 640,00	8 236,80
9	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	76,150	128,00	9 747,20
10	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	228,450	118,00	26 957,10
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-139 842,46
11	K	327213213	Zdění zdiva opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02m3, š spáry do 20 mm vč. spárování	m3	-10,330	5 530,00	-57 124,90
12	M	58381080	haklik hrubý (1m2=370kg)	m2	-54,234	2 640,00	-143 177,76
13	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,710	3 200,00	15 072,00
14	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zařízení	m2	18,840	356,00	6 707,04
15	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	18,480	302,00	5 580,96
16	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,666	49 700,00	33 100,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 833,78
17	K	009-001	Bourací práce - posunutí stávajícího hydrantu ve stávající kuchyni pro napojení na stávající vodovodní potrubí	kus	1,000	2 141,00	2 141,00
18	K	009-002	Instalačerské práce - posunutí stávajícího hydrantu ve stávající kuchyni pro napojení na stávající vodovodní potrubí	kpl	1,000	2 758,00	2 758,00
19	K	009-003	Záždívání otvoru vč. začištění omítek a vymalování - posunutí stávajícího hydrantu ve stávající kuchyni pro napojení na stávající vodovodní potrubí	kpl	1,000	4 793,00	4 793,00
20	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	-5,961	815,00	-4 858,22
D	998		Přesun hmot				5 846,70
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	20,443	286,00	5 846,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 354,00
D	766		Konstrukce truhlářské				-7 354,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	766-004	O05 - okno plastové - výdejní okénko 1250x750 mm	ks	-1,000	5 000,00	-5 000,00
23	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-1,000	754,00	-754,00
24	M	MSN.0027215.U RS	dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, CPL 90x197 vč. kování	kus	-1,000	1 600,00	-1 600,00