

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ke smlouvě na

dodávku stavby

s názvem „**SOU Valašské Klobouky – rekonstrukce kotelen, rozvodů a topných těles**“

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
Sídlo	:	Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky
Statutární orgán	:	Mgr. Přemysl Jaroš
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Přemysl Jaroš
b) ve věcech technických	:	Mgr. Přemysl Jaroš
IČ	:	00054771
DIČ	:	CZ 00054771
Bankovní ústav	:	Komerční banka Valašské Klobouky
Číslo účtu	:	20735661/0100
Tel.	:	577 006 452, 732 964 961
E-mail	:	jaros@souvk.cz

1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	Vodo Topo Horecký s.r.o.
Sídlo	:	Šumice 126, Šumice 687 31
Statutární orgán	:	s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku	:	vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 7211
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Michal Horecký
b) ve věcech technických	:	Ing. Michal Horecký
IČ	:	46970592
DIČ	:	CZ46970592
Bankovní ústav	:	Ge Money Bank
Číslo účtu	:	483406514/0600
Tel. / Fax	:	572 69 12 61/ 572 69 20 74
E-mail	:	michal.horecky@post.cz

2. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele 1/VZK/2012 dne 27. 8. 2012 na akci:

„SOU Valašské Klobouky – rekonstrukce kotlen, rozvodů a topných těles“

(dále jen Smlouva)

2.1. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu změny technologického řešení realizace plynovodní přípojky.

3. ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA PLNĚNÍ

3.1. Článek 3 odst. 3.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.2. Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: **9. listopadu 2012**

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.3. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

4.4. Příloha č. 1 tohoto dodatku – Změna č. 1 platebního kalendáře, nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo

Ve Valašských Kloboukách dne 14. 10. 2012

Objednatel: **Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky
Brumovská 456
786 01 Valašské Klobouky
IČO: 00064771, DIČ: CZ00064771**

.....
Mgr. Přemysl Jaroš,
ředitel SOU Valašské Klobouky

Ve Valašských Kloboukách dne 14. 10. 2012

Zhotovitel:

**VODO-TOPO Horecký s.r.o.
687 31 Sumice 126
tel. 572 691 261 mob. 603 449 234
DIČ: CZ46370592**

.....
Ing. Michal Horecký,
jednatel společnosti

SOU Valašské Klobouky

Finanční harmonogram – příloha č.4 k dodatku č.1


Objekt: rekonstrukce kotlen, rozvodů a topných těles
Termín prováděných prací 13.8.2012 – 9.11.2012

- 13.8.-31.8. – faktura investice 550 000,- Kč
 – faktura opravy 50 000,- Kč
- 1.9.-30.9. – faktura investice 1 379 046,- Kč
 – faktura opravy 3 080 953,- Kč
- 1.10.-9.11. – faktura investice 200 000,- Kč
 – faktura opravy 200 000,- Kč

Celkem investice 2 129 046,- Kč

Celkem opravy 3 330 953,- Kč

**Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky
Brumovská 456
786 01 Valašské Klobouky
IČO: 00064771, DIČ: CZ00064771**



VODO-TOPO Horecký s.r.o.
687 31 Šumice 126
tel. 572 691 261/mob. 603 449 234
DIČ CZ46970592

