



MBPHP0071ZZM

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. MUBPH 5275/2016,
č. zhotovitele: 782-016

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
jednající: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických: Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic
e-mail: winkler@mubph.cz
tel: 573 501 939, 603 169 611

(dále jako objednatel)

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**
se sídlem Kúty 3967
762 92 Zlín
IČ 46900918
DIČ: CZ46900918
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 1400078389/0800
jednající: Ing. Libor Král, místopředseda představenstva
(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 5275/2016
(dále jen Dodatek) v tomto znění:

1. OBSAH DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 5275/2016 ze dne 10.03.2016 se upravuje o vícepráce, které spočívají zejména v osazení přečerpávacího kusu na rozvod potrubí, kterým se vypouští dětský bazén a akumulční nádrž do kanalizace.
2. Detailní přehled víceprací tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce popsané v odstavci č. 1 tohoto dodatku smlouvy se cena plnění díla upraveného v rámci tohoto dodatku smlouvy mění a nově činí:

Nová celková cena díla: **3.960.520,- Kč (bez DPH)**
4.792.229,- Kč (vč. DPH)

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 08.06.2016.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 09.06.2016


Ve Zlíně, dne 07.06.2016



Za objednatele
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta města



Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín



Za zhotovitele
Ing. Libor Král
místopředseda představenstva

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10393-003-01 VÝSTAVBA DĚTSKÉHO BAZÉNU NA KOUPALIŠTI V BYSTRICI POD**
 Objekt: **01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**
 Rozpočet: **01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem** IČ: **287113**
Masarykovo náměstí 137 DIČ: **CZ00287113**
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.** IČ: **46900918**
Kúty 3967 DIČ: **CZ46900918**
762 92 Zlín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			33 276,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			33 276,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 276,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 33 276,00 CZK

Ve Zlíně dne 7.6.2016

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
 Kúty 3967
 762 92 Zlín

Za zhotovitele



Za objednatele

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
1	Vícepráce	PSV				33 276,00	100
Cena celkem						33 276,00	100

Položkový rozpočet

S:	10393-003-000	VÝSTAVBA DĚTSKÉHO BAZÉNU NA KOUPALIŠTI V BYSTRICI POD HOSTÝNEM
O:	01	Zdravotně-technické instalace
R:	01	Přečerpávací odpadních vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Vícepráce				33 276,00
1	PC 01	Montáž přečerpávací stanice	ks	1,00000	2 825,00	2 825,00
2	PC 02	Dodávka přečerpávací stanice	ks	1,00000	29 465,00	29 465,00
9	PC03	Dopojení potrubí	ks	1,00000	986,00	986,00