

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/9/1321

1. Smluvní strany

Objednatel: **ODPADY PÍSEK s.r.o.**

se sídlem: Vydlabý 175, Smrkovice, 397 01 Písek

Zastoupený: Ing. Jakubem Šimoníkem, MBA - jednatelem

IČ: 49062417

DIČ: CZ49062417

Bankovní spojení: č. účtu 812700213/0300, Komerční banka a.s.

č. účtu 271651753/0300 Komerční banka a.s.,

(Fond na rekultivaci)

Název stavby: Skládky TKO Vydlabý, etapa 5b a rekultivace části 2. a 3. etapy

Telefonní spojení: +420 382 224 429

e-mail: simonik@odpady-pisek.cz

Zhotovitel: **DAICH spol. s r.o.**

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ČB ze dne 27.9. 1991, v odd. C, vložce 429

Zastoupený: Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatele společnosti

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Bankovní spojení: KB Tábor

Č. účtu: 240546301/0100

Telefonní spojení: 381 252 463

e-mail: t.krizek@daich.cz

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2017/9/1321 uzavřené dne 12.7.2017.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na rozšíření předmětu smlouvy v těchto bodech :

6.2. Termín dokončení

6.2.1. Termín dokončení prací: **nejpozději do 31.4.2018**

Termín dokončení se mění na základě opožděného vydání Stavebního povolení ke stavbě

6.5. Harmonogram postupu výstavby

Je přílohou č. 1 Dodatku číslo 1

7.2. Cena díla

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena bez DPH	výše DPH v %	výše DPH v Kč	cena vč. DPH
25 893 435 Kč	21%	5 437 621 Kč	31 331 057 Kč

Změnový list č. 1 – odečet -4.296,- Kč bez DPH

Nová cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 25.889.139,- Kč

DPH 21% 5.436.719,19 Kč

Nová cena dle Dodatku č. 1 s DPH 31.325.858,19 Kč

Ostatní ujednání

Tento Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní vyhotovení ve Smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Harmonogram a Příloha č. 2 – Rozpočet ke ZL č. 1

Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu


Přílohy:

č.1 – harmonogram

č.2 - rozpočet ke změnovému listu č.1

Za Objednatele:

V...*Písek*....., dne *22.11.2017*



Ing. Jakub Šimoník, MBA
jednatel
ODPADY PÍSEK s.r.o.
Vydřaby 175
397 01 Písek - Smrkovice ②
tel.: 382 224 429
IČO 49062417 DIČ CZ49062417

Za Zhotovitele:

V Táboře, dne *22.11.2017*



Josef Kubík
jednatel



DAICH spol.s r.o.
Železná 366, 390 02 Tábor
tel.: 381 252 463
fax: 381 279 109
IČO: 48407559 DIČ: CZ48407559

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-------------------------	--------	------------	------

SO_10: Rekultivace části 2. a 3. etapy

- 4 269

001: Zemní práce							
5.	SP	122201404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3	m3	4 017,0	40,00	160 680
6.	SP	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	4 017,0	5,00	20 085
17.	SP	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4 017,0	28,00	112 476
25.	SP	1810061R	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,3 m v rovině a sklonu do 1:5 s hutněním	m2	13 390,0	18,00	241 020
SPC				m2	11 890,0	118,00	1 403 020

1 937 281

009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP	564871R	Drenážní vrstva ze šterkodité SD tl. 300 mm	m2	- 13 390,0	145,00	- 1 941 550

- 1 941 550


DAICH spol.s r.o.
 Zatezka 366, 390 02 Tabor
 tel.: 381 252 483
 fax: 381 279 408
 IČO: 440759 DIČ: CZ440759