



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Sběrný dvůr Radiměř

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 04. 2019

ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Radiměř
sídlo:	Radiměř 170, 569 07 Radiměř
statutární orgán:	Roman Satrapa, starosta
zastoupen:	Roman Satrapa, starosta
telefon:	736 629 417
e-mail:	obec@radimer.net
IČ:	00277258
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	AKVASTAV Svitavy s.r.o.
právní forma:	společnost s ručením omezeným
sídlo:	Olomoucká 2200/4b, 56802 Svitavy
zastoupen:	Pavlem Florou – jednatelem společnosti
telefon:	777 246 513
e-mail:	flora@unet.cz
www stránky:	www.akvastav.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném:	RS Hradec Králové, oddíl C vložka 8859
IČ:	64826911
DIČ:	CZ64826911
Bankovní spojení:	Komerční banka Svitavy
Číslo účtu:	9059080237/0100
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

II.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je skutečnost, že se během realizace díla ukázalo, že je nutné provést i některé práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce. Vše výše uvedené je dále specifikováno položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Změny jsou dále specifikovány položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Sběrný dvůr Radiměř

3. Obě smluvní strany dále pro vyloučení pochybností shodně potvrzují skutečnost, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Přičemž potřeba předmětných víceprací a méněprací vznikla na základě objektivních skutečností v době provádění díla. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani jiné podstatné okolnosti včetně těch souvisejícím s realizací výběrového řízení. Nejedná se tedy obdobně jako dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, a proto je tento dodatek uzavírán v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo i veškerou související legislativou včetně citovaného zákona.

4. Z důvodu výše uvedených méněprací a víceprací tímto dochází k úpravě ceny díla, tedy článku V. Cena díla a platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. Přičemž:

Původní cena Celkem bez DPH: 1.807.000,- Kč

Vícepráce bez DPH: 335.261,- Kč

Nová cena Celkem bez DPH 2.142.261,- Kč

DPH bude vyčíslena dle platné sazby.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

IV.

Přílohy dodatku

Položkový rozpočet (soupis prací)

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Ve znění pozd. Předpisů: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou obce 03.10.2019 usnesením č. 17/03.10.2019.

Za objednatele: - 9 -10- 2019

V Radiměři dne:

Roman Šatrapa, starosta



Za zhotovitele: - 9 -10- 2019

Ve Svitavách dne:

Pavel F L O R A – jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

Datum: 09.10.2019

Stavba : NR2019/013

Sberný dvůr Radiměř - vícepráce

Objednatel : Obec Radiměř
Radiměř 170
56907 Radiměř

IČO : 277258
DIČ : CZ00277258

Zhotovitel : AKVASTAV Svitavy s.r.o.
Olomoucká 2200/4b
56802 Svitavy

IČO : 64826911
DIČ : CZ64826911

Za zhotovitele :



Za objednatele :

OBEC RADIMĚŘ
Radiměř 170, 569 07
IČ: 00277258
DIČ: CZ00277258

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	335 261,00
DPH	21 %	70 405,00
Cena celkem za stavbu		405 666

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1.1 Propustek s čištěním rigolu	91 221	0	75 389	15 832	22,5
1.2 Převoz recyklátu s uložením na dorovnání pláně	294 853	0	243 680	51 173	72,7
1.3 Navýšení šířky vozovky	19 592	0	16 192	3 400	4,8
Celkem za stavbu	405 666	0	335 261	70 405	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1.1	1 Realizace	0	0	0	0	0,0
1.2	1 Realizace	0	0	0	0	0,0
1.3	1 Realizace	0	0	0	0	0,0
1.4	1 Realizace	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Realizace	JKSO	
Objekt			SKP	
1.1	Propustek s čištěním rigolu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
NR2019/013	Sberný dvůr Radiměř - vícepráce		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Radiměř			
Dodavatel	AKVASTAV Svitavy s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	75 389	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	75 389	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	75 389	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	75 389	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Pavel Florn	Jméno :	
Datum :		Datum : 9.9.2019	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
		 Výstavba inženýrských sítí a stavební práce Olomoucká 2200/4b 56802 Svitavy IČO: 64826911 DIČ: CZ64826911		
Základ pro DPH	21,0 %			75 389 Kč
DPH	21,0 %			15 832 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				91 221 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	NR2019/013 Sberný dvůr Radiměř - vícepráce	Rozpočet: 1
Objekt :	1.1 Propustek s čištěním rigolu	Realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	HZS	Práce strojem Hitachi- čištění rigolu	hod	3,00	1 100,00	3 300,00
2	HZS1	Tatra - čištění rigolu	hod	3,00	600,00	1 800,00
3	HZS2	Pracovník- čištění rigolu	hod	3,00	250,00	750,00
	Celkem za	1 Zemní práce				5 850,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	270351000U00	Zřízení bednění nezabudovaného	m2	4,00	198,00	792,00
5	270351800U00	Odstranění bednění nezabudovaného	m2	4,00	47,00	188,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				980,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	919512111R00	Zřízení propustku z trub plastových DN 40 cm	m	14,00	240,00	3 360,00
7	919535556U00	Obetonování propustku BV 0,2*14*2,5	m3	7,00	3 390,00	23 730,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				27 090,00
Díl: 92		Doplňující práce železniční				
8	927315111R00	Čela betonová propustků z trub plast. DN 400	kus	2,00	12 000,00	24 000,00
9	28611274.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x2000	kus	2,00	2 436,95	4 873,90
10	28611275.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x5000	kus	2,00	4 179,11	8 358,22
	Celkem za	92 Doplnující práce železniční				37 232,12
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	68,12	62,20	4 237,11
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 237,11

Stavba :	NR2019/013 Sberný dvůr Radiměř - vícepráce	Rozpočet : 1
Objekt :	1.1 Propustek s čištěním rigolu	Realizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 850	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	980	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	27 090	0	0	0	0
92 Doplňující práce železniční	37 232	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 237	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	75 389	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	75 389	0
Oborová přírážka	0	0,0	75 389	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	75 389	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	75 389	0
Zařízení staveniště	0	0,0	75 389	0
Provoz investora	0	0,0	75 389	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	75 389	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	75 389	0
CELKEM VRN				0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Realizace	JKSO	
Objekt			SKP	
1.2	Převoz recyklátu s uložením na dorovnání plně		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
NR2019/013	Sberný dvůr Radiměř - vícepráce		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Radiměř			
Dodavatel	AKVASTAV Svitavy s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	243 680	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	243 680	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		243 680	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		243 680	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : PAVEL FLORA		Jméno :
Datum :		Datum : 9.9.2019		Datum :  OBEC RADIMĚŘ Radiměř 170, 569 07 IČ: 00277258 DIČ: CZ00277258
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
		 Výstavba inženýrských sítí a stavební práce Olomoucká 2200/4b 56802 Svitavy IČO: 64826911 DIČ: CZ64826911		
Základ pro DPH		21,0 %	243 680 Kč	
DPH		21,0 %	51 173 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			294 853 Kč	

Poznámka :

Stavba :	NR2019/013 Sberný dvůr Radiměř - vícepráce	Rozpočet : 1
Objekt :	1.2 Převoz recyklátu s uložením na dorovnání pláňě	Realizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	194 231	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	49 449	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	243 680	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	243 680	0
Oborová přírážka	0	0,0	243 680	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	243 680	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	243 680	0
Zařízení staveniště	0	0,0	243 680	0
Provoz investora	0	0,0	243 680	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	243 680	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	243 680	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	NR2019/013 Sberný dvůr Radiměř - vícepráce	Rozpočet: 1
Objekt :	1.2 Převoz recyklátu s uložením na dorovnání pláň	Realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	80,00	138,00	11 040,00
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	80,00	28,70	2 296,00
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	530,00	44,40	23 532,00
4	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	80,00	48,30	3 864,00
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	530,00	60,90	32 277,00
6	171101141R25	Násyp pod silnice hutněný	m3	530,00	226,32	119 949,60
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	80,00	15,90	1 272,00
	Celkem za	1 Zemní práce				194 230,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	795,00	62,20	49 449,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				49 449,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Realizace	JKSO	
Objekt			SKP	
1.3	Navýšení šířky vozovky		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
NR2019/013	Sberný dvůr Radiměř - vícepráce		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Radiměř			
Dodavatel	AKVASTAV Svitavy s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	16 192	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	16 192	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	16 192	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	16 192	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>PAVEL FLOMA</i>	Jméno :	
Datum :		Datum : <i>9.9.2019</i>	Datum :  OBEC RADIMĚŘ Radiměř 170, 569 07 IČ: 0027258 DIČ: CZ00277258 ①	
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 	
		 Vystavba inženýrských sítí a stavební práce Olomoucká 2200/4b 56802 Svitavy IČO: 64826911 DIČ: CZ64826911		
Základ pro DPH	21,0 %			16 192 Kč
DPH	21,0 %			3 400 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				19 592 Kč

Poznámka :

Stavba :	NR2019/013 Sberný dvůr Radiměř - vícepráce	Rozpočet :	1
Objekt :	1.3 Navýšení šířky vozovky	Realizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	15 224	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	968	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 192	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	16 192	0
Oborová přírážka	0	0,0	16 192	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	16 192	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	16 192	0
Zařízení staveniště	0	0,0	16 192	0
Provoz investora	0	0,0	16 192	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	16 192	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	16 192	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	NR2019/013 Sberný dvůr Radiměř - vícepráce	Rozpočet: 1
Objekt :	1.3 Navýšení šířky vozovky	Realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	15,00	185,50	2 782,50
2	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	15,00	105,00	1 575,00
3	565161211R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m,tl.8 cm	m2	15,00	440,00	6 600,00
4	573111114R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	15,00	31,40	471,00
5	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	15,00	13,00	195,00
6	577132311R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 nad 3 m, tl. 4 cm	m2	15,00	240,00	3 600,00
	Celkem za	5 Komunikace				15 223,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	15,57	62,20	968,49
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				968,49