

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 9. 2023,

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi plně svéprávnými účastníky

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Obec Malá Roudka

Malá Roudka 27

679 63 Velké Opatovice

IČ: 00841889

Zastoupení: Eva Ženožičková, starostka obce

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2 Grande solution s.r.o.

Sídlo: Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v ostravě C 56613

Bankovní spojení:

IČ: 01767526

DIČ: CZ01767526

Zastoupení: Mgr. Patrik Herzinger, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavírají v souladu s § 2586 a násl. ObčZ tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

2. PREAMBULE

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), když tato Smlouva byla sjednána jako výsledek výběrového řízení s názvem „**Oprava místní komunikace v obci Malá Roudka - Skočova Lhota**“. Předmětem Smlouvy je oprava místní komunikace v délce cca 164 m, jak je podrobněji uvedeno v článku II. Smlouvy a jejích přílohách.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla, která je mj. důsledkem okolností, které Objednatel ani Zhotovitel nemohl předvídat a dodatečných stavebních prací (víceprací) jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla.

4. ZMĚNA SJEDNANÉ CENY

- 4.1 Zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení za provedení bezvadného Díla v rozsahu čl. II. uzavřené Smlouvy nabídkovou cenu, kterou stanovil jako součet oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve výši 743 936,57 Kč bez DPH.
- 4.2 S odkazem na ujednání Smlouvy, zejména na ustanovení článku VI. Cena za dílo, odst. 6.5, 6.6, 6.7 a 6.8, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi oproti původnímu rozsahu prací (víceprací) a současně vzniklými méněpracemi.
- 4.3 V průběhu realizace došlo v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, ke vzniku víceprací v souhrnné částce 350 007,44 Kč bez DPH a méněprací v souhrnné částce 332 687,44 Kč bez DPH (viz změnový položkový rozpočet).
- 4.4 Věcné změny v rozsahu prováděných prací jsou zaznamenány ve Změnovém listu označeném ZL 1, přičemž celková hodnota dopadu do ceny díla je vyčíslena na **zvýšení ceny o 17 320,00 Kč bez DPH**.
- 4.5 Celková cena díla po provedených změnách tedy činí částku **761 256,57 Kč bez DPH**.

5. ZMĚNA TERMÍNU

- 5.1 Smluvní strany se dohodli na termínu realizace díla do 31. 3. 2024.

6. ZMĚNA PLATEBNÍCH PODMÍNEK


Obě smluvní strany se dohodli na změně platebních podmínek, kdy z důvodu změny termínu uvedeném v odst. 5.1 tohoto dodatku bude zhotoviteli uhrazena dílčí faktura za práce provedené v roce 2023, konečná faktura bude uhrazena po předání a převzetí díla.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto Dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 7.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 7.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci).
- 7.4 Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou listinných vyhotoveních, přičemž obě smluvní strany obdrží jeden originál.


- 7.5 Přílohy tvořící nedílnou součást dodatku: ZL 1, položkový rozpočet změn.
- 7.6 Tento dodatek schválilo zastupitelstvo obce Malá Roudka na svém zasedání dne 25. 10. 2023 usnesením č. 4.

V Malé Roudce dne*26.10.2023*.....



.....
za objednatele
Eva Ženožicková, starostka obce

V Ostravě dne*26.10.2023*.....



.....
za zhotovitele
Mgr. Patrik Herzinger, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **45** **Skočova Lhota_Obnova MK**

Zadavatel **Obec Malá Roudka** IČO: **00841889**
27 DIČ:
67963 Malá Roudka

Zhotovitel: **Grande solution s.r.o.** IČO: **1767526**
Sokolská třída 1615/50 DIČ: **CZ01767526**
702 00 Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 320,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 320,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 320,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 637,20 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **20 957,20 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 100	Pozemní komunikace	0,00	17 320,00	3 637,20	20 957,20	100
101_1/101_1	Obnova místní komunikace_méněpráce	0,00	-332 687,44	-69 864,36	-402 551,80	####
101_1/101_1	Obnova místní komunikace_vícepráce	0,00	350 007,44	73 501,56	423 509,00	2 021
Celkem za stavbu		0,00	17 320,00	3 637,20	20 957,20	100

Popis stavby: 45 - Skočova Lhota_Obnova MK

Popis objektu: SO 100 - Pozemní komunikace

Popis rozpočtu: 101_1 - Obnova místní komunikace_vícepráce

Popis rozpočtu: 101_1 - Obnova místní komunikace_méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			85 320,00	492,6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-19 516,00	-112,7
16	Přemístění výkopku	HSV			176 757,44	#####
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			87 930,00	507,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-282 570,00	#####
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-30 601,44	-176,7
Cena celkem					17 320,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45	Skočova Lhota_Obnova MK
O:	SO 100	Pozemní komunikace
R:	101_1/101_1	Obnova místní komunikace_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	85 320,00						
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	426,60000	200,00	85 320,00	800-1	RTS 23/ I	Indiv
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.									
Díl: 16		Přemístění výkopku	176 757,44						
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	426,60000	166,25	70 922,25	800-1	RTS 23/ I	Indiv
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,									
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	4 266,00000	12,15	51 831,90	800-1	RTS 23/ I	Indiv
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,									
426,6*10				4 266,00000					
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	426,60000	126,59	54 003,29	800-1	RTS 23/ I	Indiv
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	87 930,00						
5	564113515R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm	m2	300,00000	90,10	27 030,00	822-1	RTS 23/ I	Indiv
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním									
6	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	300,00000	203,00	60 900,00		RTS 23/ I	Indiv
Celkem						350 007,44			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45	Skočova Lhota_Obnova MK
O:	SO 100	Pozemní komunikace
R:	101_1/101_1	Obnova místní komunikace_méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	-19 516,00						
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	-164,00000	119,00	-19 516,00	822-1	RTS 23/ I	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	-282 570,00						
2	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	-300,00000	750,00	-225 000,00	822-1	RTS 23/ I	Indiv
3	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá -300*1,01	kus	-303,00000	190,00	-57 570,00	SPCM	RTS 23/ I	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	-30 601,44						
4	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m -48,42	t	-48,42000	345,00	-16 704,90	822-1	RTS 23/ I	Indiv
5	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km -48,42	t	-48,42000	49,00	-2 372,58	822-1	RTS 23/ I	Indiv
6	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km -48,42*9	t	-435,78000	12,00	-5 229,36	822-1	RTS 23/ I	Indiv
7	979999981R0	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	-48,42000	130,00	-6 294,60		Vlastní	Indiv
Celkem						-332 687,44			