



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

OBEC OTASLAVICE

sídlo: Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice

IČO: 00288586

DIČ: CZ00288586

Zástupce: Marek Hýbl, starosta obce

na straně jedné jako objednatel

jako objednatel na straně jedné (dále „objednatel“)

a

GALVA TRANS, s.r.o.

sídlem: Na Trávníku 414, 796 07 Držovice

identifikační číslo: 29195446

daňové identifikační číslo: CZ29195446

číslo bankovního účtu: 2514688660/0300

zastoupena: Ing. Pavel Rek, jednatel společnosti

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo v rámci projektu s názvem „**REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE „TRÁVNÍKY“ – OTASLAVICE**“, kterou uzavřeli v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění dne 25.4.2019.

I. ÚČEL DODATKU

1. Smluvní strany konstatují, že samostatná stavba nové přípojky NN „Otaslavice, DS NN, koupaliště“, která původně způsobila kolizi v procesu realizace stavby Rekonstrukce místní komunikace „Trávníky“ – Otaslavice, byla umístěna a je realizována v nové trase, čímž byl vytvořen prostor pro provedení parkovacích stání v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a souhlasem odboru dopravy Magistrátu města Prostějova s provedením stavebního záměru č.j. PVMU 62403/2019 41 ze dne 30.4.2019. Tato situace způsobuje vznik víceprací.
2. Po provedení kontrolních sond do konstrukce stávající vozovky souhlasí technický dozor stavebníka se změnou konstrukčních vrstev rekonstruované komunikace a to omezením částí sanace v místech kvalitního podloží komunikace. Tato změna způsobuje vznik méněprací.
3. Podmíněná stavba přeložky sdělovacích kabelů společnosti CETIN „VPIC Otaslavice komunikace Trávníky bude provedena do v měsíci září 2019.
4. Z výše uvedených důvodů uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Původní položkový rozpočet se mění v souladu s ustanovením čl. VII odst. 9 písm. a) a b) smlouvy o dílo ve znění změnových listů č. 1 a č. 2, ve kterých jsou specifikovány požadované méněpráce a vícepráce. Cena za provedení díla dle čl. VII odst. 1 se nemění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Termín dokončení a předání díla se posouvá o 90 dnů v souladu s ustanovením čl. III odst. 3 písm. b) a d) smlouvy o dílo.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 jsou určeny pro objednatele a 2 pro zhotovitele.
2. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou oprávněny tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo uzavřít a že ho uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ho neuzavírají ani v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a že si ho řádně před podpisem přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Otaslavice usnesením č.7 ze dne 2.9.2019.

Za objednatele:

V Otaslavicích dne 2.9.2019.

Za zhotovitele:

V Prostějově dne 3.9.2019.

Marek Hýbl
starosta obce



Ing. Pavel Rekr
jednatel společnosti

Galvatrans s.r.o.
707 Prostějov - Držovice
Tel.: +420 582 302 090, Fax: +420 582 302 099
IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446
www.galvatrans.cz

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce komunikace "Trávníky", Otaslavice - změnový list č. 1**

Místo **Otaslavice**

Objednatel: **Obec Otaslavice**

IČ: **00288586**

343

DIČ:

79806 Otaslavice

Zhotovitel: **GALVA TRANS, s.r.o.**

IČ: **29195446**

Na trávníku 414

DIČ: **CZ29195446**

79607 Držovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			525 039,36
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			525 039,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	525 039,36 CZK
Základní DPH	21 %	110 258,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,36 CZK

Cena celkem s DPH

635 297,00 CZK

v

dne

4.9.2019



galvatrans s.r.o.

Na Trávníku 414, 796 07 Prostějov - Držovice

Tel.: +420 582 302 090, Fax: +420 582 302 099

IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446

www.galvatrans.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			89 030,36
5	Komunikace	HSV			324 569,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			52 290,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			59 150,00
Cena celkem					525 039,36

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce komunikace "Trávníky", Otaslavice - změnový list č. 1
O:	Otaslavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				89 030,36
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 398*0,15	m3	59,70000 59,70000	64,70	3 862,59
2	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 398*0,3	m3	119,40000 119,40000	70,80	8 453,52
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	119,40000	99,30	11 856,42
4	162100010RAC	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých dalších 10 km	m3	119,40000	197,00	23 521,80
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	119,40000	15,20	1 814,88
6	180400011RA0	Založení trávníku lučního ve svahu s dodáním osiva 127*0,5	m2	63,50000 63,50000	18,30	1 162,05
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	398,00000	11,20	4 457,60
8	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	63,50000	45,00	2 857,50
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	119,40000	260,00	31 044,00
Díl:	5	Komunikace				324 569,00
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	398,00000	158,00	62 884,00
11	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	398,00000	131,50	52 337,00
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	398,00000	221,00	87 958,00
13	59248301R	Dlažba betonová zatravněovací , šedá	m2	398,00000	305,00	121 390,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				52 290,00
14	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	140,00000	373,50	52 290,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				59 150,00
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	325,00000	182,00	59 150,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce komunikace "Trávníky", Otaslavice - změnový list č. 2

Místo Otaslavice

Objednatel: Obec Otaslavice IČ: 00288586
343 DIČ:
79806 Otaslavice

Zhotovitel: GALVA TRANS, s.r.o. IČ: 29195446
Na trávníku 414 DIČ: CZ29195446
79607 Držovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-525 039,37
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-525 039,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-525 039,37 CZK
Základní DPH	21 %	-110 258,00 CZK
Zaokrouhlení		0,37 CZK

Cena celkem s DPH -635 297,00 CZK

v _____

dne _____

4.9.2019



galvatrans s.r.o.

Na trávníku 414, 79607 Držovice

Tel.: +420 582 302 090, fax: +420 582 302 099

IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446

www.galvatrans.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-322 024,97
5	Komunikace	HSV			-203 014,40
Cena celkem					-525 039,37

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce komunikace "Trávníky", Otaslavice - změnový list č. 2
O:	Otaslavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-322 024,97
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	-77,21700	622,00	-48 028,97
2	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 -1416*0,3	m3	-424,80000 -424,80000	92,00	-39 081,60
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-424,80000	277,00	-117 669,60
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-424,80000	-17,00	7 221,60
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-424,80000	293,00	-124 466,40
Díl:	5	Komunikace				-203 014,40
6	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, frakce 0-63 mm	m2	-898,29380	226,00	-203 014,40