

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3218690082

Smluvní strany:

1. **Město Miroslav**, se sídlem nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ: 00293164
DIČ: CZ00293164
zastoupené: Bc. Eliškou Nohavicovou, starostkou obce
bank. spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 3927-741/0100

(dále jen „**Objednatel**“, též „**Město**“)
2. **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**, se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 01
IČ: 257 51 018
DIČ: CZ25751018
zastoupena: jednatelem, Ing. Vítězlavem Chmelíkem,
 jednatelem, Ing. Petrem Formánkem
bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
č.ú.: CZK 117436043/0300
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66926
(dále jen „**Zhotovitel**“, též „**Společnost**“)

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. XXII. odst. 6. výše uvedené Smlouvy o dílo č. 3218690082, jejímž předmětem plnění je opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Miroslav, uzavřené dne 2. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následující změně čl. V. odst. 2. Smlouvy:

Článek I.

1. Dle článku IV. „ROZSAH DÍLA“ a zároveň v souladu s článkem XX. „ZMĚNY SMLOUVY“ se mění rozsah díla, a to v rozsahu přiloženého Změnového listu č.1.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

Článek III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana (Město a Společnost) obdrží po dvou podepsaných stejnopisech.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že k uzavření tohoto dodatku přistoupily po předchozím vzájemném srozumitelném projednání jeho obsahu a daný obsah dodatku odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což stvrzují svými podpisy.

V Miroslavi dne: 28.3.2019

V Praze dne: 28.3.2019

Za Objednatele:

Město Miroslav



.....
Bc. Eliška Nohavicová
starostka

Za Zhotovitele:

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

.....
Ing. Vítězslav Chmelík

Jednatel

.....

Ing. Petr Formánek
jednatel

Poznámka:				
		ZMĚNOVÝ LIST část B		Změnový list číslo: 1
Část B		Vyčíslení skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektové změny		
14. Skutečně vynaložené náklady (bez DPH):				
Č.	Položka	Jednotka	Počet	Náklady
1.1.10	Příplatek za provedení s pojistkou	Ks	8	588,40
1.2.1	Demontáž svítidla kompletní, vč. likvidace	kmpl	2	232,90
2.1.1	Výložník L-1000 - na betonový sloup	ks	-2	-1.216,10
2.1.2	Výložník na uliční sloup - 1-1500	ks	-4	-4.229,88
2.1.4	Svorkovnice 1 okruh, IP54, včetně výzbroje	ks	-12	-3.200,04
2.1.5	Sadový sloup, žárový zinek , H=7m	ks	-4	-13.770,12
2.1.6	Kabel AES 2x16	M	-297	-4.567,86
2.1.7	Materiál pro venkovní vedení, bez kabelu	kmpl	-3	-689,67
2.1.8	Kabel CYKY 4x10 včetně práce	M	-48	-5.364,96
2.1.9	Zemnicí drát d10 včetně práce	Kg	-66	-3.507,24
2.1.10	Chránička d63 včetně práce	M	-48	-2.577,12
2.2.1	Demontáž a likvidace stáv. Sloupů	Ks	-1	-4.148,47
2.2.2	Demontáž a likvidace stáv. výložníků, kompletní	Kmpl	2	291,12
2.2.4	Výkop kabelové rýhy 35x80	M	-50	-14.785,50
2.2.5	Zához kabelové rýhy 35x50 včetně hutnění	M	-50	-10.917,00
2.2.6	Pískové lože do 30cm	M3	-5	-3.275,10
2.2.7	Rozebrání dlažby	M2	23	16.310,91
2.2.8	Pokládky dlažby bez materiálu včetně podkladu	M2	23	2.306,67
2.2.9	Překop komunikace	M	-7	-15.554,91
2.2.10	Montáž sloupu, kompletní vč. bet.základu a materiálu	Kmpl	-4	-31.100,04
Celkové náklady bez DPH:				-99.174,01
DPH 15%				0
DPH 21%				-20.826,54
Celkové náklady s DPH				-120.000,55
15. Objednatel souhlasí s celkovým vyčíslením skutečně vynaložených nákladů na projektovou změnu:				
☐ ANO ☐ NE				
Za zhotovitele Jméno: Jiří Novák Datum: _____ Podpis: _____		Za objednatele Jméno: Petr Augusta Datum: _____ Podpis: _____		
Poznámky zhotovitele:				
16. Přílohy:				