

D O D A T E K č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. (605140)

„Vodovodní přípojky skupinového vodovodu Pavlov“

Objednatel

Název	Obec Pavlov
Sídlo	Pavlov č. p. 42, 789 85 Mohelnice
Statutární zástupce	Alois Švec, starosta obce
IČ	00303135
DIČ	CZ00303135
Tel.	583 428 122, 583 457 100
E-mail	obecpavlov@iol.cz

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel

Název	OHL ŽS, a.s.
Sídlo	Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
Statutární zástupce	Představenstvo : Ing. Petr Brzezina, MBA, 1. místopředseda představenstva Ing. Tomáš Ženatý, MBA, 2. místopředseda představenstva Ing. Carlos Baylin Larios, člen představenstva Ing. Roman Kocúrek, člen představenstva Mgr. Daniela Musilová, člen představenstva Juan Antonio Felices Romo, člen představenstva

Oprávněn jednat ve věcech smlouvy: Ing. Jaromír Pelinka, MBA,
ředitel Divize M - Morava

IČ	463 42 796
DIČ	CZ46342796
Tel.	585 100 333
E-mail	divizeolomouc@ohlzs.cz

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají dle § 631 zákona č. 89/2012 Sb. a následujících Občanského zákoníku
tento dodatek č. 2

Článek I. – Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se mění čl. 3 takto:

4. Cena díla

Cena za provedení díla se mění na základě skutečně provedených víceprací a neprovedených méněprací.

Rekapitulace ceny díla:

Původní cena za dílo dle Smlouvy o dílo:	2.899.999,-	Kč bez DPH
Snížení ceny díla dle Dodatku č.2	-769 900,39	Kč bez DPH
Navýšení ceny díla dle Dodatku č.2	868.901,40	Kč bez DPH
Nová cena za dílo dle Smlouvy o dílo včetně Dodatku č.1:	2.999.000,01	Kč bez DPH

Článek II. – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku a tím i nedílnou součástí Smlouvy o dílo je Příloha č. 4 - Závěrečné vyčíslení více a méněprací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Tento dodatek je proveden ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Pavlově dne 28.11.2017

V Olomouci dne 28.11.2017

Za objednatele

Za zhotovitele



Alois Švec
starosta obce Pavlov

OBEC PAVLOV
PAVLOV 42
789 85 p. Mohelnice
IČ: 00303135, CZ00303135



Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

171

PŘÍLOHA č.4

Vodovodní přípojky skupinového vodovodu Pavlov

Závěrečné vyčíslení více a méněprací

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

	Rozpočtová cena	Skutečnost	Vícepráce	Méněpráce
1. Napojení stáv. Řadů v k.ú. Zavadilka + vodoměrná šachta	220 910,96	216 527,36		-4 383,60
2. IO 06.1 Rad A, Zavadilka, Pavlov, Lechovice - dodatek č. 1 Rad A4-1	109 756,75	0,00		-109 756,75
3. SO 03 Vodovodní přípojky veřejná část Pavlov u Loštic - příp. P/PA92 a potraviny	58 544,57	0,00		-58 544,57
4. SO 04 Vodovodní přípojky domovní část Lechovice u Pavlova - materiály	219 743,91	162 453,92		-57 289,99
5. SO 03 Vodovodní přípojky domovní část Pavlou u Loštic - materiály	609 688,39	448 661,00		-161 027,39
6. SO 03 Vodovodní přípojky domovní část Pavlou u Loštic - P/PA92 č.p. 68 + hřiště	60 816,52	0,00		-60 816,52
7. SO 01 Vodovodní přípojky domovní část Vacetin-materiály	39 637,71	4 293,59		-35 344,12
8. SO 02 Vodovodní přípojky domovní část Veselí u Mohelnice-materiály	178 347,59	15 532,75		-162 814,84
9. SO 03 Vodovodní přípojky veřejná část Pavlov u Loštic	1 402 552,60	1 344 176,36		-58 376,24
Veřejné části přípojek navíc 310,25 m * 2656,60 Kč		824 210,20	824 210,20	
Propustek a odvoz zeminy		10 000,00	10 000,00	
Odpočet uložení zeminy		-32 122,00		-32 122,00
Odpočet za nerealizované povrchy		-29 424,38		-29 424,38
Dodatečně osazené navrtávací pasy		34 691,20	34 691,20	
CELKEM bez DPH	2 899 999,00	2 999 000,01	868 901,40	-769 900,39
DPH 21%	608 999,79	629 790,00	182 469,29	-161 679,08
CELKEM včetně DPH	3 508 998,79	3 628 790,01	1 051 370,69	-931 579,48