

Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2012

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

1. Obec Vísky

Sídlo: Vísky 96, 679 33 Vísky
IČ: 00281263
DIČ: CZ 00281263, objednatel není plátcem DPH
Bankovní spojení: 10025631/0100, KB a.s. pobočka Letovice
Statutární zástupce: Ing. Stanislav Kamba, starosta obce
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Kamba, starosta
Telefon / fax / e-mail: +420 516 475 822, +420 602 745 680 /--- / starosta@visky.cz

(dále jen „objednatel“)

2. KORDO s.r.o.

-společnost,zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 20386
Sídlo: Pražská 870, 679 61 Letovice
zastoupený/á: Renátou Bajerovou, jednatelkou
IČ: 634 75 537
DIČ: CZ63475537
bankovní spojení: 19-4834140227/0100
kontaktní osoba: Renáta Bajerová
telefon / fax / e-mail: +420 516 475 293/ kordosro@tiscali.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2012 je změna smlouvy v článku

III. Cena z důvodu změny sazby DPH a finančních možností objednatele, dále pak změna vstupní
dodávané energie tepelného čerpadla.

A. Změnou zákona o DPH dochází od 1. 1. 2013 k navýšení odvodu DPH o jeden procentní bod na 21%. Tato skutečnost se promítne do ceny díla prováděného od 1. 1.2013. V souvislosti se zvýšením ceny vlivem navýšení DPH je objednatel nucen nerealizovat část díla uvedenou v rozpočtu jako STAVBA část 2, která byla do stavby zahrnuta nad rámec dotační akce: „Revitalizace školy a jejího okolí“.

Nové znění bodu článku III. cena je:

III. Cena

1. Celková cena za provedení celého předmětu díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

a) Cena za dílo bez DPH (základ pro určení výše daně) činí	9 071 676,00 Kč
z toho:	
základ realizovaný v roce 2012	637 089,00 Kč
základ realizovaný v roce 2013	8 434 587,00 Kč
b) Sazba DPH 20% činí	127 418,00 Kč
Sazba DPH 21% činí	1 771 264,00 Kč
c) Cena díla celkem včetně DPH činí	10 970 358,00 Kč

- B. Základní škola a mateřská škola Vísky jako provozovatel budovy předložila objednavateli Smlouvu o připojení s E.ON Česká republika, s.r.o. zajišťující připojení tepelného čerpadla, podepsanou 26.9.2012.

Dle této smlouvy má být zajištěno připojení tepelného čerpadla od E.ON k distribuční soustavě v termínu do 17 měsíců od uzavření smlouvy s ohledem na vybudování nové trafostanice a kabelového vedení.

Výše uvedený termín ohrožuje vytápění a provoz školy v zimním období roku 2013/2014.

Objednatel se z výše uvedeného důvodu se zhotovitelem tímto dohodl, že se vstupní dodávaná energie tepelného čerpadla změní z původně v Průkazu energetické náročnosti školy předpokládané elektrické energie na vstupní dodávanou energii zemní plyn.

Změna nevyvolá navýšení ceny a zhotovitel zajistí promítnutí této změny do realizace díla.

Dne 25. 1. 2013


.....
objednatel


.....
zhotovitel

KERDO s.r.o.
Pražská 870, 679 61 LETOVICE
IČO: C3 47 55 37
DIČ: CZ63475537
tel.: 516 475 283