

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. MUVR-556/2021 uzavřené dne 7. 5. 2021 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi účastníky dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilými, na zhotovení díla:

„Vracov – rekonstrukce chodníků ul. Jezerní a Skoronská“

OBJEDNAVATEL:

Město Vracov

IČ: 00285498

se sídlem nám. Míru 202, Vracov, PSČ 696 42

bankovní spojení: č.ú.: 1427-671/0100, vedený u KB Hodonín, a.s.

zastoupené starostou města Jaromírem Repíkem

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Křiváková, tel. 511 147 301

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, tel. 724 157 924

na straně jedné jako objednavatel (dále jen „objednavatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Dopravní Stavby Silnic s.r.o.

se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČ: 077 41 561

DIČ: CZ 077 41 561

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C335772

bankovní spojení: Česká spořitelna – č.ú.: 5888671319/0800

jednající ve věcech smluvních: Božena Vašková, jednatelka společnosti

jednající ve věcech technických: Tomáš Barkocy, ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dnešního dne dohodli na dodatku č. 2, kterým se mění čl. 5 odst. 5.1. smlouvy – cena díla „Vracov – rekonstrukce chodníků ul. Jezerní a Skoronská“

z původního znění:

Cena díla bez DPH	3.506.710,74 Kč
-------------------	-----------------

DPH 21 %	736.409,26 Kč
----------	---------------

Cena celkem vč. DPH	4.243.120,00 Kč
---------------------	-----------------

na nové znění:

Cena díla bez DPH	3.882.487,34 Kč
-------------------	-----------------

DPH 21 %	815.322,35 Kč
----------	---------------

Cena celkem vč. DPH	4.697.809,69 Kč
---------------------	-----------------

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je upřesnění prací – vícepráce a méněpráce dle Přílohy ze dne 13. 10. 2021, která tvoří nedílnou součást dodatku č. 2.

- Projektová dokumentace předpokládala vyšší zachování stávajících betonových dlažeb a panelů pro následné použití pro město Vracov (při demontáži bylo zjištěno větší množství poškozených dlažeb a panelů),
- provedení překopů pod komunikací pro položení chráničků optiky,
- betonové obrubníky byly uloženy do většího betonového lože než je standardní lože u betonových patek a z toho důvodu bylo nutné odstranit větší část asfaltového povrchu podél obrub a použití stoji na bourání betonových patek s následným odvozem a likvidací.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MUVR-556/2021 ze dne 7. 5. 2021.

Uzavření Dodatku č. 2 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schváleno Radou města Vracova dne 14. 10. 2021 usnesením č. 74. bod 24. Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města.

Ve Vracově, dne 14.10.2021


objednavatel
Jaromír Repík
starosta města

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
3

V Praze, dne 14.10.2021



DOPRAVNÍ STAVBY SILNIC s.r.o.
provádění staveb a jejich změn

Rybářská 716/24, Staré Město
110 00 Praha

IČO: 07741561, DIČ: CZ07741561

zhotovitel tel.: 733 546 297

Dopravní Stavby Silnic s.r.o.
Božena Vašková, jednatelka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VRACOV - rekonstrukce chodníku ul. Jezerní a Skoronská

Objekt:

8 - vícepráce

KSO:

Místo: Vracov

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

375 776,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	375 776,60	21,00%	78 913,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

454 689,69

Projektant

Zpracovatel



DOPRAVNÍ STAVBY SILNIC s.r.o.
provádění staveb a jejich změn
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 Praha
IČO: 07741561, DIČ: CZ07741561
tel.: 733 546 297

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

13. 10. 2021

Objednavatel

Zhotovitel



DOPRAVNÍ STAVBY SILNIC s.r.o.
provádění staveb a jejich změn
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 Praha
IČO: 07741561, DIČ: CZ07741561
tel.: 733 546 297

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

13. 10. 2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VRACOV - rekonstrukce chodníku ul. Jezerní a Skoronská

Objekt:

8 - vícepráce

Místo:

Vracov

Datum:

6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

375 776,60

HSV - Práce a dodávky HSV

375 488,60

1 - Zemní práce

70 752,60

4 - Vodorovné konstrukce

4 800,00

5 - Komunikace pozemní

102 560,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 000,00

997 - Přesun sutě

195 376,00

M46 - Zemní práce při montážích

288,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VRACOV - rekonstrukce chodníku ul. Jezerní a Skoronská
 Objekt: 8 - vícepráce

Místo: Vracov

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

375 776,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV					375 488,60
D	1	Zemní práce					70 752,60
1	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	12,000	45,00	540,00
	VV		5*0,60*4		12,000		
2	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	195,000	200,00	39 000,00
3	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,000	250,00	3 000,00
	VV		5*0,60*4		12,000		
4	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	195,000	125,00	24 375,00
5	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,360	410,00	3 837,60
	VV		6*0,60*0,65*4		9,360		
D	4	Vodorovné konstrukce					4 800,00
6	K	421374118	Osazení trubek hladkých HDPE	m	24,000	200,00	4 800,00
	VV		"chráničky průměru DN100"6*4		24,000		
D	5	Komunikace pozemní					102 560,00
7	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	195,000	200,00	39 000,00
8	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	378,000	220,00	83 160,00
9	K	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	-80,000	245,00	-19 600,00
	VV		"podél nové betonové obruby"-80		-80,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 000,00
10	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	40,000	50,00	2 000,00
	VV		(5*2)*4		40,000		
D	997	Přesun sutě					195 376,00
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	118,000	48,00	5 664,00
12	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, dalších 14 km	t	7 700,000	11,00	84 700,00
	VV		550*14 'Přepočtené koeficientem množství		7 700,000		
13	K	997221579R	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, dalších 14 km	t	1 652,000	11,00	18 172,00
	VV		"viz. položka 997221571"118		118,000		
	VV		118*14 'Přepočtené koeficientem množství		1 652,000		
14	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	118,000	130,00	15 340,00
15	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	550,000	130,00	71 500,00
D	M46	Zemní práce při montážích					288,00
16	K	460 57-0133.R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	11,520	25,00	288,00
	VV		6*0,60*0,80*4		11,520		
17	K	1	Popis		1,000	0,00	0,00
	VV		Projektová dokumentace předpokládala vyšší zachování stávajících betonových dlažeb a panelů pro následné použití pro město Vracov				
	VV		(při demontáži bylo zjištěno větší množství poškozených dlažeb a panelů)				
	VV		Provedení překopů pod komunikací pro položení chrániček optiky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Betonové obrubníky byly uloženy do většího betonového lože než je standardní lože u betonových patek				
	VV		z toho důvodu bylo nutné odstranit větší část asfaltového povrchu podél obrub a použití stroje na bourání betonových patek				
	VV		s následným odvozem a likvidací				
	VV	1			1,000		