

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 841/NASJ/141/2016

„III/44814 LUBĚNICE – VÝSTAVBA CHODNÍKŮ, ZASTÁVEK A SJEZDŮ“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Obec Luběnice

Se sídlem: Luběnice 140, 783 46 Těšetice

zastoupená ve věcech smluvních: starostou Mgr. Janem Blahem

zastoupená ve věcech technických: starostou Mgr. Janem Blahem

IČO: 00635642

Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**

číslo účtu: **1814213309/0800**

Tel: **585 954 297**, mobil: **732 636 298**

a

Z h o t o v i t e l: STRABAG a.s.

se sídlem: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**

kontaktní adresa: **Holická 29, 77149 Olomouc**

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, B7634**

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Telefon: **585 231 495**

e-mail: ladislav.jancik@strabag.com

Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic, a.s.**

Číslo účtu: **5061885001/2700**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Oblast Střed

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Ladislav Jančík – ředitel oblasti Střed

Zdeněk Ptačovský – vedoucí OTÚ oblasti Střed

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Viktor Superata – vedoucí PJ

stavbyvedoucí:

Miroslav Králík,

č.autorizace 1201723

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku díla:

„III/44814 LUBĚNICE – SO 102 – SILNIČNÍ OBRUBNÍKY A VÝSTAVBA CHODNÍKŮ, ZASTÁVEK A SJEZDŮ“

je změna čl. 4. Termín plnění.

Smluvní strany se dohodly, že z technických důvodů se mění termín dokončení realizace díla.

Nově tento článek zní takto:

4. Termín plnění

1. Předání staveniště: nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem zahájení prací na díle
2. Lhůta pro provedení díla: **do 31.12.2017**
3. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
4. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací.
5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, vyjma ostatních dokumentů uvedených níže. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45 dnů od předání díla.

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo dodatku č.1 nedotčené tímto dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Dodatek přezkoumal: Ing. Jan Stündl




Dodatek odsouhlasil: Ing. Viktor Superata

V Luběnicích, dne 24.4.2017
Za objednatele:



Obec Luběnice
Mgr. Jan Blaho
starosta



V Olomouci, dne
Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Ing. Ladislav JANČÍK
ředitel oblasti Střed



STRABAG a.s.
Zdeněk PTAČOVSKÝ
vedoucí OTÚ oblasti Střed



STRABAG a.s.
Na Bělém potoce 1, 772 01, Praha 5
150 00

