



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Novostavba rybníka „Hastrman“ a mokřadních tůní u obce Bohdalov – lokalita Němkyně“ ze dne 1. 12. 2015.

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Josef Dvořák

Se sídlem: Bohdalov 183, 592 13 Bohdalov
RČ: 730210/4777
Peněžní ústav: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2600131898/2010

I.2. Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r.o.

Se sídlem: Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5045
Zastoupený: Ing. Lubomírem Jurkem, jednatelem společnosti
IČO: 45476691
DIČ: CZ45476691
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1146482/0800

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Josef Dvořák
za zhotovitele: Ing. Lubomír Jurek

V technických věcech jedná za objednatele: Josef Dvořák
za zhotovitele: Ladislav Fischer

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 1. 12. 2015:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Doplňuje se text – **článek II. 2. se rozšiřuje o odstavec j)** v tomto znění:

II.2.j)

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Jedná se o změnu způsobenou nepředvídatelnými okolnostmi tj. zjištěním neúnosného podloží v místě založení hráze. Na základě posudku geologa byla provedena sanace podloží hrubozrnným kamenivem a pro upevnění stability hráze bude provedeno opevnění návodního svahu hráze v celé výšce. Předmět díla se dále upravuje o méněpráce vycházející z upravené projektové dokumentace vývařiště.

Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem a projektantem. Úplná specifikace přípočtů a odpočtů byla zpracována projektantem a oceněna zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo.

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

Vzhledem k rozšíření předmětu díla o provedení nepředvídaných prací, upravuje se termín dokončení díla uvedený v odst. III.2. smlouvy takto:

Předmět díla bude kompletně dokončen a předán do: **31. března 2016**

IV. CENA ZA DÍLO - mění se odstavec IV.1. následovně :

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací a je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 12. listopadu 2015.

Položkové rozpočty předložil uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací.

Dále cena díla zahrnuje rezervu finančních prostředků na případné nepředvídané práce, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci a v soupise prací. Výše této rezervy činí **160 000,- Kč**. Použití těchto finančních prostředků lze uznat jen v případě jednoznačných nepředvídatelných okolností na stavbě.

Čerpání těchto finančních prostředků bude řádně zdůvodněno a zdokumentováno, v souladu s podmínkami uvedenými v odst. IV. 2. a IV. 3. této smlouvy. V případě, že nedojde k nepředvídaným okolnostem, nebude tato rezerva čerpána.

S odvoláním na upravený předmět díla a odsouhlasený položkový rozpočet se upravuje cena díla takto:

Cena činí:

Cena dle SOD bez DPH:	2 917 161,00 Kč
Změna ceny dle dodatku č.1	- 6 680,24 Kč
Změna ceny dle dodatku č.2	 Kč
Rezerva:	???,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	3 070 480,76 Kč
DPH 21%:	644 800,96 Kč
Cena včetně DPH:	3 715 281,72 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

V. FINANCOVÁNÍ - mění se odstavec V.1. následovně :

- V.1. Provedené práce budou do fakturovány po dokončení díla na základě objednatel (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů provedených prací. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtu a odpočtu a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno ve vystavené faktuře. V této faktuře bude započtena poskytnutá záloha.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uzavřené dne 1.12.2015 a dodatku č.1 SOD, uzavřeného dne 22.12.2015, na provedení stavby "Novostavba rybníka „Hastrman“ a mokřadních tůní u obce Bohdalov – lokalita Němkyně". Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Velkém Meziříčí dne 26.2.2016

V Bohdalově dne 26.2.2016

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691. DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431



.....
za zhotovitele:
Ing. Lubomír Jurek - jednatel společnosti



.....
za objednatele:
Josef Dvořák