

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo č. 20120323
uzavřenou mezi:

Objednatel: Biskupství českobudějovické

Biskupská 4
370 21 České Budějovice

zastoupený: Mons. Adolfem Pintřem, generálním vikářem

Zhotovitelem:

CB – STAV, spol. s r.o.

Na Zlaté stoce 37

370 05 České Budějovice

veden u Krajského soudu v Č.Budějovicích od.C.vl.3972

zastoupený: Jiřím Ferebauerem – jednatelem společnosti

Zástupci smluvních stran uvedených v čl. I se dohodly, že se smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

1. V čl. 4 – Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na provedení prací v III. etapě v roce 2014 dle cenového propočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku v celkové hodnotě:

celkem vč. DPH 694.337,-- Kč

Vícepráce č. 1 – etapa prací 2014

celkem vč. DPH

83.856,-- Kč

Celková hodnota III. etapy v roce 2014 vč.DPH

778.193,-- Kč

2. V čl. 3 – Termín plnění a dodání díla

Zahájení prací: 15.06.2014

Dokončení prací: 11/2014

3. Ostatní body smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Č.Budějovicích dne 23.01.2014
č.j. 858/2014

Přílohy: cenový propočet – 9 listů

Za objednatele:
Mons. Adolf Pintř
generální vikář



Za zhotovitele:
Jiří Ferebauer

jednatel společnosti

CESTAV

NA ZLATÉ STOCE 37
370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČ: 608 51 147, DIČ: CZ608511