

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. MUBPH 6037/2016 a dodatků č.1,č.2 a č.3
uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ : CZ00287113
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických : Radkem Zapletalem, referentem oddělení správy majetku a investic
e-mail: zapletal@mubph.cz
tel: 573 501 941

(dále jako objednatel)

Zhotovitel : HLAVA-STAVBY s.r.o.
se sídlem Hlinsko pod Hostýnem 74,
768 41 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 26950421
DIČ : CZ26950421
bankovní spojení : KB, a.s., číslo účtu: 35-4227440287/0100
zastoupený: jednatelem Petrem Hlavou
(dále jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. MUBPH 6037/2016 (dále jen SoD) včetně dodatku č.4 z důvodu neplánované obnovy vedení NN v úseku II. etapy, které je realizováno společností E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice prostřednictvím zplnomocněného zástupce, jímž je E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice.

II. OBSAH DODATKU č. 4

1. Články III.4. a III.5 SoD se upravují a dnem účinnosti tohoto dodatku nově zní takto:

III.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po jednotlivých dílčích plněních dle upraveného harmonogramu dílčích plnění:

1) Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. května - I. etapa

převzetí staveniště (zahájení realizace dílčího plnění)	01.04.2016
dokončení a předání dílčího plnění bez finálního asfaltového krytu do	17.06.2016

2) Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. května - II. etapa

převzetí staveniště (zahájení realizace dílčího plnění)	13.06.2016
dokončení a předání dílčího plnění včetně finálního asfaltového krytu u I. etapy a vyklizení staveniště do	30.09.2016

III.5 Zhotovitel se zavazuje jednotlivá dílčí plnění díla zhotovit a předat objednateli v termínech uvedených v čl. III.3. Zhotovitel se zavazuje dílo jako celek řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne **30.09.2016**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit jednotlivé dílčí plnění, případně dílo jako celek, jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 24.08.2016.

V Bystřici pod Hostýnem *5. září 2016*



Za objednatele



V Bystřici pod Hostýnem *5. září 2016*



Za zhotovitele

HLAVA-STAVBY s.r.o.

Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
DIČ: CZ26950421; tel./fax: 573 389 053