

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 12.10.2010 uzavřené

obchodní společností Svaz VKMO s.r.o.

adresa: Soběšická 156, 638 00 Brno
IČ: 25572245
DIČ: CZ 25572245
zastoupeného: Ing. Bc. Jiří Crha, jednatel
MVDr. Pavel Heřman, jednatel
Ivo Rohovský, jednatel
Dr. Jiří Vlach, jednatel
Ing. Arch. Jaroslav Klaška, jednatel
Ing. Vlastimil Gabrhel, jednatel
Ing. Josef Gut, prokurista

Osoby oprávněné k jednání:

Ing. Josef Gut, prokurista

a

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí

adresa: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
IČ: 60418885
DIČ: CZ 60418885
zastoupený: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

(dále jen „objednatelé“) na straně jedné

a

Sdružení DIS + PKS INPOS – Třebíčsko

Na základě smlouvy o sdružení ze dne 5.8.2010

D.I.S., spol. s.r.o. – vedoucí účastník sdružení

Adresa: Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
IČO : 46975616
DIČ : CZ 46975616
Č. bank. účtu: Raiffeisenbank a.s. – 5004038834/5500
Zastupovaném: Ing. Richardem Langem jednatelem společnosti

PKS stavby a.s. – účastník sdružení

Adresa: Brněnská 126/38, 691 39 Žďár nad Sázavou
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
Č. bank. účtu: GE Money Bank a.s. Žďár nad Sázavou – 175972792/0600
Zastupovaném: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti a členem představenstva

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 12.10. 2010

I.

Objednatelé a zhotovitel uzavřeli dne 12.10.2010 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace staveb v rámci „Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“, část D – Třebíčsko; předmět díla je technicky specifikován obsahem svazku 3 – 5 zadávací dokumentace pro zadávací řízení „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“, část D – Třebíčsko.

II.

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných zhotovovacích prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem souboru dokumentů (tzv. změnových listů), jejichž seznam tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo.

Předmětem tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo je provedení zhotovovacích prací nezbytných k realizaci shora označených změn díla, specifikace změn díla a úprava vztahů souvisejících s realizací změn díla.

Účastníci smlouvy o dílo se shodli na stanovisku, že veškeré předpokládané a realizované změny díla splňují podmínky definované obsahem ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.; z tohoto důvodu je tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo uzavírán jako výsledek jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného za účelem realizace dodatečných stavebních prací souvisejících s dotčenými změnami díla.

III.

Účastníci smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo konstatují, že finanční prostředky k úhradě ceny stavebních prací definovaných obsahem tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo jsou získávány mj. z Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 MŽP ČR, a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Výjimkou jsou ZL

48 a 49, které jsou neuznatelné z hlediska dotace a budou v celé výši hrazeny objednatelem. Dispozice s uvedenými finančními prostředky podléhá pravidlům specifikovaným zejména Implementačním dokumentem OP ŽP 2007-2013 a dalšími souvisejícími předpisy.

IV.

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení stavebních prací definovaných tímto dodatkem č. 7 ke smlouvě o dílo po dokončení těchto stavebních prací a odstranění všech vad výsledků těchto stavebních prací částku:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ cena dodatečného díla (bez DPH) | 16.465.956,- Kč |
| ▪ daň z přidané hodnoty (DPH) z ceny dodatečného díla | 3.453.851,- Kč |
| ▪ cena dodatečného díla navýšená o DPH | 19.923.807,- Kč |
| ▪ slovy šestnáctimilionů čtyřista šedesát pět tisíc devět set padesát šest korun českých. | |

Detailní ocenění položek schválených změnových listů uvedených příloze č. 1 je obsaženo v dokumentaci jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 27.5. 2014.

V.

Termín dokončení díla se tímto dodatkem č. 7 nemění.

VI.

Účastníci tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo konstatují, že jsou pro vztahy vznikající v souvislosti s realizací a administrací stavebních prací podle tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo i nadále vázáni ustanoveními smlouvy o dílo (včetně obchodních podmínek a dalších dokumentů tvořících smlouvu o dílo) v plném rozsahu; v případě, pokud by některá z ustanovení původní smlouvy o dílo nebylo možno aplikovat doslovně, budou tato ustanovení aplikována přiměřeně.

VII.

Objednatel a zhotovitel podepisují tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo jako projev své pravé a svobodné vůle. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti originálních stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou originálních vyhotoveních.

Dne 30.5.2014

Dne 30.5.2014

objednatel:

zhotovitel:

Svaz VKMO s.r.o.

Sdružení DIS + PKS INPOS - Třebíčsko
zastoupené D.I.S., spol. s.r.o.

.....
Ing. Bc. Jiří Crha, jednatel

.....
MVDr. Pavel Heřman, jednatel

.....
Ivo Rohovský, jednatel

.....
Dr. Jiří Vlach, jednatel

.....
Ing. Arch. Jaroslav Kláška, jednatel

.....
Ing. Vlastimil Gabrhel, jednatel

.....
Ing. Josef Gut, prokurista

VODOVODY A KANALIZACE

.....
Ing. Karel Nedvedický, tajemník svazku

.....
Ing. Richard Lang, jednatel společnosti

dlis, spol. s r.o.
Kubířova 1172a
5 2 00 Brno
IČ: 465 75 616

VODOVODY A KANALIZACE
(dobrovolný svazek obcí)
Kubířova 1172, 574 01 Třebíč
Tel.: 568 899 154; 563 899 188
IČ: 604 18885 DIČ: CZ60418885

Příloha č.1 dodatku č.7 ke smlouvě uzavřené dne 12.10. 2010

"Projekt ochrana vod povodí řeky Dyje - II. etapa", část D - Třebíčsko
Seznam změnových listů - uvedené hodnoty odpovídají pouze vícepracem (VCP).

Poř. číslo	Číslo ZL	SO	Název ZL	Cena VCP (Kč)
1	D/020	2D	Vladislav - stoka AA-1 (statické zajištění)	493 418,67
2	D/021	5B	M.Krumlov - SO 5B.01, 5B.19 - závěrečné vyrovnání stoky A20 a A25	118 545,89
3	D/022	5A	M.Krumlov - PS 5A.11.5 - kalové hospodářství	198 380,00
4	D/023	5B	M.Krumlov - SO 5B.13 - stoka B2-1 - sklep, vodovod, závěrečné vyrovnání	327 089,97
5	D/024	5B	M.Krumlov - SO 5B - závěrečné vyrovnání kanalizačních stok, výtlaků a odboček	86 029,38
6	D/025	4	Jemnice kanalizace	258 449,44
7	D/026	5B	M.Krumlov - SO 5B - závěrečné vyrovnání přípojek NN k ČS-01 a ČS-03	17 373,67
8	D/028	5B	M.Krumlov - SO 5B.12 - přeložka vody a plynu na stoce B2 (2.část)	525 536,22
9	D/029	5B	M.Krumlov - stoka Z (napojení nemovitostí)	498 733,64
10	D/030	2D	Vladislav - stoka AA-3 (vložkování stáv.stoky)	829 191,41
11	D/031	2D	Vladislav kanalizace - geologie	1 971 944,19
12	D/032	2D	Vladislav kanalizace	784 496,63
13	D/033	2D	Vladislav kanalizace	39 070,00
14	D/034	2C	Hostákov kanalizace	487 352,88
15	D/035	2C	Hostákov kanalizace	100 116,48
16	D/036	2C	Hostákov kanalizace	10 750,00
17	D/037	4	Jemnice kanalizace - stoka AA	1 987 872,05
18	D/038	4	Jemnice kanalizace - zbylé stoky	2 294 416,45
19	D/039	2D	Vladislav kanalizace - zaměření	2 222 847,65
20	D/040	4	Jemnice kanalizace - vodovodní řady	687 687,13
21	D/042	2B	Číměř - konečné zaměření + změna geologie	1 727 572,74
22	D/043	2B	Číměř kanalizace - přeložky	202 615,08
23	D/044	2A	Vladislav ČOV	58 000,00
24	D/048	5B	M.Krumlov - SO 5B.13 - stoka B2-1, přípojka k DPS	118 474,01
25	D/049	5B	M.Krumlov - SO 5B.13 - stoka B2-1, oprava komunikace	419 992,27
Celkem				16 465 955,85