

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 172533 ze dne 31. 1. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.4.2018, dodatku č. 2 ze dne 7.7.2020, dodatku č. 3 ze dne 16.12.2020, dodatku č. 4 ze dne 26.7.2021, dodatku č. 5 ze dne 13.12.2021 a dodatku č. 6 ze dne 30.5.2022

„Oldřichovice - odkanalizování“

<u>Objednatel</u>	:	Obec Oldřichovice
Sídlo	:	Oldřichovice 86, 763 61 Napajedla
Zastoupení	:	Marie Bartková, starostka obce
IČ	:	00568678
DIČ	:	CZ00568678
<u>Zhotovitel</u>	:	CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Sídlo	:	Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zastoupení	:	Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA, člen představenstva, na základě pověření ze dne 3.1.2022
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u KS v Brně, oddíl B, vložka 6873
IČ	:	01643541
DIČ	:	CZ01643541

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že na související stavbu, která brání vydání stavebního povolení na kanalizaci, bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby, smluvní strany se dohodly na změně termínu zajištění stavebního povolení.

I.

Dodatkem č. 7 se na základě vzájemné dohody mění a doplňují ustanovení výše zmíněné smlouvy takto:

čl. IV. DOBA PLNĚNÍ: v odst. 1. se mění termín pro zajištění stavebního povolení takto:

„Zajištění stavebního povolení nejpozději do 31.12.2023.“

II. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

III. Dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 31. 1. 2018.

- IV. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- V. Dodatek č. 7 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- VI. Zástupci smluvních stran prohlašují, že toto písemné vyhotovení dodatku č. 7 je svobodným a vážně míněným projevem vůle obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

Oldřichovice dne: 21. 12. 2022


Za obec Oldřichovice


Marie Bartková
starostka obce

OBEC
763 61 OLDŘICHOVICE

Zlín dne: 21. 12. 2022

Za CENTROPROJEKT GROUP a.s.


Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA
člen představenstva
na základě pověření ze dne 3.1.2022