

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/020

ze dne 30.7.2015

„Rekonstrukce vzduchotechniky a rozvodů tepla Bio Oko, Fr. Křížka 15“, Praha 7

Městská část Praha 7

sídlo: nábr. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupený: Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty
IČO : 00063754
DIČ: CZ 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 7, Dukelských hrdinů 29
číslo účtu:
telefon: 220 144 001
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRAGOCLIMA, spol. s r.o.

sídlo: U trati 3134/36a, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 14890984
DIČ CZ14890984
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 2402
zastoupená: Jiřím Šnajberkem, jednatelem
bank. spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu:
tel.: 283 882 539
e-mail: praha@pragoclima.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne , měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/020

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/020 je uzavřena na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0971/15-R z jednání č. 67 ze dne 20.10.2015.

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2015 na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem dne 1.6.2015 pod názvem „**Rekonstrukce vzduchotechniky a rozvodů tepla Bio Oko, Fr. Křížka 15**“, k.ú. Holešovice, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2015/OIVZ/020.

Na základě požadavků Zhotovitele v průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. IX. odst. 9.1. Smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/020 uzavřené dne 30.7.2015 na posunutí termínu dokončení díla, které je předmětem tohoto dodatku č.1.

1. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 2.2. Smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/020 tak, že se tímto ruší původní znění článku II. odst. 2.2. a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do **30.11.2015**, v souladu s předloženým harmonogramem prací (příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 1).“

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.020.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany konstatují, že realizace díla začala dne 1.9.2015 předáním staveniště zhotoviteli a pokračuje od této doby bez přerušení (viz Harmonogram prací v Příloze č. 2).
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu
 - Příloha č. 2 Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 Plná moc pro Zhotovitele
 - Příloha č. 4 Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele
6. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 4.11.2015

V Praze dne 22.10.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Městská část Praha 7

Ing. Kamil Vavřinec Mareš
zástupce starosty

.....

PRAGOCLIMA, spol. s r.o.

Jiří Šnajberk
jednatel