

**Dodatek č. 1/2020
ke smlouvě o dílo č. 002/2020**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

mezi:

Název: **Obec Malenice**
Adresa sídla: Na Návsi 95, 387 06 Malenice
IČ: 00251461
DIČ: CZ00251461,
Zastoupená: Josefem Bednaříkem, starostou
Telefon: +420 724 182 240
email: ou@obecmalenice.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 680341369/0800,
(dále jen „**objednatel**“) jako objednatel ze strany jedné

a

Název: **Tabson s.r.o.**
Adresa sídla: Jedovnická 2347/6, Líšeň, Brno-Líšeň
IČ: 28333420
DIČ: CZ28333420
Zastoupená: Petrem Pindákem, na základě plné moci (příloha č. 6 Smlouvy)
Telefon: +420 606 694 777
e-mail: pindak.petr@rpmservice.cz
bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s., číslo účtu: 219908451/0600
(dále jen „**zhotovitel**“), jako zhotovitel ze strany druhé.

I. Předmět dodatku

- 1) Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo „**Malenice – Rekonstrukce kuchyně ZŠ**“, ze dne 19. 6. 2020, a to úprava předmětu smlouvy vícepráce. V původní smlouvě o dílo dochází ke změně čl. IV. Cena za dílo.
- 2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku.
- 3) Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

III. Cena za dílo

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Původní cena za dílo: | |
| Cena díla bez DPH | 2.819.240,25 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v platné sazbě | 3.411.280,75 Kč |
| 2) Nová cena za dílo: | |
| Cena původního díla bez DPH | 2.819.240,25 Kč |
| Vícepráce | 20.250,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH v platné sazbě | 2.839.490,25 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v platné sazbě | 3.435.783,20 Kč |

V. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2020 zůstávají beze změny.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
- 3) Uzavření případného Dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Malenice dne 25. 6. 2020 usnesením č. 22/2020. Přičemž předmětem Dodatku mohou být vícepráce v hodnotě nepřevyšující 6% ze sjednané ceny, bez DPH, za dílo a veškeré méněpráce.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis víceprací

V Malenicích dne 7. 8. 2020

OBEC MALENICE

Na Návsi 95
387 06 Malenice

Za objednatele: IČ: 00251461, DIČ: CZ00251461

Josef Bednařík
starosta

V Malenicích dne 7. 8. 2020



Tabson, s.r.o.
Jedovnická 2347/6
628 00 Brno-Líšeň
IČO 28333420
www.tabson.cz

Za zhotovitele:

Petr Pind'ák
zmocněný zástupce

SOUPIS VÍCEPRACÍStavba: **REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHyně MALENICE**

Objekt:

Místo:

Datum: **9.8.2020**Zadavatel: **OBEC MALENICE**

Projektant:

Zhotovitel: **TABSON S.R.O.**

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Vícepráce

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

14	K	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	75,000	270,00	20 250,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------



Tabson, s.r.o.
 Jedovnická 2347/6
 628 00 Brno-Líšeň
 IČO 28333420
 www.tabson.cz

OBEC MALENICE

Na Návsí 95
 387 06 Malenice
 IČ: 00251461 DIČ: CZ00251461