



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2013

Objednatel: Obec Desná
se sídlem: Desná 100, 570 01 Litomyšl
zastoupený: Josef Jebousek, starosta obce
IČ: 00579483
telefon: +420 461 631 262
e-mail: ou@obecdesna.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1283416309/0800
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Josef Jebousek, starosta obce

Zhotovitel: Stavitelství-Háněl s.r.o.
se sídlem: Proseč 386, 539 44
zástupce: Radek Háněl
IČO: 017 32 838
DIČ: CZ01732838
telefon: 604 753 021
e-mail: hanelradek@seznam.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 000000-3243602309/0800
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Radek Háněl

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku písemný dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2/2013

Článek 1 – Předmět písemného dodatku

Smluvní strany se ve smyslu článku 3 – Cena díla dohodly na odečtení nerealizovaných položek (tzn. prací a dodávek, které byl zahrnutý v předmětu díla smlouvy o dílo č. 2/2013) na zakázce
„Zateplení domu čp. 100 v Desné u Litomyšle“
v rozsahu dle tohoto písemného dodatku č. 1 a dle oceněného dodatečného výkazu výměr, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto písemného dodatku.

Článek 2 - Cena díla písemného dodatku

Cena předmětu díla se s ohledem na méněpráce snižuje takto:

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena s DPH
Původní cena díla	949 500,- Kč	199 395,- Kč	1 148 895,- Kč
Méněpráce	- 26 399,- Kč	- 5 544 Kč	- 31 943,- Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 2/2013 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Změnový list č. 1

Rozpočet Změna č. 1 - méněpráce

V Desné, dne 11.11.2013

V Proseči, dne 11.11.2011

Za objednatele:

Za zhotovitele:

obec
570 0
Josef Jebousek, starosta

Starostství - Háněl s.r.o.
539 44 Proseč 386
Tel.: 604 753 021
hanelradek@seznam.cz
IČO: 017 82 838
DIČ: CZ01731998
Radek Háněl

Změna č. 1 - méněpráce

SO 01 - Výměna obvodových výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
19	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	1,00	1 540,00	-1 540,00
20	M	611/31911	Dveře dřevěné vchodové kazetové 95x210 cm	kus	-1,00	16 942,00	-16 942,00
28	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12m	%	-184,79	3,09	-571,00
CELKEM MĚNĚPRÁCE							-19 053,00

SO 02 - Zateplení fasády

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
5	K	620471825	Nátěr základní penetrační	m2	-18,36	10,50	-192,78
12	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	-18,36	54,30	-996,95
13	K	622511111	Tenkovrstvá dekorativní omítka vnějších stěn typu marmolit	m2	-18,36	305,00	-5 599,80
16	K	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	-18,36	30,30	-556,31
CELKEM MĚNĚPRÁCE							-7 345,84

REKAPITULACE

SO 01	-19 053,00
SO 02	-7 345,84
CELKEM MĚNĚPRÁCE	-26 399,00
21% DPH	-5 544,00
CENA MĚNĚPRACÍ CELKEM VČ. DPH	-31 943,00

Změnový list č. 1

Změna č.1/1 – vchodové dveře

Původní stav:

PD předpokládala dvoje vchodové dveře – položka č. 19 rozpočtu SO 01 – Výměna obvodových výplní.

Nový stav:

Budou umístěny pouze jedny vchodové dveře, které jsou dostatečné pro zajištění požadovaných energetických úspor.

Jedny vchodové dveře a práce související budou odečteny z rozpočtu.

Změna nebude mít vliv na tepelné vlastnosti objektu ani energetické úspory.

Příloha:

- Rozpočet méněpráce

Změna č.1/2 – zateplení fasády

Původní stav:

PD předpokládala opravu hladké omítky vnějších stěn v rozsahu 544,25 m².



Nový stav:

Skutečné provedení vyžadovalo o 18,36 m² oprav hladké omítky méně. Finanční náklad na tuto plochu bude odečten z rozpočtu.

Změna nebude mít vliv na tepelné vlastnosti objektu ani energetické úspory.

Příloha:

- Rozpočet méněpráce

Za investora:	Souhlasím. Podpis, razítko
Obec Desná Josef Jebousek	 obec DESNÁ 570 01 LITOMYŠL
Za dodavatele:	Souhlasím. Podpis, razítko
Stavatelství-Háněl s.r.o. Radek Háněl	 Stavatelství-Háněl s.r.o. 539 44 Proseč 386 Tel.: 604 753 021 hanelradek@seznam.cz IČO: 017 32 838 DIČ: CZ01732838
Za technický dozor:	Souhlasím. Podpis, razítko
Ing. František Kučera	 Ing. FRANTIŠEK KUČERA Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Sebranice 657, 569 62 IČO: 74368541 DIČ: CZ6708150328

Zateplení domu čp. 100 v Desné u Litomyšle

Za energetického auditora:	Vyjádření ke změně: NEMÁ VLIV NA EA. Podpis, razítko: 
-----------------------------------	---

V Desné, dne 11.11.2013