



Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku **Splašková kanalizace a kanalizační přivaděč Radovesnice I**

č. objednavatele:

č. zhotovitele: 09/2019

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Obec Radovesnice I

IČO: 00639737

CZ00639737

Lošanská 23

28002 Radovesnice I

Zastoupená: Danuše Dušková, starostka

(dále již jen „Objednatel“),

a

Název: „SPOLEČNOST RADOVESNICE I“

Zastoupena „Správcem společnosti“ **VPK Suchý s.r.o.**, na základě Společenské smlouvy ze dne 11.03.2019

IČO: 270 85 201

DIČ: CZ27085201

Ulice a ČP: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmyky

Zápis v OR vložka: C 95134 vedená u MS v Praze

Zastoupená: jméno: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti VPK Suchý s.r.o.

Bankovní účet: 0429007379/0800, vedený u: České spořitelna, a.s.

„Společníkem“ **Výstavba sítí Kolín a.s.**

IČO: 261 15 972

DIČ: CZ26115972

Ulice a ČP: Polepy 235, 280 02 Kolín

Zápis v OR vložka: B 6146 vedená u MS v Praze

Zastoupena: Jméno: Zbyňkem Hauserem, předsedou představenstva

(dále již jen „Zhotovitel“)

tento:

Dodatek:

na základě ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále již jen „OZ“).



1 Preambule

- A. Účelem tohoto dodatku je úprava uzavřené smlouvy o dílo ze dne 20.8.2019, a to co do omezení předmětu Díla a vlivu omezení předmětu Díla na cenu.
- B. Smluvní strany zjistily při plnění smlouvy nesrovnalosti ve vymezení předmětu Díla a dospěly k závěru k nutnosti omezit předmět díla o položky uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2 Změna předmětu Díla

1. Předmět Díla se mění tak, že součástí předmětu Díla nadále nejsou položky uvedené v Příloze č. 1.

3 Změna ceny Díla

1. V návaznosti na omezení předmětu Díla uvedené v čl. 2, se snižuje cena díla o 272 522,77 Kč bez DPH, tj. o 329 752,55 Kč včetně DPH.
2. Cena Díla je nově:

(a)	cena bez DPH	49 306 789,8 Kč
(b)	DPH 21%	10 354 425,85 Kč
(c)	cena včetně DPH	59 661 215,65 Kč
2. Účelem provádění Díla je, není-li výslovně stanoveno jinak, jeho plná funkčnost, administrativní bezvadnost, stejně jako naplnění všech podmínek jeho financování.
3. Účelem provádění Díla je mimo jiné i splnění závazných indikátorů, které jsou uvedeny v této Smlouvě nebo budou po jejím uzavření Zhotoviteli oznámeny, jakož i dalších podmínek poskytnutí dotace.

4 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ustanovení smlouvy výslovně nezměněná tímto Dodatkem zůstávají nedotčena.
3. Tento dodatek se vypracovává ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli prostou omylu nebo nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

a. Příloha č. 1 – Změnový rozpočet

Obec RADOVESNICE I

Jménem
Objednatel:


Danuše Dušková, starostka

Dne:

26.11.2019


Jménem

VPK Komenského nám. 12
s.r.o. 281 44 Zásmyky
IČ: 27085201
SUCHÝ DIČ: CZ27085201
kompletní stavební činnost tel./fax: 321 797 689

Dne:

26.11.2019

Zhotovitele:


Ladislav Suchý
Jednatel společnosti VPK Suchý s.r.o.
jako „Správce společnosti“

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/03
Stavba: Radovesnice I

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 03.08.2018

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-272 522,77
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-272 522,77
--------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	-272 522,77	-57 229,78
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-329 752,55
------------	---	-----	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/03

Stavba: Radovesnice I

Místo:

Datum: 03.08.2018

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

-272 522,77 -329 752,55

2018/03-

1

IO2 01 - Kanalizace gravitační splašková

-272 522,77 -329 752,55

Celkové náklady za stavbu

-272 522,77 -329 752,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Radovesnice I

Objekt: 2018/03-1 - IO2 01 - Kanalizace gravitační splašková

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 03.08.2018

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-272 522,77

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-272 522,77

DPH základní

21,00%

ze

-272 522,77

-57 229,78

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-329 752,55

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radovesnice I

Objekt: 2018/03-1 - IO2 01 - Kanalizace gravitační splašková

Místo:

Datum:

03.08.2018

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-272 522,77

HSV - Práce a dodávky HSV

-272 522,77

1 - Zemní práce viz. situace, podélné profily, TZ, vzorový příčný řez	-131 281,35
4 - Vodorovné konstrukce	-21 875,18
5 - Komunikace	-34 826,46
8 - Trubní vedení	-69 508,43
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-9 651,95
99 - Přesun hmot	-6 942,95
997 - Přesun sutě	-362,77
998 - Přesun hmot	-5 016,63

Celkové náklady za stavbu

-272 522,77

ROZPOČET

stavba: Radovesnice I

Objekt: 2018/03-1 - IO2 01 - Kanalizace gravitační splašková

Místo: Datum: 03.08.2018

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-272 522,77

HSV - Práce a dodávky HSV

-272 522,77

1 - Zemní práce viz. situace, podélné profily, TZ, vzorový příčný řez

-131 281,35

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm 45,15*0,95	m2	-42,893	34,90	-1 496,95
2	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase - výkop 45,15*0,95	m2	-42,893	33,00	-1 415,45
3	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase - jízdní 45,15*1,5	m2	-67,725	34,00	-2 302,65
12	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 ruční nebo pneumatickým 45,15*0,95*2,4*0,3*0,05	m3	-1,544	610,00	-941,84
13	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 45,15*0,95*2,4*0,3*0,95	m3	-29,338	590,00	-17 309,42
14	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 45,15*0,95*2,4*0,3	m3	-30,883	27,50	-849,27
15	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 45,15*0,95*2,4*0,5	m3	-51,471	640,00	-32 941,44
16	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 45,15*0,95*2,4*0,5	m3	-51,471	66,60	-3 427,97
17	K	132401200	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 45,15*0,95*2,4*0,2	m3	-20,588	760,00	-15 646,88
20	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 45,15*2,7*2	m2	-243,810	4,00	-975,24
21	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 45,15*2,7*2	m2	-243,810	2,00	-487,62
22	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 45,15*2,4*0,8	m3	-86,688	90,00	-7 801,92
23	K	161101151	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m 45,15*2,4*0,2	m3	-21,672	100,00	-2 167,20
99	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-25,825	150,00	-3 873,75
100	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-25,825	200,00	-5 165,00
101	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-6,456	160,00	-1 032,96

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-35,918	43,30	-1 555,25
71	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-35,918	150,00	-5 387,70
997 - Přesun sutě							-362,77
98	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-35,918	10,10	-362,77
998 - Přesun hmot							-5 016,63
72	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-23,243	75,00	-1 743,23
73	K	998271201	Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkop	t	-5,036	650,00	-3 273,40

