

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č.1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 04/18-P

na kompletní dodávku stavby

„NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ VOLEJBALOVÉHO AREÁLU ČERVENÝ KOSTELEČ“

I. Smluvní strany

Objednatel

Město Červený Kostelec

se sídlem Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Zastoupený: Ing. Rostislav Petrák, starosta

IČ: 00272566

DIČ: CZ00272566

Bankovní spojení, číslo účtu: 9005-1428551/0100 Komerční banka, a.s.

2911338319/0800 Česká Spořitelna, a.s.

K technickému jednání je oprávněn: Jiří Prouza, vedoucí odboru rozvoje města
Valerie Pánková, ref. odboru rozvoje města

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem
nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem

IČ: 25275062

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 8209060297

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Vratislav Zítka, jednatel

K technickému jednání je oprávněn: Vratislav Zítka, jednatel
nebo Martin Rejl, stavbyvedoucí, tel: 724 138 791
nebo Jan Možíš, mistr, tel: 725 596 308

Telefon 491 423 757

E-mail priprava@prumstavnachod.cz.

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje bod č. 6.1. čl. VI. Termín zhotovení díla z důvodu oslovení zhotovitele objednatelem jako druhého v pořadí po odmítnutí vítězným uchazečem uzavřít Smlouvu o dílo a tím posunu doby přípravy stavby:

I.

Bod č. 6.1. čl. VI. Termín zhotovení díla nově zní takto:

VI. Termín zhotovení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 3. této smlouvy ve lhůtě
Termín zahájení stavebních prací: 2. 5. 2018
Dokončení stavebních prací: 1.11.2018

Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v dílčích termínech dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Časový a finanční harmonogram předloží zhotovitel při podpisu smlouvy k odsouhlasení objednateli.

II.


Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich po dvou obdrží každá smluvní strana.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č.1 smlouvy a s celým obsahem Dodatku č.1 smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č.1 smlouvy uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejmenované zůstávají v platnosti beze změn.

Uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města dne 7.3.2018 usnesením č. R-2018/05/32, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Červeném Kostelci, dne 12.3.2018


za objednatele
Město Červený Kostelec




za zhotovitele
Průmstav Náchod s.r.o.
Vratislav Zítka, jednatel

Přílohy:

1/ časový a finanční harmonogram



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

	Jméno	Datum	Podpis
Předložil	Prouza	4.3.2018	
FIN	—	—	—
Kontroloval	Prouza	4.3.2018	

NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ VOLEJBALOVÉHO AREÁLU V ČERVENÉM KOSTELCI

																												
	Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen				Listopad			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
IO.01. - Úprava vodovodní přípojky																												
IO.02. - Kanalizační přípojka																												
IO.03. - Úprava venkovního vedení																												
IO.04. - Úprava venkovního rozvodu																												
SO.01. - Novostavba zázemí																												
SO.02. - Zpevněné plochy, oplocení																												
SO.03. - Demolice stávajícího srubu, přístřešku a skladu																												
RR1 - Občerstvení																												
RR2 - Likvidace dešťových vod																												
MĚSÍČNÍ FINANČNÍ PLNĚNÍ	399 142,18 Kč				465 665,88 Kč				731 760,67 Kč				1 297 212,10 Kč				399 142,18 Kč				432 404,03 Kč				0,00 Kč			
	3 725 327,05 Kč																											

Termín zahájení prací: 2.5.2018

Termín dokončení prací: 1.11.2018