

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo č. 21/2018
na dílo
„Odstranění objektu č.p. 144 na p.č.st. 172, k.ú. České Libchavy
a
Sídlo nového obecního úřadu v Českých Libchavách na p.č.st. 172
a p.č. 588/2, k.ú. České Libchavy“

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Obec České Libchavy
České Libchavy 160
561 14 České Libchavy
zastoupen: Janem Krčmářem, starostou obce
Bankovní spojení: Česká národní banka
č.ú: 94-6216611/0710
IČ: 00278670
DIČ: CZ00278670
- 2. Zhotovitel:** HELP, silnice-železnice s.r.o.
Moravská 537
562 03 Ústí nad Orlicí
zastoupen: Tomáš Teplý, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Svitavy
č. ú.: 201727249/0300
IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Odstranění objektu č.p. 144 na p.č.st. 172, k.ú. České Libchavy a Sídlo nového obecního úřadu v Českých Libchavách na p.č.st. 172 a p.č. 588/2, k.ú. České Libchavy“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavřeli smlouvu o dílo č. 21/2018 (dále jen „smlouva“) dne 27.6.2018.

Smluvní strany uzavírají dle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě dílo, jimž se doplňuje článek II. Cena díla:



Cena díla

1. Změna ceny díla dle přiloženého rozpočtu (příloha č. 1 – výkaz výměr) – SOUHRNNÝ LIST STAVBY:

Základní cena díla

- demolice	1.293.369,91,- Kč bez DPH
- novostavba	19.965.226,12,- Kč bez DPH
CELKEM	21.258.596,03,- Kč bez DPH

Dodatek č. 1

- ZMĚNY	588.535,82 Kč bez DPH
- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE	-12.144,23 Kč bez DPH

ROZDÍL	576.391,59 Kč bez DPH
CELKEM dodatek č.1	21.834.987,62,- Kč bez DPH

Dodatek č.2

- Demolice	1.293.369,91,- Kč bez DPH
- Novostavba skutečnost	20.605.024,72,- Kč bez DPH
- Rozdíl	63.407,01,- Kč bez DPH
- Celková cena díla	21.898.394,63,- Kč bez DPH
DPH 21%	4.598.662,87,- Kč
CENA S DPH	26.497.057,50,- Kč

Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 21/2018 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotovení a každá smluvní strana dostane jeden výtisk

České Libchavy, dne: 26.7.2019



objednatel



Jan Krčmář
starosta obce

zhotovitel

Tomáš Teplý
jednatel společnosti