

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „KÁCENÍ STROMŮ“ „SKRÝVKA ORNICE A PODORNICE „

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

se sídlem: Čechyňská 363/19 ,602 00 Brno
IČ: 680 81 758
DIČ: CZ68081758
osoba jednající jménem zadavatele: doc.PhDr. Pavel Kouřil ,CSc.

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: doc.PhDr. Pavel Kouřil ,CSc.
ve věcech technických: Mgr. Balázs Komoróczy ,PhD.

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

HLUČÍNSKÉ STAVBY s.r.o.,odštěpný závod Znojmo

se sídlem: Dukelská 1794/8 , 748 01 Hlučín
IČ: 030 34 810
DIČ: CZ 03034810
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě,oddíl C ,vložka 59171
Zastoupen: p.Roman Michalka
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: p.Roman Michalka
ve věcech technických: p.Roman Michalka

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek č.1“) je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) na rozšíření veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce :

„KÁCENÍ STROMŮ – SKRÝVKA ORNICE A PODORNICE“

realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatel. (dále jen „Zakázka“).

I.

Předmět díla

- 1.1. Předmětem díla je skřívka ornice a podornice pro potřeby realizace ZAV na stavbě Lechovice - obchvat.
- 1.2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

II.

Cena

- 3.1. Cena za plnění dle článku I. tohoto dodatku je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH 197.299,- Kč,

DPH 21%

Cena celkem 197.299,- Kč,

slovy: jednoděsátisícdevětsetdevět korun českých

- 3.2. Cena bude hrazena na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem do 15 dnů po předání díla objednateli na základě předávacích protokolů. Splatnost faktur bude 60 dní od prokázaného doručení faktury objednateli.

OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO SE NEMĚNÍ.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

Podpis: _____

Jméno: doc.PhDr. Pavel Kouřil, CSc.

Funkce:

Datum:

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV

AV ČR, BRNO, v.v.i.

602 00 Brno, Čechyňská 363/19

Česká republika

HLUČÍNSKÉ STAVBY s.r.o., odštěpný závod Znojmo

Podpis: _____

Jméno: Roman Michalka

Funkce: jednatel společnosti

Datum:

ROZPOČET

Stavba: SKRÝVKA ORNICE A PODORNICE

Místo:

Datum: 30.09.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Hlučinské stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

197.299,00

HSV - Práce a dodávky HSV

197 299,20

1 - Zemní práce

197 299,20

1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 2936*0,3	m3	880,800	34,00	29 947,20
					880,800		
2	K	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 sejmutí podornice 2936*0,2	m3	587,200	34,00	19 964,80
					587,200		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění 50- 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	587,200	81,00	47 563,20
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 880,8 +587,2	m3	1 468,000	16,00	23 488,00
					1 468,000		
5	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	2 936,000	26,00	76 336,00