

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Inženýrské sítě pro 6 RD Světnov u hřiště“

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
(dále jen „zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:** **Obec Světnov**
Sídlo: Světnov 62, 591 01 Žďár nad Sázavou
Statutární orgán: Pavel Štefan, starosta obce
IČO: 00545031
DIČ: **Není plátce DPH**
Bankovní spojení: 108923560/03000 vedený u ČSOB, a.s.
Datová schránka: e9azet
Zastoupený: Ing. Pavel Štefan
tel: 605 143 578, e-mail: obec@svetnov.cz

Oprávněná osoba k jednání ve věcech

- a) smluvních: Pavel Štefan
- b) technických: TDI – Ing. Radek Pitka
(tel: 602750680, mail: pitka@zdarska.cz)

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **TERRAPRO, spol. s r.o.**
sídlo: Brněnská 2277/48 Žďár nad Sázavou
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58634
IČ: 06022740
DIČ: CZ06022740
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-4440360227/0100
Datová schránka: naah433
zastoupený: Martin Procházka
tel. 602 175 451, email: info@terrapro.cz

Oprávněná osoba k jednání ve věcech

- a) smluvních: Martin Procházka
- b) technických: Martin Procházka

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2021 smlouvu o dílo na realizaci díla „**Inženýrské sítě pro 6 RD Světnov u hřiště**“ Smluvní strany se ve smyslu článku XI. odstavce XI.1. smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

II. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

II. 1. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu pro dokončení díla.

II. 2. Předmětem dodatku je změna termínu pro dokončení díla z důvodu nutnosti změny projektové dokumentace ohledně umístění hlavního rozvodu plynovodu, včetně jednání s provozovatelem plynárenské soustavy ohledně změny trasy vedení.

- II. 3. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změně obsahu smlouvy o dílo a uzavření Dodatku č. 1 v tomto znění:

III. Doba plnění a místo plnění (staveniště)

III. 2. Dokončení prací:

nejpozději do 30. 05. 2022

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla – protokolární převzetí, kdy dílo nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i před sjednaným termínem dokončení prací a Objednatel je povinen dříve dokončené stavební objekty převzít, nebrání-li mu v tom však důležité okolnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


- III. 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2021, se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- III. 2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
- III. 3. Dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v listinné podobě. Listinná podoba dodatku je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno.
- III. 4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na profilu zadavatele (objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- III. 5. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou zcela svéprávní, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

Ve Světnově dne 27. 10. 2021



Pavel Štefan
starosta obce

Ve Žďáru nad Sázavou dne 27. 10. 2021



Ivana Procházková
jednatel společnosti TERRAPRO, spol. s r. o.