

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO PODEPSANÉ DNE 26.8.2014

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Velký Luh

Se sídlem: Velký Luh č.p. 22, PSČ 351 34

IČ: 008 83 603

bankovní spojení: č.ú.: 94-2419331/0710, vedený u České národní banky

jednající ve věcech smluvních: Jiřina Vrábelová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

K&K TECHNOLOGY a.s.

se sídlem: Zlatnická 33, Klatovy, PSČ: 339 01

IČ: 64833186 DIČ : CZ 64833186

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložce 531

bankovní spojení: č.ú.: 155990109/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Josef Horejš, místopředseda představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Jan Kutil, technický ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli tento dodatek k SOD:

III. Doba plnění

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat ČOV do zkušebního provozu do 30.8.2015 s tím, že samotné realizační období nepřesáhne 5 měsíců sjednaných v SOD.

Důvodem této změny je:

- 1) Zásadní změna v hydrogeologických podmínkách na místě stavby ČOV, kdy do 30.3.2015 probíhalo pouze samotné sčerpávání hladiny spodní vody ze tří sčerpávacích studní, aby mohly být vůbec zahájeny zemní práce na stavební jámě ČOV.

Ve Velkém Luhu, dne 1.6.2015

V Klatovech, dne 8.6.2014

Jiřina Vrábelová

objednatel



Ing. Josef Horejš

zhotovitel

